

| | | | |
|---|-----------------|------------------|----------|
|  Ayuntamiento de Vélez Málaga Área de Deportes, Turismo y Playas | REGISTRO | FSG-04-01 | |
| | | Fecha | 07/03/16 |
| Anexo I: Plan de Objetivos y Metas | | Edición | 00 |
| | | Página | 1 de 5 |

ANEXO I: PLAN DE OBJETIVOS Y METAS

| Nº | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS PREVISTAS | RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN | INDICADOR ESTABLECIDO | FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN | FECHA REAL DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES Y FORMACIÓN ESTABLECIDA |
|----|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | TODOS LOS ACCESOS 100% ACCESIBLES | 1 Adecuación de todos los accesos del paseo marítimo de las playas de Torre del Mar y Caleta para conseguir el 100% de accesibilidad (rampas en todos los accesos) | Encargado Limpieza y Mantenimiento | Verificación in situ | Abril | | 100% Alcanzado |
| 2 | MEJORA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS PLAYAS ADAPTADAS | 1 1 TLS (técnico de lenguaje de signos) más para que la playa adaptada BereBere (Torre del Mar), que pueda ofrecer un mejor servicio de asistencia y ayuda al baño. | Responsable Salvamento y socorrismo | Verificación in situ | Julio | | |
| | | 2 Adquisición e instalación de 4 almacenes para las playas adaptadas de BereBere, Faro, Larios y Caleta (Río Seco). | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ / Facturas | Junio-Julio | | |
| | | 3 Adquisición de hamacas adaptadas para cada una de las zonas de sombrillas habilitadas en las playas adaptadas de Torre del Mar (10 unidades). | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ / Facturas | Junio-Julio | | |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|----------|
|  Ayuntamiento de Vélez Málaga Área de Deportes, Turismo y Playas | REGISTRO | FSG-04-01 | |
| | | Fecha | 07/03/16 |
| Anexo I: Plan de Objetivos y Metas | | Edición | 00 |
| | | Página | 2 de 5 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------------------------------|-------------|--|--|
| | | 4 | Creación de una nueva zona de descanso en la playa adaptada de Larios. | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ | Junio-Julio | | |
| 3 | CONCIENCIACIÓN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN PLAYAS: INSTALACIÓN APARCABICIS | 1 | Aparcabicis en el paseo marítimo de Torre del Mar, Benajárfate y Caleta de Vélez. | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ/ Facturas | Junio-Julio | | |
| 4 | MEJORA DE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN PLAYAS | 1 | Diseño y elaboración de planos de playas con la localización de los servicios e infraestructuras de playas, así como servicios adaptados. | Coordinador de Playas | Verificación in situ | Julio | | |
| | | 2 | Actualización de cartelería informativa en las playas certificadas (normas de conducta, prohibiciones) | Coordinador de Playas | Verificación in situ/ Facturas | Julio | | |
| | | 3 | Nuevos paneles informativos sobre normas de conducta, para las playas de Chilches; Benajárfate (Parra, Cuartel y Laureles); Valleniza (Castillo Marqués); Almayate (Naturista y Playa Madrid); y Lagos (Pijil). | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ/ Facturas | Julio | | |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|----------|
|  Ayuntamiento de Vélez Málaga Área de Deportes, Turismo y Playas | REGISTRO | FSG-04-01 | |
| | | Fecha | 07/03/16 |
| Anexo I: Plan de Objetivos y Metas | | Edición | 00 |
| | | Página | 3 de 5 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 5 | AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 1 | Creación de un grupo de vigilancia y socorrismo de 10 a 12 de la mañana del 1 de junio al 30 de septiembre formado por coordinador, socorrista acuático-terrestre, ambulancia, moto acuática con camilla, coche de vigilancia. Se tratará de un retén de 7 personas que realizarán tareas de vigilancia de forma itinerante por todas las playas del municipio | Responsable Salvamento y socorrismo | Presencia/Ausencia | 01 Junio 2017 | 01 Junio 2017 | 100% Durante toda la temporada 2017 |
| | | 2 | Disponer de un dron de vigilancia, para el servicio. | Responsable Salvamento y socorrismo | Presencia/Ausencia | 01 Junio 2017 | 15 Junio 2017 | 100% Durante toda la temporada 2017 |
| | | 3 | Colocación del estado de las banderas a tiempo real desde las 10 de la mañana en las playas de Torre del Mar y Caleta-Río Seco. Anteriormente se colocaban a las 12 de la mañana. | Responsable Salvamento y socorrismo | Presencia/Ausencia | 01 Junio 2017 | 01 Junio 2017 | 100% Durante toda la temporada 2017 |
| 6 | MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PLAYAS | 1 | Nuevos cubos drenantes y pasarelas de hormigón drenantes en los lavapiés de las playas de Torre del Mar, Caleta-Río Seco (5 unidades). | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ/ Facturas | Junio-Julio | | |
| | | 2 | Certificación de todas las instalaciones deportivas al aire libre en los arenales. | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación documentación/ Facturas | Junio-Julio | Julio | 100% Alcanzado |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|----------|
|  Ayuntamiento de Vélez Málaga Área de Deportes, Turismo y Playas | REGISTRO | FSG-04-01 | |
| | | Fecha | 07/03/16 |
| Anexo I: Plan de Objetivos y Metas | | Edición | 00 |
| | | Página | 4 de 5 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|-------------|-------|----------------|
| | | 3 | Reordenación de todos los varaderos municipales y nueva señalización. | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ | Junio-Julio | | |
| | | 4 | Homogeneización y arreglo de cada varadero con la incorporación de vallas delimitadoras en madera, cartelería de uso, limpieza, adcentamiento de casetas | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ | Junio-Julio | | |
| 7 | CREACIÓN PROYECTO PLAYA SENIOR, TORRE DEL MAR: Creación de un espacio tematizado dedicado al mayor con espacios para el descanso, el esparcimiento, la cultura, equipamientos deportivos bio-saludables. | 1 | Instalación de pasarelas de hormigón, en la zona habilitada. | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ | Junio-Julio | | |
| | | 2 | Adquisición e instalación de equipamientos deportivos bio-saludables. | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ / Facturas | Junio-Julio | | |
| 8 | MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PLAYAS EN RELACIÓN AL SERVICIO DE LIMPIEZA | 1 | Nuevos cubre-contenedores para las playas de Chilches (tramos antigua Estación); playa de Benajarafe (tramos Las Parras, Cuartel y Laureles); playa Valleniza (tramo Castillo del Marqués); playa de Almayate (tramos playa Madrid y playa naturista); playa de lagos (tramo El Pijil). | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ / Facturas | Junio | Junio | Alcanzado 100% |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|----------|
|  Ayuntamiento de Vélez Málaga Área de Deportes, Turismo y Playas | REGISTRO | FSG-04-01 | |
| | | Fecha | 07/03/16 |
| Anexo I: Plan de Objetivos y Metas | | Edición | 00 |
| | | Página | 5 de 5 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|-------|-------|----------------|
| | | 2 | Nuevas islas ecológicas en las playas del municipio (20 unidades). | Encargado Mantenimiento/ coordinador de Playas | Verificación in situ / Facturas | Junio | Junio | Alcanzado 100% |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|-------|-------|----------------|

Nota: para la ejecución de los objetivos y metas propuestos, se necesitarán recursos económicos y técnicos. Comentar que la Delegación de Playas dispone o puede disponer de dichos recursos para la ejecución de los objetivos y metas propuestos.

| SEGUIMIENTO DEL PLAN DE OBJETIVOS Y METAS | | | |
|---|-------------|----------------------|----------|
| FECHA | RESPONSABLE | ESTADO / SEGUIMIENTO | ACCIONES |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| REVISADO Y APROBADO | FECHA | Anula y sustituye a edición con fecha: |
|--|------------|--|
| Director OGC. Aprobación inicial objetivos | 18/05/2017 | - |