¥l Ayuntamiento de Vélez-Malaga
Area de Contratacion, Patrimonio -
sesoria Juridica y Asuntos Judiciales

bado por Decreto de la Alcaldia
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N Y PATRIMONIO
FEESL.39.10

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PLURALIDAD DE
CRITERIOS, LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
CENTRO CIVICO EN EL LIMONAR.

i. Elementos del contrato .

1. Régimen juridiéo del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regiré por lo
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él seré de aplicacién la Ley 30/2007, de 30 de octubre
de Contratos del Sector Pdblico (LCSP), asi como, en lo que no se oponga a la citada Ley el Real Decreto
10968/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Texto Refundido de la ley
de Contratos de las Administraciones Piblicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo gue nNo se oponga a
la LCSP, el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la Contratacién de Obras del estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. :

Sera aplicable también fa normativa de Régimen Local y demas disposiciones en |a
materia, asi como el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal
para el Emplec y la sostenibilidad locai v la Resolucién de la Secretaria de Estade de Cooperacidn
Jerritorial de 2 de noviembre de 2009,

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. :

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, ia ejecucién de las obras sefialadas en el APARTADO
(A) del Documento Anexo | al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado y aprobado
segln se.indica en el APARTADO (B) de! misme documento {art.6 v 106 LCSP). '

Asi mismo 'y dentro de dicho APARTADO (A} se recogen las necesidades que pretenden
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objete de! mismo vy su contenido son idéneos para
satisfacer esas necesidades, segin el informe de “Inicio de expediente” firmado por e Alcalde o el
Concejal Delegado y el Cédigo CPV. :

3. Presupuesto maximo de licitacién.

En el APARTADO (C) del Documento Anexo | al presente Pliego se sefiala el presupuesto
maximo de licitacién, importe del gasto aprobado por la Corporacién que engioba el importe total de la
contratacién mas las. posibles prorrogas, cualquier forma de opcién eventual, y .en su caso las primas o
pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, todo ello sin IVA, mejorable a.la baja por los licitadores en

Ploga

sus ofertas, los cuales deberan Inciuir el iVA como partida independiente.



sus ofertas, los cuales deberan incluir el IVA como partida Independiente.

La presentacion de cualquier oferta por precio superior al tipo supondré el rechazo automatico de
la proposicion.

4. Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliggo se determana el sistema
de retribucion del contrato .

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird como partida
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd incluido en el
precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

b).- Gastos del contrato .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracién de condiciones especiales en la ejecucién del
contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacion, sean oficiales o publicados en prensa,
y los de formahzauon del contrato.

. kas indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sen
necesarios para la realizacién del contrato.

. Los que se réquiéran para la obtencidon de autorizaciones, licencias, legalizacion de
instalaciones, documentos o cualquier informacion de organismo piblicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravamenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacién segun las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al -control de
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura pubtica del Contrato de conformidad con el articulo 140.1
de la LCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesqwera
otros a que hublera lugar para Ia realizacion del contrato.

c}.- Impuesto sobre el valor afiadido .- A todos los efectos se entenderd que las ofertas o
proposiciones econémicas que se presenten a la licitacién comprenden no solo el precio de la contrata
sino también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aunque obligatoriamente, el importe del IVA
que deba ser repercutido se indique como partida mdependlente)

d).~ Revisiéon de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente Pliego
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisién de precios, v en su caso, la
formula o sistema .de revision aplicable de conformidad con lo dispuesto en los articulos 77 y ss. de la
LCSP. .

De no figurar en dicho apartado férmula o indicacion alguna de revisién de precios, no habra
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por incumplimiento de
clausulas contractuales, se producird variacidon de precios. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendra lugar la variacién de precios a tales efectos.

e).- Anualidades .~ Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracidn, el
contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Clausulas Generales para la contratacion de obras del Estado).



El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se .abonard en una sola
anualidad correspondiente al afio 2010,

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacion se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
econdmico que se derivan para la Corporacion por razén del presente contrato.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado
por el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre.

6. Plazo de ejecucion.

a).-La duracidn del contrato se fija desde la fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva
hasta la devolucién de la garantia definitiva.

b).- El plazo de ejecucién de la obra serd el sefalado en el APARTADO {E) del documento
Anexo I, contado a pattir de la_suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo, que deberd
tener lugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la formalizacién del contrato
administrativo correspondiente, conforme a los tramites establecidos en el articulo 212 de [a LCSP y
debera concluir antes del dia 31 de diciembre de 2010, (En todo caso deberd cumplirse lo dispuesto en el
articulo 16 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre).

€).- En el APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar,

Podran contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de contratar del
articulo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
SU caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el cbjeto del contrato.

Uniones de empresarios - La Administracién podra contratar con las uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto.

- Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de elios deberd
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente, debiendo nombrar
. un representante o apoderado unico de la union, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir ias obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras {a adjudicacién definitiva y antes de {a formalizacién del
contrato en documento administrativo, debera presentar Escritura plblica de formalizacién de la UTE
referida al presente contrato conforime sefiala el art. 48 de la LCSP,

I1. Licitacién y adjudicaciéon del contrato.

8. Sistema de adjudicacian.



La seleccién del contratista se realizara mediante PLURALIDAD DE CRITERIOS segin dispone
el artictdo 134 de la LCSP.

9. Criterios de adjudicacion

Los criterios que serviran de base para la adjudicacion del contrato son los seRalados en el
ANEXO V al Presente Pliege de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 134 y ss. de
la LCSP.

Si el precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudlcamon en diche apartado se indicardn los limites que permitan apreciar, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada ¢ anormal se
estara a lo dispuesto en el articulo 136.3 de la LCSP.

Asi mismo, en dicho ANEXO IV se fija el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al
licitador para continuar en el proceso selectivo.

10. Proposiciones.

a).- Examen del eXp.ediente .~ El expediente relativo a la presente contratacion podra ser
examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a las
13.30 horas, hasta el dia en que finalice el plazo de presentacién de proposiciones.

b).- Copia de la Documentacion .- Copia de la documentacion correspondiente a la presente
contratacién puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar sefialado en el APARTADO (R)
del Documento Anexo I.

c).- Lugar y plazo de presentacién .- La presentacion de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADO
{S) del Documento Anexo I, 0 se enviardn por correo. En éste Gitimo supuesto el licitador debera
justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisién de la oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin la
concurrencia de éstos requisitos no sera admitida la oferta si es recibida por el érgano de contratacidon
con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no sera admitida en
ningun caso.

Una vez entregada o remitida fa documentacién esta no puede ser retirada salvo que la retirada
de la proposicidén sea justificada .

d).~ Forma de presentacién.- La presentacién de proposiciones supone la aceptacion
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y e[ de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

A ser p05|ble la documentauon se’ presentara encuadernada en “Carpeta Canguro de 2
anillas”.

Se presentara en TRES SOBRES CEIéRADOS, firmados por el licitador o persona que le
represente (art. 80 RGTRLCAP).

* En el SOBRE “A”, debera figurar el siguiente lema :

“"DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.- CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO EN
EL LIMONAR (EXP. FEESL.39.10)

PRESENTADA POR: (lLicitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
Fecha y firma.



En dicho sobre "A" se incluird la Docurmentacién Administrativa que acredite el
cumplimiento de requisitos previos sefialada en la Clausula 11 del presente Pliego.

* En el SOBRE “B”, deberd figurar el siguiente lema :
“"DOCUMENTACION TECNICA .- CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO EN EL
LIMONAR (EXP. FEESL.39.10)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.LF. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre "B” se incluird La Documentacién Técnica sefialada en la Clausula
12 del presente Pliego.

* En el SOBRE “'C", debers figurar el siguiente lema :

"PROPOSICION ECONOMICA .- CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO EN EL
LIMONAR (EXP. FEESL.39.10)

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.LF. y Teléfono)
Fecha y firma.

En dicho sobre “C” se incluira la Proposicion Econémica del licitador {(en el
modelo establecido en el Documento Anexo II) respecto de los criterios de
adjudicacion sefialados para el presente contrato en el Documento Anexo V al presente
Pliego.

Admitida la posibilidad de presentacién de variantes por el PCAP, todo
licitador deberd presentar juntamente con su Propuesta Base, sus Variantes {utilizando el
modelo establecido en el Documento Anexo II)

Importante: En el supuesto de UTE dicha proposicion serd firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran
otorgado poder al o a los firmantes de la Proposicién.

Se presentara UN CUARTO SOBRE si en los criterios de adjudicacién del presente contrato se ha
fijado algun criterio cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor (DOCUMENTO ANEXO V).

* En el SOBRE D", debers figurar el siguiente lema :

"DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
VALOR".- (EXP. ) .

PRESENTADA POR: (Licitador: Nombre, C.I.F. y Teléfono)
Fecha y firma.

e) .- MUY IMPORTANTE : Toda la documentacion que deba presentarse se hard conforme se
sefiala en los apartados siguientes. Si no fuera asi y la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, sera

causa de rechazo de la proposicién de que se trate:

19~ Toda la documentacién se presentarid original o copia auténtica,
autorizadas por notario pablico o compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de
Velez-Malaga o por el 6rgano administrativo ante el que se presente la documentacion para su
remisiéon al érgano de contratacién. : '

20.- Toda documentacion, declaracién, compromiso o documentos similares
requeridos en por el presente Pliego deberin ser firmados u otorgados, por quien tenga



facultades para ello, dentro del plazo de presentacién de proposiciones.

3%- A los efectos previstos en el articulo 130.3 de la LCSP se aceptaran
certificaciones electronicas del Certificado de Reg|stro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas. En ningun caso dicho certificado se incorporara al expediente, de oficio, por el érgano de
contratacion.

4% - Toda la documentacion debera estar redactada en castellano.

5°.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones
deben cumplirse antes de la finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones, por lo cual
toda la documentacién que deban presentar los licitadores deberd estar vigente a dicha fecha, y se
ordenard y numerard tal y como se exige a continuacion.

6°.- En el supuesto de que el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada uno
de los empresarios que la compongan deberan presentar los documentos exigidos en la presente
clausula, y toda declaracién, compiromiso o documentos similar deberd ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario publico)
para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

7°.- La Administracién podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa, con
perdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se
ha constituido o si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

8%.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes © mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta
ni suscribir nlnguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas daré lugar a la no admisidn de todas las
propuestas por &l suscritas,

9°- La presentacuon de cualquier oferta por precio superior al tipo supondra el
rechazo automatico de la proposicion.

10°.- Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

1i%.- Aquella documentacion que no se hubiera exigid'o y hubiera sido aportada
por el licitador no sera examinada (salvo lo dispuesto en el apartado G del Documento Anexo IV).

f).- Devolucién de la documentacién.- La documentacién administrativa se devolverd a los
licitadores que no resulten adjudicatarios tras otorgarse la adjudicacion definitiva del contrato. .

La documentacion técnica no se devolverd hasta que ef acto o acuerdo de adjudicacién definitiva
del contrato haya adquirido firmeza,

Transcurrido un mes desde que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicacién
definitiva del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que
el licitador de que se trate haya retirado la documentacién aportada al procedimiento, se entendera que
el interesado ha renunciado a ella y que fa Administracién Municipal queda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacion alguna, para dar a la documentacién retirada el destino que tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccion. Cualquier reclamacidén que se presente por este motivo
sera rechazada.

g).- Confidencialidad. Los licitadores deberan indicar expresamente, en su caso, mediante una
declaracién complementaria qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados en sus
proposiciones tienen. carécter confidencial a los efectos previstos en el articulo 124.1 de la LCSP, La
declaracion se incluird en el sobre correspondiente donde obre la documentacion que se sefale a dichos
efectos.



11, Documéntacién Administrativa.

1).- CERTIFICACION DE UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si el licitador vojuntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracidén Responsable en el MODELO establecido en el
Perfil del Contratante (1) en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en dicho certificado no
han experimentado variacién, no tendré la obligacién de presentar los documentos sefialados en los
siguientes apartados:

- En el apartado 2).  mmeeeeecmoe e

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el que suscribe la
Proposicién Econdmica esta facultado para ello. .

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacion requerida.

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberan presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento gque haga sus veces.

Si el licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segln el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios, las prestaciones u
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo. '

3).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA REPRESENTACION Y/O APODERAMIENTO

El que' firmen Proposicion Econémica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberd presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor,

4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacién de estar en posesién de la clasificacion requerida se acreditard mediante la
presentacion del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacién expedido por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado o .por los 6rganos competentes de la Comunidad
- Auténoma. : :

En el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la clasificacion’ requerida o
seflalada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la LCSP para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién.

La faita o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante la integracion de la solvencia
con medios externos. o .

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que integran
* la union han obtenido. clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularan las
clasificaciones individuales de ios miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacidn global




exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unidn Europea en el apartado 4 del artnculo 48 de la LCSP, y en todo caso como
se describe en el art. 52 del RGTRLCAP.

- DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESIONAL.

Documentacidn que acredite la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefialada en el Documento Anexo III al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
debera presentar compromiso expreso emitido por [a empresa que preste la citada solvencia (y
que solo pedra prestarla a un licitador) en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante
{(7), juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el compromisc juntamente con copia
auténtica de su D.N.1. o de su pasaporte en vigor.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso (con la
que subcontratara la ejecucion del contrato).

c). Los que acrediten la habilitacion o autorizacidn profesional de la empresa que figure
en dicho compromise {(con la que subcontratara la ejecucion del contrato).

Solo se admitira que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades (art.

52 de la LCSP) cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucion en fase de
. ejecucién salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorizacién
expresa del Ayuntamiento de Velez-Mélaga de cara a comprobar el cumplimiento de los requisitos de
solvencia 'y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

6).- DOCUMENTACION _QUE__ACREDITE LA HABILITACION EMPRESARIAL O
PROFESTONAL.

Documento que acredite la HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL que, en su €aso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya ef objeto del presente contrato,
sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente. Pliego.

7).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (I) del Documento Anexo I se determina si para participar en la presente
. licitacién se exige una garantia provisional y en su caso su importé (no superior al 3% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDQO), y ésta se constituird en cuaiquiera de las formas previstas en los articulos
84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En el supuesto de gue esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metdlico o
valores. '

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucién, se incorporara
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion, ésta se
efectué por la Tesoreria Municipal.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
aicancen la cuantia requerlda y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la un:on temporal
(art. 61 RGTRLCAP)



lLa garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta- a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. En todo caso, la garantia sera
retenida al adjudicatario hasta gue proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las
empresas que retiren injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucidn del mismo, asi como la incautacién de la
garantia definitiva que, en su caso se hubiese constituido.

8).- DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
st RS Y MESEVINDABLE DUE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS,

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del articulo 49
de la LCSP y que incluya la manifestacién de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELO
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (3)), sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion definitiva en el plazo seflalado en el articulo 134.5
de la LCSP.

Dicha declaracién podrd formularse ante el érgano de contratacién (mediante la firma de la
‘misma sin ningun otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario pulblico u
organismo profesional cualificado (art. 62.1 LCSP), en cuyo caso serd necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado,

9).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la Unién Temporal frente a la
‘Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISO DE UNION
TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el representante
de cada una de las empresas.

10).- DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA _PERTENENCIA O NO DEL
ZeeARALILVINY _RESPUNSADLE EN REEACION A LA PERTENENCIA O NO DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracion responsable en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (5) en
relacién a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los articulos 86.1 y
2.3 del RGTRLCAP.

11).- SUBCONTRATACION

Si en el presente Pliego se admite la subcontratacion (ver Cldusula 22 del Presente Pliege) para
la realizacion de trabajos realizados en obras de construccién de los sefialados en el art. 2 de fa Ley
32/2006, todo licitador debers presentar :

1.- Declaracién en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante {6} indicando
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién, manifestando ademas su obligacién de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se
indican en el articulo 211 de ia LCSP, '

2.- Certificado de inscripcién en ef Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
regufadora de la subcontratacién en el sector de la construccion, el RD 1109/2007, de 24 de agosto y la
Orden de 23 de mayo de 2008 por la gue se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
0 Subcontratistas del Sector de la Construccidn de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Si en el presente Pliego se sefiala que concurre la circunstancia prevista en el parrafo segundo
dei articulo 54.1 de la LCSP (Apartado (N) del Documento Anexo I) cabra la posibilidad de suplir Ia
clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromisc del empresario de subcontratar la
ejecucién de esta porcidén con otros empresarios que dispongan de la habilitacién vy, en su caso, de la




clasificacion requerida, cumpliendo en todo caso lo exigido en la cladsula 22 del presente Pliego.

12).- DOCUMENTACION UE ACREDITE LA RECIPROCIDAD _PARA EMPRESAS
EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS. :

En el presente supuesto se estara a lo expresamente dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

13).- DECLARACION EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la Jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden {en cuya jurisdiccion esté comprendidos el
término municipal de Vélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranJero que pudiera corresponder
al licitante,

12. Documentacion Técnica.

Todo licitador deberd aportar la DOCUMENTACION TECNICA sefialada en el Documento
Anexo IV al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13. Variantes o mejoras.

A) Variantes o mejoras:

En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina la posibilidad por parté_ de los
licitadores de presentar o no variantes o mejoras, su nimero maximo, sobre que elementos vy si estas
deben ser o no ofertadas por precio cerrado. Dichas variantes o mejoras podran venir referidas :

* Al Proyecto, en cuyo caso :

A cada variante propuesta le correspondera una proposicién econémica. Las proposiciones
econdmicas correspondientes a cada una de las variantes deberdn incluirse en el mismo sobre,
diferenciando claramente entre la Propuesta Economica Base (ajustada lntegramente aI phego
de prescripciones técnicas) y las Variantes que se oferten.

~ Una vez admitidas dara lugar a la necesaria modificacion del Proyecto.

En este supuesto, los licitadores vendran obligados a presentar dentro de Sobre de la
Documentacion Técnica (Sobre B} un Proyecto Basico a su costa cuyo contenido se determinard
en el Anexo III al presente Pliego.

En este Gltimo supuesto, el adjudicataric del contrato en el plazo que UN MES desde la
adjudicacidn del contrato deberd aportar el Proyecto de Construccién de las variantes o
mejoras ofertadas a su costa, para su preceptiva supervision y aprobacién. En ningin caso el
precio o el plazo de la adjudicacion sufrira variacién como consecuencia de la aprobacién de este
proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se sefalen, sin repercusién. economlca, en
Cuyo caso:

A cada una o a todas las variantes propuestas le correspondera la misma propuesta
econdmica. .

B) Prestaciones adicionales:
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En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar ¢ no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas en el Pliego
Y SU nimero maximo.

En el caso de que entre los criterios de valoracién de las ofertas figure el concepto “Prestaciones
Adicionales” el licitador deberd atenerse a las siguientes reglas:

Las prestaciones adicionales que se oferten se formulardn en en el modelo
establecido en ¢l Documento Anexo VI.

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes o mejoras .

. La presentacion de Prestaciones Adicionales no incrementaran el precio ofertado (va sea
oferta basica o variantes)

Las Prestaciones Adicionales formaran parte del contrato siempre que sean
expresamente aceptadas por la Administracion.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerara independiente de las
demas, de tal forma que, el érgano de contratacién podra optar por incluir dentro del contrato
una, varias o ninguna de ellas. _ ,

14. Apertura de proposiciones.

La apertura de la Documentacion Administrativa que acredite el cumplimiento de requisitos
previos y de la Documentacién Técnica; la subsanacién de la documentacion presentada en su caso; la
apertura de la documentacién y valoracion de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor; ta apertura y examen de las proposiciones econoémicas vy el examen, valoracién de las ofertas y
propuesta de adjudicacion, se realizard de conformidad con o dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector PGblico, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico v el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el gue se aprueba el Regiamento general de ia Ley de
Contratos de ias Administraciones Plblicas.

La Mesa de Contratacion podrd solicitar de los servicios Técnicos Municipales la emisién de los
informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién administrativa y técnica
presentada.

Al margen de la subsanacién de defectos no sustanciales, la Mesa de Contratacién podrd recabar
en cualguier momento de los empresarios licitadores las aclaraciones que estime oportunas sobre las
certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacién de otros documentos
complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales siguientes. En
ningn caso, las aclaraciones o documentacién complementaria podrd servir para alterar el contenido
sustancial del licitador aclarante, ni para romper |a igualdad de los licitadores. '

Como quiera la documentacién tecnica requerida a los licitadores sirve para acreditar el
cumplimiento de requisitos técnicos exigidos en el Pliego de clausulas administrativas particulares, su no
aportacion o no subsanacién en plazo (y en la forma establecida) originara la exclusién del licitador de
que se trate del procedimiento.

Si por la Corporacién se hubiera acordado la constitucién de una Mesa de Contratacion
Permanente para asistir al 6rgano de contratacion designando a sus miembros ésta se hard plblica en el
perfil del contratante, sin perjuicio de el érgano de contratacién pueda constituir una mesa de
contratacién singular y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso también se hara plblico en el perfit del contratante. : : ‘

15. Adjudicacion provisional.




El 6rgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios a que hace referencia el articulo 134 de la LCSP, a cuyo efecto, cuando deban
tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicacién, podra solicitar cuantos informes técnicos
estime pertinentes, y adjudicard provisionaimente el contrato al licitador que haya presentado la que
resulte econdmicamente mas ventajosa. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera
que la oferta econdmicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

La adjudicacion provisional se acordard por el drgano de contratacion en resolucién motivada que
debera notificarse a los licitadores publicandose en el perfil de contratante del drgano de contratacion.

En el caso en que el érgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacion se
estard a lo dispuesto en el articulo 139 de la LCSP. En ambos casos se compensara a los candidatos o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 2% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDO.

16. Justificacion de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
aportacion de otra documentacion.

Conforme dispone el articulo 135.4 de la LCSP, tras la adjudicacidén provisional, v en el plazo de
10 dias habiles contados desde que ésta se publique en el perfil de contratante, el adjudicatario debera
~ presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo. :

Igualmente, vy en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se debera aportar
certificacién positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en pericdo ejecutive o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacidn de la via de apremio, deudas no atendidas
en periodo voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por [a
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho articulo.

<) Impuesto sobre Actividades Econoémicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo ejercicio, en los términos
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompariaréd una declaracidén respensabie de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, vy en el caso de que se encuentre
en algln supuesto de exencion recogido en el aticulo 83.1 de la LRHL, declaracién responsable
en la gue se especifigue el supuesto legal de exencién del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal .la Garantia
definitiva, conforme se establece en la Clausula siguiente.

17. Garantia definitiva.

El adjudicatario provisional del contrato debera acreditar en el plazo establecido en el apartado
anterior la constitucion de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicion del drgano de contratacién por
importe del 5 por ciento del importe de adjudicaciéon IVA excluido y en todo caso por el importe
seftalado en el APARTADO (J) del Documento Anexo I (arts. 83 y 97 LCSP), 1a cual se constituird y
depositara en cualquiera de las formas previstas en los articulos 84 y 21 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiran en la Tesoreria



Municipal.

En dicho apartado se determinara si ademas de la garantia definitiva se requiere una fianza
complementaria y en su caso su importe.

De no constituirse la garantia’ definitiva en plazo por causas imputables al contratista ia
Administracién declarard decaida la adjudicacién provisional a su favor, y podréd efectuar una nueva
adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo
-sefialado en el segundo parrafo del apartado anterior.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién ef precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nueve precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde |z fecha en que se notifique al empresario el
acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan
como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en el Capitulo II del Titulo I1I de la
LCSP (art. 87.3 LCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberd reponer o ampliar aquélia, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucién {art. 87.2 LCSP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefalados y recogidos en el articulo 88 de la
LCSP, : .

La garantia no serad devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare |a
resolucidn de éste sin culpa dei contratista.

No procederd la cancelacién o deveolucidon de Ia garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, y que hayan sido reconocidos
por esta Administracion :

18. Adjudicacion definitiva.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, en el procedimiento negociado la
adjudicacion recaerd en el licitador justificadamente elegido por el érgano de contratacion, tras efectuar
consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato CONn uno o varios de eilos.

Cumplidos los trédmites previstos en el articulo 135.4 de la LCSP, el érgano de contratacidn
elevara a definitiva la adjudicacién la cual no podra producirse antes de que transcurran diez dias habiles
contados desde el siguiente a aqué!l en que se publique esta en el perfil de contratante.

No obstante lo anterior, cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que
hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones hecesarias para ello, la
Administracion podra efectuar una nueva adjudicacién provisional al kcitador o Ncitadores siguientes a
aquél, por el orden en que hayan -quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y gue
el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez
dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del apartado anterior.

La adjudicacidn definitiva del contrato, que en todo caso debers ser motivada, se notificara a los
candidatos o licitadores (art. 137.1 LCSP) a cuyo efecto se tomard como domicilio el indicado en la
Proposicién Econdmica, publicandose anuncio en los supuestos previstos en el articulo 138 de la LCSP,

El rganc de contratacién no podra declarar desierta una licitacidn cuando exista alguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazo seflalados, los licitadores, tendran derecho
a retirar su proposicion. :

19. Formalizacién del contrato.



De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP el contrato se formalizard en
documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente al de (a
notificacion de la adjudicacién definitiva, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualgulier registro pblico.

En ia notificacion de la adjudicacién definitiva se requerira al adjudicatario para que antes
de la formalizacion del contrato presente la siguiente documentacion:

.~ Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los anuncios
de licitacion publicados en el BOP y/o prensa por importe de euros (y en que figure el
concepto, n® de expediente y el importe).

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabaje, conforme a lo establecido en el presente
Pliego.

.- Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al presente contrato (en el
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme sefiala el art. 48 de la LCSP.

.- Certificado de la compafifa de seguro suscrito por quien tenga poder para ello, gue
acredite que el adjudicatario {en su caso, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad por
dafios para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

. .~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontratista, en el
supuestos en que el empresaric hubiera basade la sclvencia exigida en medios de otras
entidades.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los supuestos
de tramitacidn urgente siempre que se hubiese constituido la garantia definitiva (art. 96 LCSP).

‘Formaran parte del contrato y seran exigibles en todo caso al contratista :

.~ El propio documento de formalizacién del contrato.

.~ &l Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.~ El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.~ La Proposicion presentada por el adjudicatario.

.~ El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos v anexos.

.~ El Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

- La documentacidn técnica exigida en el Anexo 111 al presente Pliego.

.~ El Programa de trabajo.

.~ Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrollo,

.~ Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

.- Compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de parte de la obra con otros
empresarios que dispongan de la habilitacién v, en su caso, clasificacidn necesarias, exigido por
el articulo 54 de la LCSP. '

~ El compromiso del licitador en relacidn a la promocion e insercién laboral de personas en
situacién de exclusion social a gue hace referencia la Disp. Adic. 63.2 de la LCSP.

- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios persenales y/o
materiales suficientes ofrecidos en la documentacién técnica '

III . Ejecucidn del contrato

20. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe
sujetarse la ejecucion del contrato.

_ El contrato se ajustaran al contenido de los pliegos particulares, cuyas cldusulas se consideran
~ parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El contrato se ejecutara por el contratista con estricta sujeccidn a sus estipulaciones, a las



cldusuias establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el 6rgano de
contratacién.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula serdn consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucién del contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecucion del contrato se entenderan con el "Responsable del
contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de 1a prestacion pactada, dentro del
ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo elio sin perjuicio de las que correspondan ai Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo 11 del Libro IV de la LCSP {art. 41 LCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estard obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un
mes desde la formalizacién del contrato, que deber ajustarse como minimo a la programacién
presentada por la empresa adjudicataria de |a licitacion y todo ello de conformidad y con fas condiciones
Y requisitos sefialados en el articulo 144 y ss. del RGTRLCAP.

El organo de contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato e incluso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo debera
ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de
adjudicacion y antes de la formalizacién del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo debera ser Técnico distinto del redactor del
Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legislacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccion, sin que tenga derecho
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de
adjudicacion. :

El incumplimiento del mencionado plazo de presentacién supondra una penalizacién diaria de 1
por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontada, en su caso, en la primera
certificacién, y en todo caso, la establecida en ta Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicardn en los
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido, v
serén para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacién que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerira la
previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por [as disposiciones vigentes. :

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de Ia obra, debiendo
contar con la autorizacién de la Administracién antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. E| contratista estd
obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglizacion de instalaciones, impuestos y/o
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que
para ello sean necesarics, sin perjuicio de la actuacion que a esta Gitima le corresponda.

Asi mismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de 10s gastos v exacciones derivados de ios impuestos, licencias y autorizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacion de la obra, gastos que serdn
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplido




dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario
del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecucion de las obras objeto
del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la Administracion, .0 al personal dependiente de la
misma durante 1a vigencia del contrato, determinéndose su cuantia minima en el APARTADO (L) del
Documento Anexo I.

Ei incumplimiento de dicha obligacién no exonerara al contratista de las responsab:hdades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros sera el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario la
Administracion.

Asi mismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, fa indemnizacion de los dafios
que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras
seran de cuenta del contratista. Asi mismo, deberd indemnizar por los dafios que se originen a la
Administracién o al personatl dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las
sefialadas en la citada disposicion. :

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentara a la Administracidn, a través de la Direccidén Facultativa,
relacidon detallada de los siguientes extremos:

a) Maqguinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales
que ‘
se habran de emplear en la ejecucidn de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las
obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacion del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificando suficientemente la. aptitud de éstos para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos 14 humanos de que dispone y su experiencia, salvo que
tuviera la debida clasificacién, en cuyo caso serd suficiente para acreditar fa aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 210.1. b de la LCSP.

6. Direccion e Inspeccién de Ia Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsable del Contrato, 0 en su caso a los técnicos que la propia Corporacion -designe, los cuales
dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacién de los mismos,
sefialando el ritmo de gjecucion conveniente. El Alcalde podra realizar inspecciones cuando asi lo estime
oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccién puedan advertirse.

7. Maqguinaria y Medios Auxiliares .- El contratista queda obligado a aportar en la obra el
equipo de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precises para la buena ejecucién de
aquelia, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto gue para la ejecucion del contrate hubiese sido condicion necesaria la aportacién
por el contratista de un equipo de maquinaria y de medios auxiliares concreto y detallado, el Director
Facultative exigird aquella aportacion, en los mismos términos y detalles que se fijaron en tal ocasién. En
el APARTADO (M) de!l Documento Anexo I se sefialan en su caso el equipo de maguinaria y medios
auxiliares concretos que se exigen para la presente obra {clausula 28 PCAGOE).

8. Designacion del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de ésta, responsable de la directa ejecucién de la



misma, el cual deberd poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a la compiejidad y volumen
de la obra objeto del contrato. La Administracién podrd recabar del contratista la designacién de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberd boseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecucion de 1a obra
e interpretar y poner en la practica las érdenes recibidas de la Direccién Facultativa y de la
Administracién.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a [a empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecuciéon de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con
dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- E| adjudicatario queda obligado, respecto del personal
gue emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicién legal que en cumplimiento de los planes
de empleo dictados por el gobiernc-le sea de aplicacion.

Asi mismo el contratista estard obligado en todo momento al exacto cumnplimiento de las normas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccion y de prevencién de riesgos laborales,

10. Plazos de Ejecucién .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucién sucesiva del contrato y el general para su total realizacidn, facultande a Ia
Administracién , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucion del contrato con los
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere Jugar.

Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacién
contractual acerca de los plazos v las causas de resolucion del contrato.

11. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de la Administraciéon al contratista se
dirigiran al domicitio sefialado en la Proposicién Econdmica. A tal efecto, el contratista estara obligado a
comunicar por escrito a la Administracién los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupacién y custodia de la obra .~ E| contratista no puede ocupar terrenos afectados por
la obra hasta recibir la autorizacién correspondiente de la Administracién.

A partir de ese momento vy hasta la recepcidn, el contratista estara obligado a la conservacidon de
la obra vy a responder de [a vigilancia y custodia de los terrends y bienes que haya en estos, cuidando
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- La obtencién y control.de los materiales empleados en la
obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucion
de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos regulades por normas o instrucciones de
-obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podrad exigir la realizacién de otros
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccién que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucidén Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacién, verificacién o comprobacion de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, serdn abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, vy
no-se computara a los efectos del tope econdmico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterior.

La Administracién, a través de la Direccidn. Facultativa designara, de entre las propuestas por el
contratista, la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para la realizacién de los ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

14. Altas de las instalaciones, maquinas y equipos .- Seran de cuenta Y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visados
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de los proyectos que se haya de presentar en los organismo y. compafiias competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y
eqguipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracion o de la persona o entidad que esta
designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las
compafifas suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente resefiados se considerara incluidos los derechos de acometida,
verificacidon y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi como
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta vy a costa del
contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de las compafias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen lasa disposiciones
vigentes que regulan estas materias.

15. Seifializacién .- E| contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nimero y lugares que sean determinados por
la Administracidn.

Cualquier otro cartel que se cologue por el contratista durante la ejecucion de las obras deberd
contar con la autorizacion previa de la Administracién, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicidn inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier
momento 1a retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la documentacién
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisicion y colocacidén de la sefializacién exterior del edificio, la cual debera asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

¢) Adquisicion y colocacion de la sefializacién interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos én el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto,

d} Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, ast como la sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las cbras y con
anterioridad a la recepcién de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion previa de
la Direccién Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cldusula, con excepcion de la
indicada en el apartado c), que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
economica presentada. '

_ 16. Informacién y difusién de las obras .- El contratista estd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los gue tenga conocimiento con ocasidn del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcionar informacién a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
administracion.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
“mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, salvo que se
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 ]..CSP)

"El adjudicatario estara. obligado a entregar a la Administracién, antes de la recepcidon, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el numero de fotografias sera
el fijado por la Administracidn, siendo como minimo de 50 y se entregaran en CD.



Dicho material seran propiedad de la Administracién. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de la Administracién los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

17. Conservacién de las obras.

Desde la finalizacion de la ejecucién de las obras hasta su recepcién el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsabie de los dafios que
en ela se produzcan. Asi mismo vendrd obligado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que
sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El Contratista -Adjudicatario estara obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién
de la obra y a reponer a su finalizacién, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendra
especial atencién y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacién de redes para riego v
suministro de agua potable, energia eléctrica, telefonia y accesos a fincas y viviendas colindantes con la

zona de obras. :

18. Direccion facuitativa e inspeccién de las obras.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de ia Ejecucién de la Obra y ia
Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente por los servicios técnicos
de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de gue éstas se lleven a cabo con estricta sujecidn al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podrad introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del drgano de contratacion,

En caso de discrepancia entre la Direccidon Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de
cualguier subsanacidn por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracidn econémica, ésta serad resuelta por el Responsable del Contrato o en su
caso 'por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de
paralizacién o ralentizacién de las obras. ' :

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
de la Administracion contratante, adn cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracion, quedando adéemas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo elio sin perjuicic de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos. '

. En la oficina de obras deberad existir un libro de érdenes, un libro de incidencias vy un libro de
subcontratacién, asi como Iz documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el gque la
Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrolio de agquéllas formule al contratista.

: La direccidn de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacidn, conforme a lo dispuesto en
el articuto 8.1 de la LRSSC.

El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacién (incluidos ante
los medios de comunicacién a requerimiento de la Administracién), o para aclaracidén de dudas que se
puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras. '

21. Riesgo y ventura




La ejecucion del contrato se realizarad a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en e! articuio 214 (fuerza mayor).

22. Cesion del contrato y subcontratacion

A}).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse le cesién del contrato, se estara a lo
dispuesto expresamente en el articulo 209 de la LCSP.

En los casos de cesidén de contratos no se procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida [a del cesionarioc (art. 90.4 LCSP).

B).~ Subcontratacidn :

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo
gue en el APARTADO (N) del.Documento Anexo I se sefale lo contrario, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 210 de la LCSP. En dicho apartado se sefialard también el limite
porcentual admitido referido al importe de adjudicacion (con el limite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador deberd presentar Declaracion en el MODELO
establecido en el Perfil del Contratante {6) indicando la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe v el nombre de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
su realizacion, manifestando ademas su obligacion de abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los plazos y condiciones gue se indican en el articulo 211 de la LCSP.

3.- Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién v se exige gue una parte de la prestacion objeto del contrato deba ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especiatizacion, en caso de ser exigida, podré suplirse por
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
(articulo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratacion deberé ajustarse a las siguientes condiciones:

a.- Inicialmente se presentard en documento privado y si la empresa resultara adjudicataria
provisional debera acreditarse su elevacion a escritura puablica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicidén de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente,

¢.- Que el o los subcontratistas deberan quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 210.2, letras a)
vy ¢) de la LCSP.

d.- Que en todo Caso, se presente juntamente con dicha declaracion, certificado que acredite la
clasificacién exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacién
empresarial 0 profesional exigida.

_ 4.- En todos los supuestos anteriores, deberdn cumplirse las normas generales sobre

subcontratacidn establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el
sector de la construccion, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, y a tal efecto &l licitador
debera presentar Certificado de inscripcidén en el Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

5.~ En ningln caso se podra exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

6.- En todos los casos vy una vez formalizada la subcontratacidon, un original del documento



bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo estabiecido en el articulo 211
LCSP, debidamente firmado, serd presentado, por la empresa contratista, ante el érgano de contratacion.
En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones establecidas, no podra
realizarse dicha subcontratacidn.

7.- La infraccién de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacidn de |a aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

8.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210.7 LCSP, en el presente contrato se podra
“imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de determinadas partes de
la prestacidn que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato,
cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecucion
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitacién
. profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacién adecuada para realizarla.
Esta obligacion se considerard condicién especiales de ejecucidn del contrate a los efectos previstos en
los articulos 196.1 y 206.g) y serd causa de resolucién de! mismo tal y coimo se sefiala en la Clausula 30
del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacién,

9.- El contratista esta obligado expresamente, en relacién a los pagos a subcontratistas Y
suministradores, al cumplimiento de lo. dispuesto en el articulo 211 de la LCSP, siendo esta obligacidn
considerada en todo caso como condicién especial en |a ejecucion del contrato a los efectos sefialados en

. la Clausula 32 del presente Pliégo. R

i

10.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia 'y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
_ articuios 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcontratacion al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista

El contratista estd obligade a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asf como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracién. '

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total .o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el articulo 196 de Ia
LCSP v en la Clausuta 29 del presente Pliego. :

24, Modificacion del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién sélo podrd introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés publicc y para atender a causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones
esenciales del contrato;

. En el APARTADO (N) del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede o no
ser modificade vy, en su caso, las condiciones en que se producira la modificacién de acuerdo con el
articulo 202.1 de la LCSP.

No tendran la consideracién de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no
puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccién del mismo o que consistan en la
realizacion de una prestacién susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente o dirigida a
satisfacer finalidades nuevas no contemptadas en la documentacién preparatoria del contrato, que
deberdn ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, el régimen previsto para la




contratacion de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los articulos
155.b) v 158.b).e .

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 140,

Si en el presente contrato el sistema de retribucidn a tanto alzado se configurarse como de precio
cerrado, el precio ofertado por e! adjudicatario se mantendra invariable no siendo abonables las
modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto
sometido a licitacion, sin perjuicio del derecho del contratista a ser indemnizado por las modificaciones
del contrato que se acuerden conforme a lo previsto en el articulo 217 con el fin de atender nuevas
necesidades o de incorporar nuevas funcionalidades a la obra.

La Direccién Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra previstas en el contrato, sin autorizacidn previa de la Administracion
contratante .

En supuestos de modificacion del contrato de Qbras se estard a lo dispueéto expresamente en el
articulo 217 de la LCSP.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, no cbstante,
podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas consistan
en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
primitivo del contrato.

Son causas de resolucidén del contrato de obras las modificaciones en el contrato, aungue fueran
sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia
superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusién del
Impuesto sobre el Valor Afladido, o representen una alteracidn sustancial del proyecto inicial .

25. Pago de las obras

El contratista tendra derecho al abono de la prestacién realizada en los términos establecidos en
la LCSP vy en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las 6rdenes
dadas por escri’go por el Director y, en su caso, por la Administracién. (Art, 200 LCSP).

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan [a obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliego de clausulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en.la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcidén de las obras que
. comprenden. '

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
-RGTRLCAP, realizard, con la antelaciéon necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe
detallado de! estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen vy, cuando asi proceda por
su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracion y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara
de conformidad con io dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP. '

Conforme a los plazes establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP vy a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato el décimo dia habil
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo
previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacion valorada.



¢) Copia del Libro de Ordenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e} Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maguinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones gue se sefialen en los respectivos pliegos de cldusulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los limites gue con caracter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 Yy 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacién de garantia.

Respecto a la transmisién de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro
frente a la Administracién, podré ceder el mismo conforme a.Derecho en los términos establecidos en el
articulo 201 de la LCSP,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17.5 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de
octubre, los ayuntamientos tendran la obligacién de abonar a los contratistas el precio de las obras
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de recepcion de las certificaciones de obra o de
los correspondientes documentos que acrediten la realizacién parcial o total del contrato.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las
obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las certificaciones asi expedidas sdlo devengarén
intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. :

26. Recepcion de las obras.

En cuanto a la recepcién de las obras se estard a lo dispuesto en el articulo 218 de la LCSP,

Asi, & la recepcion de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el articulo 205.2
concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 41 de la LCSP, si se hubiese nombrado,
0 un facuitativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista asistido, si fo estima oportuno, de su facultativo, extendiéndose el

acta de recepcion.

A la Intervencion Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
ejercicio de sus funciones de comprobacion de la inversién. -

Podré ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra suscéptibles'de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al publico. En el APARTADO (0) del Documento Anexo I se sefiala
st se permite o no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (O) se sefiala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizaré o no
la devolucion o cancelacién de ia parte proporcional de la garantia.

27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.1 de |a LCSP, la Direccion Facultativa a través
de ta Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitird al
érgano de contratacién documento/s para que proceda a la aprobacién de la certificacién final de las
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepcidn) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de Ia liquidacion del contrato.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAP. :

La certificacion final de la obra se elaborard segun el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso. ‘

28.. Plézo de garantia.




a).- En el APARTADO (P} del Documento Anexo I se sefiala el plazo de garantia. No obstante
esto, si tal plazo no fuera sefalade se entendera que este es de UN ANO desde la suscripcién del Acta de
Recepcién.

b}.- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio ¢ a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedaré relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidon de la obra y no al uso de lo construido, durante el plaze de garantia, el
director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargade de ia
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

c) La Direccion Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanisma,
Infraestructuras y Vivienda, remitira a la Unidad Administrativa de Contratacién, orden para que proceda
a la devolucion o cancelacidon de la garantia cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantia el contratista queda cbligado a su costa, a la conservacion y
policia de las obras, estando incluide en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio
de vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberan ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todes los cuidados necesarios para su
conservacién y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

29. Penalidades.

1.- En el APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacidén objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 53.2 v 102.1 de la LCSP, v que seran proporcionales a la
gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantia no superior al 10 por ciento del presupuesto del
contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion no se tipifigue como causa
de resolucion del contrato en el presente Pliego, sera considerado como infraccién grave a los efectos
establecidos en el articulo 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora :

* En el cumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio def contrato y en todo caso por las penalidades sefialadas
en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.

* En ef cumplimiento de plazos parcgiales

La Administracién tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo
totai.- '

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un muitiplo
del 5 por ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder
a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades , :



3.- Gradyacion de tos incumplimientos :

Ei incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su
realizacion, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independecia de la
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradia en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los piazos para la realizacién del contrato.

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de ias prestaciones
definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave.

3.- La paralizacion total y absoluta en la ejecucién de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucién.

4.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administracién o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

5.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la ejecucidén del contrato.

6.- El falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de la relacién valorada o de la valoracién y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio,

7.- Bl incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacion, si
procede,

8.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral v de Seguridad
Social que se deriven por la ejecucién del contrato.

9.~ B incumplimiénto muy grave de algu_no de ios compromisos contenidos en Ia
documentacion exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la Propuesta
presentada (Anexo VI), salvo que sean considerados como condicién esencial.

10.- La contratacién de nueva mano de obra que no se encontrase en situacién de paro
superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

11.- La reiteracién en la comisién de incumplimientos graves.
B). Incumplimientos graves:

1.- La resistencia a los requerimientos efectuados por la Administraciébn o su
inobservancia. :

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrato. ‘ '

3.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maégquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista.

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego y en
el de clausulas particulares vy en las disposiciones de aplicacidon para la ejecucién del contrato.

5.- El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucién del contrato. ' :

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la documentacion
exigida en el Anexo IV y V del presente Pliego y de los recogidos en la proposicion econdmica
presentada salvo que sean considerados como condicién esencial. ‘

7.- La reiteracidn en la comisién de incumplimientos leves.

C).- Incumplimientos leves.
Se considera incumplimiento leve en la ejecucidn de las prestaciones definidas en el
contrato aquellos incumplimientos "o cumplimientos defectuosos que no constituya un

incumplimiento grave,

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracién la comisién de mas de un
incumptimiento del mismo caracter.




4 .- Importe de las penalidades :

a).- El incumplimiento de cualquier prestacion (distinta al incumplimiento del plazo total)
sera proporcional a la gravedad del incumptimiento y nunca superior al 10% del presupuesto del contrato
(IVA excluido).

b).- Por los incumpiimientos o cumplimientos defectuosos reguiades en el presente Pliego
se podran imponer, en funcidén de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato (IVA
excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato (IVA
excluido) hasta el 6% del presupuesto del contrato {(IVA exciuido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
{IVA excluido} hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

¢).- Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutive, v se
haran efectivas mediante deduccion de las cantidades gue, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infraccidn de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la LCSP para proceder a la
subcontratacidn, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato.

6.- La aplicacién de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafos y perjuicios
causados a que pueda tener derecho la Corporacidn. A estos efectos la garantia definitiva responderd de
la correcta ejecucidén de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, v de los dafios vy
perjuicios ocasionades a la misma con motivo de la ejecucidén del contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resolucion.

7.- En caso de gue se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones

exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion,

30. Resolucion del contrato
1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estara a lo dispuesto en los
articulos 206 y siguientes de fa LCSP.

2 .- Los efectos de la resolucidn del contrato seran los previstos en los articulo 208 del mismo
texto legal.

_ 3.~ En el APARTADO (T) del Documentb Anexo I se tipificara los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion serdn causa de resolucion del contrato.

4.- En todo caso seran causa de resolucion del contrato :

a) Que el contratista, durante la ejecucién del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 de la LCSP.

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

~ Se entendera producide el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales
adecuados para la normal ejecucidon de la misma. El Equipo Director elevara inmediatamente
informe al érgano de contratacion sobre la concurrencia de estas circunstancias.
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A la vista de dicho informe el érgano de contratacion podra optar por requerir al
contratista para gue reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resolucién del contrato.

Requerido el contratista, este debera en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacién de la prestacién contratada y en todo caso, justificar ante el
organo de contratacion la situacién creada, acordando el organo de contratacién en funcién de lo
practicado.

Si el organo de contratacién opta por la resolucion del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendrd pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administracion y el
contratista practicaran contradictoriamente la liquidacién. Terminado dicho plazo la
Administracién podra disponer de la obra.

¢) El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 53.2 LCSP.

d) El incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion dei contrato def art 102.1
de la LCSP sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e) El incumplimiento de la imposicién de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de la prestacién,

31. Contrato administrativo.

El contrato que regulan las presentes cldusulas tiene cardcter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el érgano de contratacion ostenta la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas gue ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 195 de la LCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato debera darse audiencia al contratista. :

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista,

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucién y. efectos del

‘contrato serdn resueltos por el érgano de contratacion, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, y

contra el mismo habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley
reguladora de dicha Jurisdiccidn.sin perjuidico de que en su caso proceda la interposicién del recurso
especial en materia de contratacién regulada por el articulo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecucién y obligaciones contractuales esenciales y condiciones
en la ejecucion. . : '

En el APARTADO (U) del Documento Anexo I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucién del mismo y en su caso cuales tendrdn caracter

esencial a los efectos prevenidos en el articulo 206.g de la LCSP, es decir ser causa de resolucion del
contrato,

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucién del contrato las sefialadas en {a Clausula
“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
ejecucion del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye caracter de obligacién esencial al compromiso que en su ¢aso
hubiera presentado el adjudicatario de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el'cohtrato, el érgano de contratacién podré
designar al Responsable del Contrato.




Si el drgano competente de contratacidn acuerda designar un Responsable del Contrato, le
corresponderd con caricter general supervisar la ejecucion del mismo, adoptar las decisiones vy dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacidén de la prestacién pactada seRalando
el ritmo de ejecucién conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del mismo v agilizar la
solucién de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucién, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones que resulfen necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente en la ejecucién del objete del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
publicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucion del contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGCAP.

¢).- Informar en expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios y de incautacion de la garantia
definitiva.

d).- Proponer fa imposicidn de penalidades (sefialando su graduacidon) de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.
g).- Informar en expedientes de devolucién o cancelacién de garantias.

~h).- Proponer la ampliacion del plazo de ejecucion estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP. -

{}.- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 194 y ss. de la LCSP,
incluyendo la revision de actos administrativos, y la determinacién de los dafios y perjuicios, e informar
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

i}.- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefialas para la
ejecucién del contrato

B).- Informar sobre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la expedicidn
de certificaciones.

m).- Establecer las drrectrlces oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en
cualguier momento, la informacién que precise acerca el estado de eJecucron del objeto del contrato, de
las obligaciones del adjudicatario, vy del cump11m|ento de los plazos.y actuamones

fi}.- Acordat, en casc de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato debiendo dar cuenta
al organo de contratacion

0).- Proponer los reajustes de anualidades de confbrmidad con el articulo 96 del RGCAP

p).- Proponer e informar respecto de la suspensidn de la ejecucion de la prestacidn,

q).- Asistir a los actos de recepcidn y suscribir lajs Acta/s de Recepcién (o documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad con
las facturas presentadas.

r}.- Pirigir instrucciones al contratista siempre gue no suponga una modificacioén del objeto del
contrato ni se oponga a las disposicicnes en vigor o a las derivadas de los Pliegos vy demés documentos
contractuales.

s).- Inspeccionar la parte de la prestacién subcontratada informandoe al-4rgano de contratacion

t).- Inspeccionar y ser informade, cuando lo solicite, del proceso de realizacién o elaboracion del

servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
analisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodologia o



elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motive de todo ello seran de cuenta del adjudicatario,
siempre que no superen el 3% del precio dge adjudicacion del contrato, IVA no incluido.

u).- Emitir informe en expedientes de cesién del contrato,

v).- Dar cuenta al érgano de contratacién de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

X).- Y todos aquellas otras previstas en este pliego.

34, Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de Ia Ley de contratos del sector plblico, relativas a la
publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de fas mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el drgano de
contratacion no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion.

35. Jurisdiccion competente.

E! contrato que regulan las presente cldusulas tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso
de litigio se resolverd por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccion esté comprendido el
término municipal de Vélez-Mélaga. :

% %k k -




EXP.FEESL.391.0
DOCUMENTO ANEXO i

EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO EN EL LIMONAR.

Las necesidades que pretenden satisfacerse con este confrato son dotar a la zona del Limonar de un
inmuebie destinado a servicios sociales.

El objeto del contrato proyectado y su contenido es iddneo para satisfacer esas necesidades
porque las obras objeto del contrato consisten en la construccién de un edificio para ser utilizado como
centro Civico.-

Cédigo CPV : 45000000

Habilitacion empresarial o profesional: Documento de Calificacion Empresarial de Empresas
de la Construccion

Fue redactado por D& Maria del Carmen Medina Molina y aprobado por Decreto Na 2734/2010 de 1 de
junio. '

| PRECIO DEL CONTRATO : 281.331,03 euros
IVA : 50.639,58 euros

TOTAL (JVA INCLUIDO) :331.970,61 euros Mejorable
i 2 la baja por los licitadores en sus ofertas, que incluiran el
IVA como partida Independiente.

| A TANTO ALZADO
‘| SEIS MESES.

i 3
P R
bl S

NO SE ADMITE

. Sobre el Proyecto : NO

4. Sobre otros elementos y condiciones sin
1 repercusion econommica: SI.

. Numero maximo : ILIMITADO

Elementos o unidades de obra sobre las que se
deberan ofertar las variantes sobre :




. La mejora de en el tratamiento de los espacios libres
. L& mejora respecto al acondicionamiento de aire en
los espacios interiores.
. La incorporacion de sistemas de domotica.
. La incorporacién de mobiliario,

Prestaciones Adicionales :

. Se admiten: SI
. Numerc maximo :ILIMITADO
Solo se admite respecto de: UNIDADES DE OBRA

RELACIONADAS CON EL PROYECTO O EN EL AMBITO DEL
MISMO.

350.000 euros

SI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

LIMITE DE SUBCONTRATACION: 50%

SUBCONTRATACION OBLIGATORIA: NO

NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES
uUnN ANO - : ‘

IMPRENTA CERVANTES
i C/ Luis de Rute 3 Tf.

952.50.17.94
Velez-Mélaga

PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB:
http://www.ayto-velezmalaga.es/

Se determina en el anuncio de licitacién que se publicara
1en el Boletin Oficial de la Provincia de Malaga y/o en el
perfil del contratante.

- La prohibicion de contratar sobrevenida con posterioridad a |a adjudicacion del contrato serd causa de
resolucidén del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

-~ En particular se considerard causa de resolucién del contrato el supuesto de incumplimiento de la
condicion de ejecucion establecida en el apartado siguiente U.4° cuando éste se considere muy grave por
la Corporacion de conformidad con lo establecido en la cldusula 29 de! presente Pliego.

* CONDICIONES ESPECIALES - Son condiciones especiales en la ejecucion del contrato:

19.- El Programa de Trabajo y la Memoria del mismo, asi como los compromisos puestos de manifiesto por
el licitador en la documentacion presentada por ser exigida en el Anexo IV al presente Pliego.:

20.- La Titulacién y cualificacién que se exige para el Jefe de Obra serd la siguiente':

. Titulacién relacionada con la materia de EDIFICACION _
- Especialidad en la efecucién de obras de EDIFICACION GENERAL




| . Preferentemente ARQUITECTO TECNICO
. Experiencia minima TRES ANOS

39.- Correspondera en todo caso a la Direccidn Facultativa las atribuciones que el presente Pliego atribuye
al Responsable del Contrato.

4¢.- Sera condicion especial de ejecucidn de! contrato a que se refiere este pliego, que el nuevo personal
gue el contratista necesite emplear para la ejecucion de las obras se encuentre en situacidn de desempleo

en los terminos sefalados én el Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre (Disposicion Adicional
Primera): :

A estos efectos solo se computaran los confratos realizados o por realizar con los trabajadores
desempleados inscritos en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes como demandantes
de empleo no ocupados.

Tambien se computaran los contratos realizados o por realizar con trabajadores auténomos que
hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios PUblicos de Empleo
correspondientes, como demandantes de empleo no ocupados.

A efectos de lo previsto en el Real Decreto- Ley, se entiende por personas desempleadas de larga
duracion ias que estuvieran inscritas en los Servicios Publicos de Empleo correspondientes como
demandantes de empleo al mencs 12 meses antes de la fecha de contratacion.

50.- El contratista deberd entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde. -que asi se le requiera
la documentacién oficial que acredite los puestos de trabajo creados y las, personas contratadas, v en fos
que conste el nombre, apellidos y nimero de documento nacional de identidad o nimero de identificacién
de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, asi como la modalidad y el perlodo de vigencia de
sus contratos.

6°.- De conformidad con o dispuesto en el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se
crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y normas complementarias, en la presente
obra debera hacerse constar en la misma un cartel, en lugar visible, con la leyenda «Fondo Estatal para el
empleo v la sostenibilidad local-Gobierno de Espafia». Para ello, se tendra en cuenta lo dispuesto en €
Resolucion de 20 de enero de 2010, de la Secretaria de Estado de Cooperacion Territorial, por la que se
publica el modelo y las condiciones técnicas del cartel anunciador que debe instalarse en las obras
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por el Real
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, cuyos modelos pueden encontrarse én la siguiente pagina web :
http://www.map.es/servicios/fondo_sostenibilidad/Carteles.html

.- El contratista estara obligado a entregar en el plazo de tres dias naturales a contar desde que asi se
le requiera fotografias que acrediten el cumplimiento de la obligacidén sobre publicidad de la obra.

80.- El contratista estara obligado al pago de los salarios correspondientes a los trabajadores.
90.- Asi mismo serd considerade como incumplimiento muy grave el incumplimiento de los compromisos

contenidos en la Propuesta Base, Mejoras o variantes y/o Prestaciones adicionales aceptaclas por la
Corporacién. .

* CONDICIONES ESENCIALES

10.- Los compromisos contenidos en la Proposicion Econdmica Base, Mejoras o variantes y/o
Prestaciones adicionales aceptadas por la Corporacion.

29~ Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s parte/s del
contrato correspondiente a los medios aportadoes para acreditar la solvencia del adjudicatario.




EXP.FEESL.39.10

PROPOSICION ECONOMICA
(DOCUMENTO ANEXO II)

de su protocolo.

SOLICITO tomar parte en la licitacidn convocada para contratar LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN CENTRO CIVICO EN EL LIMONAR (EXP.FEESL.39.10 ) y en consecuencia:

IL- DECLARO, BAIO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EM LA PRESENTE

PROPOSICION.
IL.- DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA

ENTIDAD LOCAL, INCIUIDA LA HABILITACION EMPRESARIAL O PROFESIONAL EXIGIDA PARA EL PRESENTE
CONTRATO.

III.~ MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTC OBJETO DE LICITACION.

V.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUbICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE -DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCEROS DE TODOS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

V.- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPQSICION ECONOMICA BASE:

A.- OFREZCO El. PRECIO DE:

PRECIO DEL CONTRATO euros
IVA . : [=l31 o7
TOTAL (IVA INCLUIDO): euros

B.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ME COMPROMETO A CONTRATAR A
PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO CONFORME A LO PREVISTO
EL ARTICULO 9.2 DEL REAL DECRETO-LEY 13/2009, DE 26 DE OCTUBRE POR EL QUE SE CREA EL
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, Y A APORTAR, EN LA FORMA Y
EN EL MOMENTO EN QUE ASI LO REQUIERA ESA ADMINISTRACION, LA DOCUMENTACION QUE
.ACREDITE DICHAS CONTRATACIONES Y EN SU CASO EL PAGO DE LOS SALARIOS A DICHOS
TRABAJADORES, ' : .

D.-




VI.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE O MEJORA N° 1 de conformidad con lo establecide en Ja Clausula 13
el PCAP y Apartado (K} del Documento Anexo I,

Descripcion de la Varfante propuesta :

Partidas afectadas :

VIX.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE O MEJORA N° 2 de conformidad con lo establecide en la Cidusula 13
el PCAP v Apartado {K) del Documento Anexo I,

Descripcion de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

VIII.- OFREZCO LA SIGUIENTE VARIANTE N° 3 de conformidad con lo establecido en la Clausula 13 el PCAP v
Apartado (K) del Documento Anexo I,

Descripcion de la Variante propuesta :

Partidas afectadas :

IX.- Asi mismo, vy de conformidad con lo establecido en la cldusula 13 el PCAP y Apartado (K) del Documento
Anexo I, SE OFERTAN LA/S SIGUIENTE/S PROPUESTA/S DE PRESTACION/ES ADICIONAL/ES sobre las
obligaciones prescritas en el Pliego, que no incrementaradn el precio ofertado (ya sea oferta basica o variantes) y que
formaran parte dej contrato siempre que sean expresamente aceptadas por la Administracién (una, varias o todas)*.

| PRESTACION ADICIONAL N© 1 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
PARA LA/S VARIANTE/S N° / /




Descripcién :

PRESTACION ADICIONAL N° 2

PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO
PARA LA/S VARIANTE/S N°© / /

Descripcion :

PRESTACION ADICIONAL N° 3 PARA LA PROPUESTA BASE : SI/NO T
PARA LA/S VARIANTE/S N°© / /
Descripcion :
En a de __de
(firma)

- * .- El ndmero méximo y condiciones de las Variantes y/o Prestaciones Adicionales evaluables a efectos de valoracion
de la oferta es el sefialado en el Apartado (K) del Documento Anexo I det PCAP. En el caso de ser superior a tres, ei
licitador puede afiadir los campos que correspondan,




EXP.FEESL.39.10
JUSTIFICACION DE SOLVENCIA
(DOCUMENTO ANEXO III)

Todo licitador estara cobligado a aportar en el “Sobre A”, la siguiente documentacién sefialada con
una “x"

Recordar que en ninglin caso se aceptarda documentacién que no sea original o copia
auténtica y que cuando se exijan certificados solo se aceptaran estos y no otra documentacién, los
cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

A DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

D b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil ¢ en el Registro oficial que

corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar,
como medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

D c) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de

negocios en el dmbito de actividades correspondiente al cbjeto del contrato, referido como méximo a los
tres Ultimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacidén o de inicio de las actividades del
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

D d) Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar fas

referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econdmica y financiera por el siguiente
medio :

B DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curse de los cinco Gltimos afios, avalada por

certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que
se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente.

D b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la

empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del
control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras,

a I:] d) indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra aplicar al

itar el contrato.

Loniural

D e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal



directivo durante los tres Gitimos afios, acompafiada de la documentacién justificativa correspondiente.

D f) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la-ejecucién de las obras, a la que se adjuntara a documentacién acreditativa pertinente.

* (De conformidad con lo dispuesto en el articulo 51.1 de la LCSP, si para el presente
contrato se exigiera una determinada clasificacion, no sera necesario presentar la
documentacion seiialada en este Anexo III Y solo se aportara el documento que acredite estar
en posesién de la clasificacién exigida).




- EXP.FEESL.39.10
DOCUMENTACION TECNICA
(DOCUMENTO ANEXO IV)

Como quiera la documentacidn técnica requerida a los licitadores sirve para acreditar el
cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos, el hecho de no aportarla originara la
exclusion del licitador del procedimiente de licitacién.

De igual forma, si ésta, una vez aportada, no es subsanada, corregida o aclarada .en
plazo y en la forma establecida, originara también la exclusiéon del licitador del procedimiento
de licitacion.

Asi, todo licitador estarad obligado a aportar en el “Sobre B”, la siguiente
documentacidn Técnica, sefialada con una “x”.

1).- REQUISITO : Para acreditar y aseguratr el cumplimiento del plazo de ejecucion
ofertado por el licitador: :

A PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que estime oportuno.

B MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, en la que se desarroliardn los
siguientes aspectos especificos :

. ] a) Caracteristicas de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de
las misma que hayan sido previstos.

D b) Localizaciones de puntos de conexidn y suministros para instalaciones y
servicios provisionales.

¢) Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de posibles

condiciones meteorologicas adversas, sin tener en cuenta situaciones anormales y catastréficas,
dias no laborables u otras circunstancias andlogas, a efectos de reducir el tiempo efectivo gue se
ha considerado para la ejecucién de la obra.

d) Previsiones de equipos, maqui_naria, medios auxiliares y mano de obra

directa e indirecta que se haya tenido en cuenta para cada capitulo, subcapitulo y apartado de la
obra, con especificacion del nimero y rendimiento por unidad de obra y dia, de cada uno de elios,
de los que se pueda deducir el cumplimiento de la programacion propuesta.

D e} Los métedos operativos a seguir para la realizacidon de la obra y la

coordinacion entre los distintos gentes, externos e internos, que durante el procese constructivo
puedan coincidir.

f) Cuantas previsiones estime oportuno recoger el licitador con vista a
justificar el cummplimiento de la programacion propuesta. '

{Para una mejor comprensidn de los 3 primeros apartados de la memoria se acompafiaran los
planos de planta o croquis gue estime pertinentes).



2).-REQUISITO: Para acreditar la capacidad real de! equipo tecnico dedicado al

proyecto y con la finalidad de asegurar la correcta ejecucién del contrato.

COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de DEDICAR o ADSCRIBIR

a la ejecucién del contrato su propia organizacion productiva, los medios fijados en el pliego
como condicion especial de ejecucion, vy aquellos medios personales y/o materiales que se
proponen para el presente contrato (a cuyo efecto incluird una refacion de unos y/o de otros).

Y en especial los nombres vy cualificacién profesional del personal responsable
de ejecutar la obra (art. 53 LCSP).

3).- REQUISITO :

D COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de emplear en la obra

determinados MATERIALES Y SUMINISTROS respecto de los cuales se seffalardn sus
caracteristicas y calidades. '

4).- REQUISITO :

|:| COMPROMISO EXPRESO (firmado por el licitador) de llevar a cabo durante
la ejecucién de la obra un PLAN DE CONTROL DE CALIDAD, indicando las condiciones %
alcance de éste. Dicho Plan deberd contener como minimo, ios ensayos, analisis, pruebas ¥
controles perceptivos regulados Por normas o instrucciones de obligado cumplimiento

promulgadas por Ia Administracién; vy todos los previstos en su caso en el Programa de Calidad
del Proyecto. :




EXP.FEESL. 39.10 i
CRITERIOS DE ADJUDICACION
{(BOCUMENTO ANEXO V)

Los criterios de adjudicacion que se tendran en cuenta en el presente contrato son los que se
determinan a continuacién y con la ponderacién que se sefiala, siendo 1a puntuacién maxima de 100
PUNTOS.

A).- Por ia mayor ventaja de las mejoras ofrecidas puntuando como se senala a continuacion,
de 0 a 52 puntos.

La Poriencia Técnica valorarad razonadamente y con los criterios técnico-econdmicos que se exponen a
continuacién, las innovaciones propuestas por los Licitadores asighando un maximo de 52 PUNTOS. Sera
condicién indispensable para la estimacién y puntuacién de las propuestas que los conceptos vengan
convenientemente valorados:

-~ Mejoras en el tratamiento de los espacios libres: : 20 puntos.

- Mejoras respecto al acondicionamiento de aire de los espacios interiores: 12 puntos.

- Incorporacién de sistema de domdtica: 10 puntos.

- Incorporacion de mobiliario: 10 puntos.
TOTAL: 52 PUNTOS.

B).- Por minoracion de ia oferta economica de 0 a 20 puntos.

Denominando “M” a la media de todas las ofertas econdmicas presentadas, se asignaran 20 puntos a la
proposicion econdmica de valor 96% de “M”,

El limite superior (LS) por encima del cual no son admisibles las ofertas es el tipo (T), siendo éste
admitido con puntuacién cero.

El limite inferior (LI) por debajo del cual no son admisibles es el de la proposncnon econdémica de valor LI
= 1,92M - T, siendo éste admitido con puntuacion cero.

Teniendo en cuenta que la proposicién econdmica de méxima puntuacion es la de valor 0,96M, el resto de
ofertas admitidas se puntuaran de forma proporc:onal entre este valor de puntuaClon maxima y los dos

C).- Por el nGmerc de personas que el contratista se compromete a contratar para la ejecucion
de! contrato de 0 a 20 puntos.

Se asignarén 20 puntos a la proposicién que se comprometa a contratar al mayor nimero de Personas
que se encuentren en situacién legal de desempleo conforme a fo previsto en el Art. 208 de la Ley
General de la Seguridad Social tal y come sefiala la Disposicion Adicional Segunda del RDL 9-08, de 28 de
noviembre, y cero puntos a la proposicidn que no se comprometa a contratar a persona nueva alguna,
puntuadndose el resto de proposiciones de forma porcentual. Dicha contrataciéon debera ser
congruente con el Plan de Trabajo y con lo que se oferte con el Apartado (D).

D).- Por mineracién del Plaza de la Obra suficientemente justificado en la Memoria del Plan de
Trabajo de 0 a 8 puntos.

Se asignaran 8 PUNTOS a las ofertas que propongan una disminucién como méaximo del 33% en el



plazo previsto de ejecucidn de obra. Porcentuaimente, se iiegarad a CERO asignando este vaior a ia oferia
' tuyo Plan de Trabajo se lleve a cabo en el Plazo previsto en el Pliego. Para la consideracién ¥y puntuacion
de la minoracién del plazo se tendré en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones
consideradas. Siempre que se oferte una reduccién del plazo de obra, el Plan de Trabajo deberd estar
soportado por una mayor implicacién de medios humanos y maquinaria.

*UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION.- 50 Puntos.

En caso de igualdad de condiciones se primara la oferta que cree mayor empleo neto.

*LIMITE RESPECTO AL PRECIO A PARTIR DEL CUAL SE APRECIARA QUE LA PROPOSICION NO
PUEDE SER CUMPLIDA COMO CONSECUENCIA DE OFERTA DESPROPORCIONADA O TEMERARIA :

EL LIMITE SE FIJA EN EL VALOR DESCRITO COMO “LI” en el apartado B).

CONFORME

EL CONCEJAL DELEGADO | EL JEFE DE SERVICIO

Ayyntam:e dz Véley dlaga
T
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