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Ayuntamiento de
Vélez Malaga

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTQ, LA EJE (

LAS OBRAS DE PEATONALIZACION DEL TRAMO SSJR DE LA CAEMLE DEL

MAR EN TORRE DEL MAR.

I. Elementos del contrato

1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaieza administrativa v se regird por lo
establecido en el mismo, y para lo no previsto en é! serd de aplicacion el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, el Reglamento General del Texto Refundide de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que no se oponga al TRLCSP, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la Contratacidén de Obras del estado, aprobado por Decreto 3854/1970
de 31 de Diciembre y supletariamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrative y, en
su defecto, las de derecho privade.

Sera aplicable también la nermativa de Régimen Local y demaés disposiciones en la materia.

£n caso de discordancia entre el presente Pliego vy cualquiera de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,

2. Obieto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecucién de las obras sefialadas en el APARTADO
{A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado v aprobado
segin se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 121 TRLCSP).

Dentro de dicho APARTADO (A) se recogen las necesidades que pretenden satisfacerse con el
presente contrato, y las razones por las cuales su objeto y su contenido son idéneos para satisfacer esas
necesidades, el Cddigo CPV, asi comg los datos generales del presente expediente y del poder
adjudicador.

3. Presupuesto maxime de licitacion,

En el APARTADO {C) del Documento Anexo I al presente Pliego se sefiala el presupuesto
maximo de licitacién (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales
deberan incluir el IVA como partida Independiente,

La presentacién de cualguier oferta por precio superior al presupuesto de licitacion fijado en
dicho APARTADO {(C), supondra el rechazo automatico de la proposicion.

Las ofertas economicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se
excluye el Impuesto sobre el Valor Afadido debiendo reflejarse, como partida independiente, el
importe de dicho tribulo y no el porcentaje o tipo de gravamen.

El error de célculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutido se
considerard defecto subsanable y no invalidante y sera la Mesa la que, una vez comprobada la inexactitud
del importe del IVA de la proposicion presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le



otargue un plazo para la subsanacién.

4. Precio del contrato.

a).- £n el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema
de retribucién del contrato .

_ El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird como partida
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderd incluido en el
precio del contralo cualguier otro gasto contemplado en el presente pliego,

5i en dicho apartado se fija como sistema de retribucién el de retribucién a tante alzado
configurado como de precio cerrado, lendra el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable no siendo abonables las modificaciones del cantrato que sean necesarias para
corregir errores U omisiones padecidos en la redaccion del proyecto conforme a lo establecido en las
letras a) y b) del apartado 1 del articulo 107 TRLCSP, (Art.233.2 TRLCSP)

En este supuesto :

- 5e garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicarén las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones gue consideren oportunas con suficiente
anteiacién a la fecha limite de presentacion de ofertas.

-~ El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el
sistema de tanto alzado con precio cerrado serd abonado mensualmente, en la misma proporcion
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de gue se trate,

~ Si de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 147 TRLCSP, se ha autorizado
a los licitadores la presentacidn de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra gue de acuerdo con el pliego de cldusulas administrativas particulares del contrato deban
ser ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberan ser ofertadas bajo dicha
modalidad,

En este caso, los licitadores vendran obligados a presentar un proyecto bésico cuyo
contenido se determinaré en el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato.

Ei adjudicatario del contrato en el plazo que determine diche pliego debera aportar el
proyecto de construccion de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisién y
aprobacion, y en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacion como
consecuencia de la aprobacién de este proyecto,

b).- Gastos del contrate .- Seran de cuenta y a cargo del adjudicatario el importe de los
siguientes gastos, los cuales tendran la consideracion de condiciones especiales en la ejecucion del
contrato a los efectos serialados en {a Clausuia 32 del presente Plicgo :

. Los correspondientes a los anuncios de licitacién, sean oficiales o0 publicados en prensa,
y los de formalizacion del contrato.

. Las indemnizacicnes a que den lugar las ccupaciones temparales de terrenos que sean
necesarics para ia realizacion del contrato.

Los que se requieran para ia oblencion de autorizaciones, licencias, legalizacion de
instalaciones, documentos o cualquier informacion de arganisme publicos o privados.,

. Los impuestos, derechos, gravdmenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de
aplicacitn segun las disposiciones vigente.

. Los correspondientes a pruebas, ensayos, analisis e informes relativos al control de
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevacion a escritura pdblica del Contrato de conformidad cen el articulo 156.1
del TRLCSR.



- Cuaiesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesguiera
otros a que hubiera lugar para la realizacion de! contrato.

c).~ Impuesto sobre ef valor afiadido - A todos los efectos se entendera que las ofertas o
proposiciones economicas que se presenten a la licitacion comprenden no solo el precio de la contrata
sine también el importe del impuesto sobre el valor afiadido, aungue obligatoriamente, el importe del IVA
gue deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revisién de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente Pliego
se delermina si para el presente contrato resulta procedente la revisién de precios, y en su caso, la
formula o sistema de revision aplicable de conformidad con i dispueste en los articulos 89 vy ss. del
TRLCSR

De ro figurar en dicho apartada férmufa o indicacién alguna de revision de precios, no habra
lugar a la misma.

En el mismo APARTADO (H) se determina para el presente contratg, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 87.4 del TRLCSP, las reglas y los supuestos en que, en funcién del cumplimiento
de determinados objetivos de plazos o de rendimiento o de penalizaciones por incumplimiento de
cldusulas contractuales, se producird variacién de precics. De no figurar en dicho apartado dichos
supuestos no tendrd lugar la variacidn de precios a tales efectos.

e}.- Anualidades .- Cualguiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones
expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el
contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el
Pliego de Cldusulas Generales para la contratacién de obras de! Estado).

5. Existencia de crédito.

Al expediente de contratacién se ha incorporado el certificado de existencia de crédito que
acredita la existencia de crédito adecuado vy suficiente para hacer frente a las obligaciones de caracter
econdmico que se derivan para la Corporacion por razdn del presente contrato.

f. Plazo de ejecucidn,

a).- £l plazo de ejecucion de la obra sera el sefialado en el APARTADO (E) del documento
Anexo I. No obstante dicho plazo tendra caracter orientativo si se admitiera su mejora por reduccion,
siendo el plazo de ejecucidon de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion.

El plazo de ejecucidén se contara a partir de la suscripcion del Acta de Comprobacion det
Replanteo, que debera tener fugar dentro de los 20 DIAS NATURALES siguientes a partir de la
formalizacion del contrato administrativo correspondiente, conforme a los tramites establecidos en el
articulo 223 del TRL.CSP.

En casoc de tramitacién wurgente del expediente, el plazo de inicio de la ejecucion del
contrato {y por tanto de la suscripcion del Acta de Comprobacién del Replanteo) no podra ser superior a
quince dias habiles, contados desde la formalizacién. Si se excediese este plazo, el contrato podrd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante v al contratista v
asi se hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.

b}~ En el APARTADG (F) del documento Anexo I, se estabiecen en su caso los PLAZOS
PARCIALES.

7. Capacidad para contratar.

Podrédn contratar con este Ayuntamiento las personas naturales o juridicas, espafiolas ©
extranjeras, gue tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar del
articuic 60 del TRI.CSP, v acrediten su sclvencia econémica, financiera vy tecnica o profesional o, en los

casos en que asi o exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administracién podra contratar con las uniones de empresarios



que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unién temporal, cada uno de ellos debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedaran obligados solidariamente, debiendo nombrar
un representante o apoderado dnico de la unidn, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del nismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Si fa UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicacién y antes de la formalizacion del contrato en
documento administrativo, deberd presentar Escritura publica de formalizacién de la UTE referida al
presente contrato conforme sehala el art, 59 del TRLCSP.

II. Licitacién y adjudicacion del contrato.
B. Procedimiento de adjudicacin,

La seleccidn del contratista se realizard mediante el procedimiento sefialado en el Apartado (A)
del Documento Anexo I al presente Pliego.

g. Criterivs de adiudicacion

Los criterios que serviran de base para la adjudicacién del contrato son los sefialados en el
ANEXOG III al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los articulos 150 y ss.
del TRLCSP.

En dicho apartado se sefialan los criterios de adjudicacién que se utilizardn para el presente
contrato junto con la ponderacién que se e asigna asi come la documeantacién técnica que se requiere en
orden a la aplicacién, justificacion y wvaloracion de dichos criterios, de tal forma que si dicha
documentacion no se presenta no se obtendra valoracion alguna dei respectivo criterio.

Si el precio ofertade fuera uno de los criterics objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion, en dicho apartado se indicaran los limites que permitan apreciar, en su casc, que la
proposicidn no puede ser cumplida como censecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposicidén que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se
estara a lo dispuesto en el articulo 152.3 y ss. del TRLESP.

Asi mismo, en dicho ANEXC IIL se sefiala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARA CUAL DE
LAS OFERTAS PRESENTADAS SE CONSIDERARA COMO OFERTA ECONOMICAMENTE MAS
VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION gue se exige al licitador para continuar
en ef proceso selectivo.

10. Mormas para Iz presentacidn de proposiciones.

a) Nermas generales: Toda la documentacién gue sea requerida a lo largo del presente Pliego
se presentard conforme se sefiala en ios apartados siguientes. Si no fuera asi, se pidiera su subsanacion
y la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, serd causa de rechazo de la proposicion de que se trate:

19.- Toda la documentacion se presentara en alguna de las siguientes formas:

. criginal
. copia auténtica expedida por el drgano que emitid el documento
. copia autorizadas por notario pUblico
. copia compulisadas en el Registro General del Ayuntamiento de Velez-Malaga.

copia compulsada peor el drgano administrativo ante el que se presente la
documentacién para que dicho organismo remita dicha documentacién al érgano de
contratacién.

26.- Joda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares requeridos en por el
presente Pliego y en especial los que acrediten la concwrrencia de los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administracion deberan ser
firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello, deniro del plazo de
presentacion de proposiciones.



2~ A los efectos previstos en el articulo 146.32 del TRLCSP se aceptaran certificaciones

electrénicas del Certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
En ningidn caso dicho cerlificado se incorporard al expediente, de oficio, por el 6rgano de
contratacién.

2.- Toda la documentacién debera estar redactada en castellano.

5%.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones deben
cumplirse antes de [a finalizacién del plazo de presentacién de proposiciones, por lo
cual toda la documentacién que deban presentar los licitadores deberd estar vigente a dicha
fecha, y se ordenaré y numerara tal y como se exige a continuacion.

&¢.- En el supuesto de gue el licitador sea una Unién Temporal, todos y cada uno de fos
empresarios gue la compongan deberdn presentar los documentos exigidos en la presente
dausula, y toda declaracion, compromiso o documentos similar debera ser firmados por los
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por guien tenga poder (ante fedatario
publico) para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

%.- La Administracién podré comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion v
en el curso del contrate, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa,
con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su case, indemnizacién por valor de
aguélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademds, a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de fa garantia
incautada.

%.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca. Tampaco podréd suscribir ninguna
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar
a la no admision de todas las propuestas por éf suscritas.

.- La presentacidn de cualquier oferta por precic superior al tipo supondra el rechazo
automatico de la proposicién.

10°.- Las personas juridicas sole podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto ¢ dmbite de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11%2.- Aquelia documentacion que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada por el
licitador no serd examinada.

122.- En ningan caso se abrird el Sobre “B” a gue se hace referencia en la presente clausula
cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, por error éste se hubiera presentado. En
consecuencia fa documentacion gue contenida en este sobre no se haltare en el sobre "C” no
podra ser subsanada.

132.- En cualquier momento el Ayvuntamiento de Velez-Maga podra pedir justificacién
documental o aclaraciones de itodos los datos aportados por el licitador antes de la
adjudicacion, condicionando ésta a cue dicha justificacién o aclaraciones sean suficientes a su
juicio.

142 - La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario
del contenide de la totalidad de las clausulas ¢ condiciones del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares v e! de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

b).- Examen del expediente, obtencion de documentacion y solicitud de informacion y
aclaraciones.- El expediente relativo a la presente contratacién podrd ser examinado en el Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Malaga, de lunes a viemnes, desde las 9.00 horas a las 13.30 horas, hasta el dia en
gue finalice el plazo de presentacion de proposiciones.

En el APARTADO (A} del Documento Anexo ! se fija el plazo para que los licitadores puedan
obtener documentacion, asi como solicitar por escrito la informacién y las aclaraciones que estimen
pertinenies sobre el centenido del Pliego vy sobre la documentacidn complementaria. Las respuestas
tendrén caracter vinculante y se haran publicas en el perfil del contratante.



ck- Copia de la Documentacién .- Copia de la decumentacion correspondiente a la presente
contratacion puede obtenerse en el perfil del contratante y en el Jugar sefialado en el APARTADO (R} del
Documento Anexo I.

d}.- Lugar y plazo de presentacién .- |La presentacidn de proposiciones se efectuara en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Malaga, durante el plazo sefialado en el APARTADO
(5) del Documento Anexa I, 0 se enviardn por correo. £n éste Gitimo supuesto el licitador deberd
justificar la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos anunciando mediante telex, fax o
telegrama en el mismo dia, la remisidn de ia oferta al registro sefialado en la convocatoria. Sin Ia
concurrencia de estos requisitos no serd admitida la oferta si es recibida por el 6rgano de contratacién
con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo seflalado en el anuncio. Transcurrido no obstante
diez dias naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido ia oferta, esta no sera admitida en
ningdn caso,

Una vez entregada o remitida la documentacion esta no puede ser retirada saivo que la retirada
de la proposicion sea justificada .

e).~ Devolucion de la documentacién.- La documentacién administrativa contenida en el
Sobre A se develvera a los licitadores que no resuiten adjudicatarios tras la adjudicacion del contrato.

La documentacion técnica no se devolverd hasta que el acto o acuerdo de adjudicacién del
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el gue se otorgue la adjudicacion
del contrato o, en su caso, se declare desierto el procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el
licitador de que se trate haya retirado la documentacion aportada al procedimiento, se entendera que el
interesado ha renunciado a ella y gue la Administracién Municipal gqueda en libertad, sin necesidad de
previo aviso o comunicacion alguna, para dar a la documentacién retirada el destino que tenga por
conveniente e incluso proceder a su destruccion. Cualguier reclamacion que se presente por este motivo
serd rechazada.

f}.- Forima de presentacion de Jas proposiciones.-

Las proposicienes se presentardan en TRES SOBRES, (salvo que en el presente Pliego no se
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso salo se presentaran |os sobres Ay C) gue
deberan ir cerrados y firmados por el licitadoer o persona que lo represente.

SOBRE A.- LEMA : (sefialado en el APARTADO (A) del Documento Anexo 1)
BDECLARACION RESPONSABLE.

En este sobre se incluird exclusivamente la Declaraciéon Responsable en la que se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas legalmente y las exigidas
por el presente Pliego para contratar con éste Ayuntamients tal y como determina la
Clausula 11 del presente Pliego. (se facilita un modelo en el Perfil del Contratante (9) y en su
caso el documento que acredite la constitucidn de la garantia provisional.

SOBRE B.- LEMA : (sefalado en el APARTADQ (A) del Documento Anexo 1)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En este sobre se incluird solo la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartadao i
del Documento Anexo 1l al presente Pliego de Condiciones, y que tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacion QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR,

por el orden y en la forma requerida en dicho anexo.

5i en dicho anexo no se fijaran criterios de adjudicacién que dependan de un juicio de
valor, no habra que presentar este SOBRE “B"”,

SOBRE C.- LEMA : (senalado en el APARTADO (A) dei Documento Anexo i)
DOCUMENTACION TECNICA PARA ACREDITAR LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA.

En este sobre se incluird la siguiente documentacion :



a) LA PROPOSICION ECONOMICA del licitador en el modelo establecido en el
Documento Anexo V.

. No se aceptardn aquellas gue contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente cual es la oferfa econdmica realizada. Los precios se
expresaran €n euros con un ntmero maximo de dos decimales,

. La proposicidn ira firmada en todas sus paginas.

- Admitida en su caso la posibilidad de gue las variantes ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica, las proposiciones economicas correspondientes a cada una de
las variante presentadas deberdn venir recogidas en la Proposicidn Econémica
(conforme al medelo del Anexo IV al presente Pliego) y en la que se diferenciara
claramente entre |a Propuesta Econdmica Base (que serd la ajustada integramente
al Proyeto/Pliego de Prescripciones Técnicas) v la correspondiente a las Variantes que
se oferten.

importante: En el supuesto de UTE dicha proposicidn serd firmada por todos los
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran
otorgado poder al o a los firmantes de la Propaosicion.

b) LA DOCUMENTACION TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA,

En segundo lugar se incluird la DOCUMENTACION TECNICA exigida en el Apartado Ii
del Documento Anexo Il al presente Pliego de Condiciones, y gue tiene por finalidad acreditar
el cumplimiento de los criterios de adjudicacidon QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA
APLICACION DE UNA FORMULA, por el orden y en la forma sefalada en dicho anexo.

¢). LA DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

En tercer lugar se incluird la Decumentacion Complementaria sefialada en el
Documento Anexo [l al presente Pliego de Condiciones

d}.- UN COMPACT DISC {CD).

Y en cuatro lugar se acompafiara un €D en el que se recoja ESCANEADA (en formato
doc o pdf) TODA LA DOCUMENTACION contenida en éste sobre "C" de forma ordenada y
gue permita la bGsqueda por términos o vocablos.

gi.- Forma de presentacion de la documentacion administrativa.

Tras la propuesta de adjudicacion del contrato formulada por fa Mesa de Contratacién en favor
uno de los licitadores, se reauerira unicamente a este para que - en el plazo de 3 DIAS HABILES a
contar desde el dia siguiente a la publicacién en el perfil del contratante del acta de la Mesa
de Propuesta de adjudicacién - presente en un sobre cerrade {Sobre “B"}, la Documentacion
Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, que deberd ser firmado per ef licitador
0 persona que lo represente con el siguiente lema.

SOBRE D.- LEMA : (sefalado en el APARTADO (A) del Documento Anexo |)

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS {CLAUSULA 11 DEL PCAP)).

11. Bocumentacidn Administrativa,

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de
Contratacién deberd acreditar, en el plazo gue se sefiale en el perfil del contratante, la posesién y validez
de la siguiente documentacidn,

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion serd el de finalizacién del plazo de presentacién de las
proposiciones.



Asi pues, tode licitador prepueste como adjudicatarie debera obligateriamente
presentar la siguiente documentacién, cuando asi se le requiera y en el plazo que se senale :

1)~ CERTIFICACION DE_UN REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACION RESPONSABLE.

Si ei licitador voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas acompafiado de una Declaracion Responsable en el MODELO facilitado por el
Registro o en el establecide en el Perfil del Contratante (1) y en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en dicho certificado no han experimentado variacion, no tendra la obligacion de
presentar los documentos sefialados en los siguientes apartados:

. En el apartado 2}, ~rermmrmremeee e

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el que suscribe la
Propasicion Econdmica esta facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificacién se acredite que el licitador cuenta con
la clasificacidn requerida.

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificacion se acredite que el licitador cuenta con
ia clasificacion requerida.

En cualquier caso, la declaracion responsable de no alteracién o de variacion de los datos
anotados en el Registro correspondiente debera ser expedida (firmada} dentro del plazo de presentacion
de proposiciones ( o en su caso del de subsanacidn).

5i no se presentara dicha certificacién v la declaracién correspondiente, e! licitador estara
obligade a presentar los documentos sefialados en los apartados siguientes.,

2).- DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberdan presentar copia auténtica el Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Sioel licitador es persona juridica deberd presentar copia auténtica de la la escritura o
documenteo de constitucidén, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
fas que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objetc o ambito
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propics, las prestacicnes u
objeto del contrate proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

£l gue firmen Proposicion Ecendmica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, debera presentar poder bastante para ello (art. 21
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.1. o de su pasaporte en vigor.

4).- CLASIFICACION DEL EMPRESARIO.

La justificacidn de estar en posesidén de la clasificacidon requerida se acreditara mediante la
presentacién del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificacién expedido por la Junta
Consultiva de Coniratacidon Administrativa del Estado o por los 6rganos competentes de la Comunidad
Autténoma.

Fn el APARTADO (G) del Documento Anexo I se determina la clasificacion requerida o
sefialada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encentrase pendiente de clasificacidon, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesion de la clasificacidn exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo del TRLCSP para la
subsanacion de defectos u omisionas en la documentacidn.



La falta o insuficiencia de la clasificacién no podré suplirse mediante la integracion de
{a solvencia con medios externos,

Las uniones temporales de empresarios deberédn acreditar que todas las empresas que integran
la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularan las
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificacion global
exigida en el presente pliego, sin perjuicio de lo establecidc para los empresarios no espanoles de
Estados miembros de la Unién Europea en el apartado 4 det articulo 59 del TRLCSP, vy en todo caso como
se describe en el art, 52 del RGTRLCAP.

) 5).~ DOCUMENTACION QUE IUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y
TECNICA O PROFESIONAL.

a).~ La Documentacion que acredite ia SOLVENCIA ECONOMICA ¥ FINANCIERA, TECNICA O
PROFESIONAL sefalada en el Documente Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades
debera presentar compromiso expreso emitido por la empresa gue te la citada solvencia (y
que solo podra prestaria a un licitador) en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante
{7}, juntamente con los siguientes documentos:

a). Poder suficiente de la persona que firme el comprorniso juntamente con copia
auténtica de su D.N.1. o de su pasaporte en vigor.

b). Los que acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso (con la
que subcontratara la ejecucién del contrato).

c). Los que acrediten la habilitacién o autorizacidn profesional de la empresa que figure
en diche compromiso {con la que subcontratara la ejecucion del contrato).

Solo se admitira gue el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades (art.
63 del TRLCSP} cuando para el presente contrato se admita expresamente la posibilidad de
subcontratacion.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podran ser objeto de sustitucion en fase de
ejecucion salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorizacion
expresa del Ayuntamiento de Velez-Malaga de cara a comprobar el cumplimiento de los requisitos de
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar del nuevo subcontratista propuesto.

b).~ (En su caso} El Compromiso de adscripcion de medios (personaies y/o materiales) para
la ejecucion del contrato suscrito por el licitador sefialados en el APARTADO (M) del Documento
Anexo 1.

6).- GARANTIA PROVISIONAL

En el APARTADO (I} del Documento Anexo I se determina si para participar en la presente
licitacion se exige una garantia provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del presupuesto
del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituird en cualguiera de las formas previstas en los articulos
96 y 103 respectivamente de| TRLCSP,

En el supuesto de que esta se exija, el licitador debera presentar:

a) Carta de Pago de la Tesoreria Municipal si la garantia se constituye en metalico o
valores.

b) Si la garantia se constituye mediante aval o seguro de caucidén, se incorporara
directamente en el Sobre “A”, sin periuicio de que, en caso de ser precisa su ejecucion, ésta se
efectué por {a Tesareria Municipal.

£n el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto
alcancen la cuantia requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la union temporal
(art. 61 RGTRLCAP}.



La garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de fa adjudicacion del contrate. En todo caso, la garantia serd retenida al
licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacién hasta que proceda a la
constitucién de la garantia definitiva, e incautada a las empresas gue retiren injustificadamente su
proposicion antes de |la adjudicacién

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podré acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de
la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

7).- DECLARACION RESPONSABLE DE NO _ESTAR INCURSO EN PROHIBICION PARA
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACION RESPONSABLE de no estar incurso en prohibicion de contratar del articulo 60
del TRLCSP y que incluya la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, conforme al MODELD
establecido en el Perfil del Contratante (Personas fisicas (2)/ Personas juridicas (2)), sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisite deba presentarse por el empresario a cuyo
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicacion en el plazo sefialado en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Dicha declaracion podré foermularse ante el organo de contratacidén (mediante la firma de la
misma sin ningun otro tipo de diligencia), o ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismoe profesional cualificado (art. 73.1 TRLCSP), en cuyo caso serd necesaria que la misma venga
autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado,

8).- COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Para que en la fase previa a la adjudicacidn sea eficaz la Union Temporal frente a la
Administracion, los empresarios que concurran en UTE, deberan presentar COMPROMISD DE UNION
TEMPORAL en el MODELO establecido en ef Perfil del Contratante {4) firmado por el representante
de cada una de las empresas.

9}~ DECLARACION RESPONSABLE EN RELACION A LA _PERTENENCIA O NG DEL
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaracion responsable en el MODELQO establecido en el Perfil del Contratante (5} en
relacion a la pertenencia o no a un mismo grupe empresarial, a que hacen referencia los articutos 86.1 y
2.3 def RGTRLCAP. En caso de no pertener a ningln grupo empresarial, fa declaracion se realizara en este
sentido.

i10).- DOCUMENTACION 4]
EXTRANIERAS NO COMUNITARIAS

En el presente supuesto se estara a lo expresamente dispuesto en el articulo 55 del TRLCSP.

i1).- DECLAﬁACIéN EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPANOLES.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién expresa de someterse a la Jurisdiccidén
de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualgquier orden (en cuya jurisdiccidn esté comprendidos el
términe municipal de Veélez-Malaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrate, con renuncia, en su caso, al fuere jurisdiccional exiranjero gue pudiera corresponder
al licitante,

12. Bocumentacion complementaria.

Todo licitador debera aportar la DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA sefalada en el
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.

13, Variantes v/o mejoras.

A) Variantes:

Lo



1. En el APARTADO (K) def Documento Anexo I se determina si los licitadores pueden o no
presentar propuesta/s alternativa/s que incorporen otras solucicnes técnicas a la prestacion objeto de
licitacion al considerarse que la definiciéon de fa prestacién es susceptible de ser mejorada por otras
soluciones técnicas, su numero maximo, los elementos o unidades de obra sobre |as que se deberan
ofertar las variante, si estas pueden ¢ no tener repercusién econdmica y st deben o no ser ofertadas por
precio cerrado,

2. Solo se admitiran variantes cuando se tengan en consideracién otros criterios ademas del
precio, para adjudicar el contrato. En cualguier caso las variantes deberan tener relacion directa con el
objeto del contrato.

3. 5i en dicho APARTADO (K) del Documente Anexc I se admite que las variantes
ofrecidas puedan tener repercusion econdmica :

. A cada variante propuesta le correspondera una propoesicidn econdmica.

. Las proposiciones economicas correspondientes a cada una de las variantes deberan venir
recogidas en la Proposicion Econdmica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliega) y
en la que se diferenciara claramente entre la Propuesta Econdmica Base (que serd la
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se
oferten.

. 5iun variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador v no se encentrara recogida en
el Preposicion Econdmica come variante, se entenderd incluida en el importe correspondiente
a la Proposicion Econdémica Base formulada.

. Ningura de las propuestas econdmicas (ni la Proposicion Base ni la correspondiente a las
diferentes variantes o mejoras) poedran superar el tipo de licitacién fijado en el presente
Pliego.

4. St en el APARTADQ (K) del Documento Anexo I se selala que las variantes ofrecidas
no tendran repercusién econdmica bastard con cumplimentar la Propuesta Econdmica Base.

5. Cada variante o mejora se considerara independiente de las demads, y formara parte del
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el drganc de contratacion.

6. En los criterios de adjudicacion del presente contrato (Anexo III) se recogera la ponderacion
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentacion que acredite su justificacién,

7. Los licitaderes vendran obligados a presentar dentro de Sobre “C* un Proyecto Bésico a su
costa cuyo contenido se determinard en el Anexo III al presente Pliego (Documentacion técnica
adicionatl}.

8. Una vez admitida por el drgano de contratacién daré lugar a la necesaria modificacién del
Proyecto. En este supuesto, el adjudicatario del contrato debera aportar en el plazo que UN MES desde la
adjudicacion del contrato el Proyecte de Construccidn de la variante o mejora ofertada a su costa y
seleccionada per el érgano de contratacion, para su preceptiva supervision y aprobacién. En ningiin caso
el precio o el plazo de la adjudicacién sufrird variacién come consecuencia de la aprobacion de este
proyecto.

B8} Mejoras:

1. En el APARTADO (K) del Documenteo Anexe I se determina también la posibilidad por parte
de los licitadores de presentar o no mejoras sobre las obligaciones prescritas en los Pliegos o0 en el
Proyecto, su nidmero maximeo, sus requisitos y si las mejoras implican o no castes adicionales para la
Administracion contratante.

2. En el casc de que entre los criterios de valoracidon de las ofertas figure el concepto “Mejoras” el
licitador deberd atenerse a las siguientes reglas:

. Las mejoras no se consideran variantes.

. La presentacién de mejoras no incrementaran el precio ofertado (ya sea oferta basica o
variantes) si asi se sefiala en los Pliegos.



- Las Mejoras formaran parte del contrato siempre que sean expresamente aceptadas por
la Administracién,

- Cada una de las mejoras ofertadas se considerara independiente de las demas, de tal
forma que, el érgano de contratacidn podrad optar por incluir dentro del contrato una, varias o
ninguna de elias.

3. Enlos criterios de adjudicacién del presente contrato (Anexo [11) se recogera la penderacidn
que se atribuya a las mejoras y la documentacion que acredite su justificacién.

En el supueste que se autorice que las variantes o mejoras ofrecidas puedan tener
repercusion econdmica los licitadores pueden presentar una oferta base vy tantas ofertas como variantes
0 mejoras se autorice

i4. Apertura de proposiciones,

Si por la Corporacion se hubiera acordado la constitucion de una Mesa de Contratacidn
Permanente para asistir al 6rgano de contratacién designando a sus miembros ésta se hara publica en el
perfil del contratante, sin perjuicio de el dérgano de contratacién pueda constituir una mesa de
contratacion singular vy distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo
caso tambign se hara publico en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratacién actuard de conformidad con los dispuesto en el Texto Refundide de la
Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) en «f Banl Deorato 817/2009, de & de maye por al
aue se desarrolls porcialmente g Ley 3072007, de 30 de ootubre, de Contratos del Sechor
Piblice y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el gue se aprueba e Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

En cualguier momento, la Mesa de Contratacién podrd solicitar de los servicios Técnicos
Municipales la emisidn de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentacién
presentada y recabar en cualquier memento de los licitadores las aclaraciones que estirme opartunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacién de otros
documentos complementarios, lo que deberd cumplimentarse en el plazo de los cinco dias naturales
siguientes desde que asi se le reguiera. En ningun caso, las aclaraciones o documentacidn
complementaria pedra servir para alterar el contenide sustancial def licitador aclarante, ni para romper la
igualdad de ios licitadores.

* APERTURA DEL SOQBRE "A” - que incluye la Declaracion Responsable en la que se
indique que el licitador cumple las condiciones establecidas legaimente y las exigidas por el
presente Pliego para contratar con éste Ayuntamiento tal v como determina la Clausula 11 del
presente Pliego,

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacién procedera en acto
no plblice a la apertura y calificacién del contenido del Sobre “A"

Si la Mesa observase defectos materiales en ia documentacion presentada lo comunicard
verbalmente a los interesados a través de la Secretaria de la Mesa o de cualquier trabajador de la unidad
gestora del expediente de contratacion. Dichas circunstancias se haran también publicas mediante la
publicacion del acta en el perfil del contratante, v se fijard un plazo de tres dias habiles a contar desde el
dia siguiente a la publicacion del acta en el perfit del contrante para que los licitadores corrijan o
subsanen la documentacion presentada, tode ello de conformidad con lo dispuesto en el articuio 81.2 del
RTRLCAP.

Si la documentacion requerida no es subsanada en tiempe y forma sera causa de rechazo de la
proposicion de gue se frate. No obstante esto, si la documentacion de un licitador contuviese defectos
sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a fa licitacién.

Analizada dicha documentacién la Mesa adoptard acuerdo sobre los licitadores admitidos vy los
descartados/excluidos de la licitacion.

La presentacién de la documentacion de subsanacién se realizard en las formas que permite el
articulo 38.4 de la LRIAP-PAC. Por su parte, la presentacion de dicha documentacion en las oficinas de
correc se realizara de conformidad con o dispuesto en el art. 31 del Reglamento por el que se regula la

12



prestacion de los servicios postales (Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre), de forma que los
envios aceptados por el operador al que se encomienda la prestacién del servicio postal universal
(Correos) siguiendo las formalidades previstas en dicho articulo, se consideraran debidamente
presentados, a los efectos previstos en el articulo 38 de la LRIAP-PAC. (Art. 31 RD.1829/1999 “Admisidn
de solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadancs o entidades dirijarnn a los Grganos de las
Administraciones Pablica *).

* APERTURA DEL SOBRE “B” que incluye la DOCUMENTACIGN TECNICA requerida en
orden a la aplicacion y valoracién de los CRITERIOS DE ADIUDICACION QUE DEPENDAN DE UN JUICIO
DE VALOR (en adelante Criterios subjetivos).

lLa Mesa de contratacion procederd en acto piblico a la apertura del Sobre B de los licitadores
admitidos; acto que se celebrara en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-Mdlaga sita en la
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora gue se sefiale, ¥ que en todo caso se
publicard en el Perfil de contratante,

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificara ef resultado de la calificacion
de la decumentacién administrativa presentada, expresando las proposiciones admitidas, e indicando en
su caso, los licitadores admitidos v los descartados/excluides de |a licitacién y el motive de ello, quedando
las ofertas de estos ultimos excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato, no pudiendo ser
abiertos los sobres que las contengan.

A continuacién se procederd a la apertura del Sobre "B”.

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acto y en sesién no pablica,
la Mesa llevard a cabo la evaluacién de las proposiciones contenidas en el Sobre B,

Cuando la evaluacién de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
corresponda efectuarla a un comité de expertos, por tener atribuida una ponderacién mayor que la
correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, sus miembros seran designados por el
6rganc de contratacién antes de la apertura del Sobre “B", publicéndose la misma en el perfit de
cantratante.

* APERTURA PEL SQBRE _“C” - que incluye la PROPOSICION ECONOMICA, y la
DOCUMENTACION TECNICA en orden a ia aplicacion y valoracién de los CRITERIOS DE ADIJUDICACION
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACION DE UNA FORMULA (en adelante Criterios ohjetivos),
y la DOCUMENTACION ADICIONAL.

Picho acto publico se celebraréd igualmente en fa misma Sala de Comisiones en el dia y hora que
se sefiale al efecto y gue se publicard en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Scbre C, la Mesa dara a conocer en acte puablice, los licitadores
admitidos vy los descartados/excluidos de la licitacidn (quedando las ofertas de estos ultimas excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) v fa
ponderacion asignada a cada licitador en relacidon a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a
continuacién a la apertura del Sebre C, dando lectura en voz alta a cada una de las proposiciones
econdmicas presentadas y a la apertura de la documentacién técnica presentada en orden a la aplicacidn
y valoracién de los criterios objetivos y la documentacién adicional.

* EX, { S STA DE ARJUDICACION %
REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DE LA POCUMENTACION ADMINISTRATIVA (SOBRE “D™]},

Posteriormente v en acte no puablico ia Mesa de Contratacion, tras solicitar, en su caso, ios
informes técnicos que estime precisos, examinara, valorard las ofertas presentadas y propondra la
adjudicacién del contrate al licitador que oferte la propoesicién econdmicamente més ventajosa
atendiendo a los criterics de valoracidén fijados en el presente Pliego, ¥ requerira al licitador
propuesto como adjudicatario para que en el plazo de 3 DIAS HABILES a contar desde el dia
siguiente a publicacion del acta de la Mesa en ef perfil del contratante, presente en un socbre
cerrado (Sobre “D”), la Documentacion Administrativa exigida en la Clausula 11 del presente
Pliego.

La propuesta de adjudicacion no creara derecho alguno mientras el érgano de contratacién ne
dicte la resolucién de adjudicacion.



. * APERTQRA DEL SOBRE “D” gue contiene la DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA que
acredita el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS (Clausula 11 del PCAP) y calificacidn de dicha
documentacion.

. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y seclvencia
exigidos para contratar con la Administracion serd el de finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones, por lo cual toda documentacion, declaracion, compromiso o documentos similares
requeridos por el presente Pliego deberan ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello,
dentro del plazo de presentacion de proposicicnes,

Si ia Mesa observare la existencia de defectos u omisiones subsanables en |la documentacién
administrativa (clausula 11 del PCAP) presentada por e! licitador propuesto como adjudicatario, tras la
comunicacién verbal al interesado de esta circunstancia que se hard constar mediante diligencia
extendida al efecto, SE CONCEDERA UN PLAZO DE TRES DIiAS HABILES, a contar desde el
siguiente de la publicacidn del acta de la Mesa en el perfil de! contratante, para que el licitador
propuesto como adjudicatario por la Mesa de Contratacion corrija o subsanen la documentacién
presentada y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81.2 del RTRLCAP,

La presentacion de la documentacion de subsanacidn se haré en igual forma que la exigida en la
subsanacion de la documentacidn del Sobre “A”.

51 la documentacion requerida no es subsanada en tiempo y forma serd causa de rechazo de la
proposicion de que se trate, ante lo cual, la Mesa de Contratacion adoptard nuevo acuerdo proponiendo al
licitador siguiente, por el orden en gue hubieran quedado clasificadas las ofertas, como nuevo
adjudicatario, para gue en un nuevo plazo de 3 DIAS HABILES - a contar desde el dia siguiente de
la publicacion del acta en el perfil del contratante - presente en sobre cerrade la DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA exigida en la Clausula 11 del presente Pliego, actudndose conforme se actud
anteriormente, y dejando constancia de cualquier actuacién, en el perfil del contratante.

15, Actuaciones previas a la adjudicacidn,

El 6rgano de contratacidn clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que
no hayan sido declaradas despreporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los
criterios de adjudicacion sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos
informes técnicos estime pertinentes.

Cuande el Gnico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la oferta econémicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso en gue el drganc de contratacién renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacidn se
estara a lo dispuesto en el articulo 155 del TRILCSPR,

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sdlo podrén
acordarse por el érgano de contratacion antes de la adjudicacién. En ambos casos se compensara a los
candidates o licitadores . En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los gastos en
que hubiesen incurrido, hasta un maximo no superior al 0.3% del presupuesto del contrato IVA
EXCLUIDO.

16. Reguerimiento de aportacién de documentacion al licitador adiudicatario previa a la
adiudicacion del contrato.

Conforme dispone el articulo 146 y 151.2 del TRLCSP, en el plazo de 1¢ DIAS HABILES o en
supuesto de tramitacién urgente 5 DIAS HABILES - 2 contar desde el dia siguiente en el que el
licitador que hubiera presentado la cferta econdmicamente mas ventajosa (en adelante licitador
adjudicatario) hubiera recibido el requerimiento de aportacion de documentacion previa a la adjudicacién
del contrato - deberd presentar la siguiente documentacion :

a) Obligaciones Tributarias.- Certificacidn positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administracidn Tributaria de estar al corriente de las cobligaciones tributarias a que se refiere el
art. 13 det RGLCAP, o declaracién responsable de no estar cbligado a presentar las declaraciones
o documentos a que se refiere dicho articulo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art. 13 citado, se deberad aportar
certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Municipal justificativa de la inexistencia con la
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Administracion Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periode ejecutivo o, en el caso de

centribuyentes contra 10s que no proceda la utitizacién de la via de apremio, deudas no atendidas
en periode voluntario.

b) Obligaciones con la Seguridad Social.- Certificacion positiva expedida por la
Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al corriente de las obligaciones de Ia
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaracion responsable de ne estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos a gue se refiere dicho articulo.

c) Impuesto sobre Actividades Econdmicas.- Los licitadores presentaran justificante
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gitimo gjercicio, en los términos
establecidos en el articulo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompafiard una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, y en el caso de que se encuentre
en algun supuesto de exencion recogido en el aticulo 83.1 de la LRHL, declaracion responsable
en la que se especifique el supuesto legal de exencidn del pago de dicho impuesto.

d) Carta de pago de haber depositado en la Tesoreria Municipal la Garantia
definitiva conforme se establece en la Cldusula siguiente, y en caso de que en el presente
expediente se hubieran puesto a disposicicion del contratista determinados suministros debera
constituir aparte una Garantia Especial por la buena utilizacién de los mismos por el importe
que se le sefiale en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 y 103 respectivamente
del TRLCSP.

e} Compromiso expresc de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir 2 la ejecucién del contrato conforme al articulo 64.2 del
TRLCSP

MUY IMPORTANTE : De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, per el orden en que hayan quedado clasificadas tas ofertas
(Art.151.2 TRLCSP).

17. Garantia definitiva y/o complementaria,

El licitador adjudicatario deberd acreditar en el plazo establecido en el apartado anterior la
constitucién de una GARANTIA DEFINITIVA a disposicién del 6rgano de contratacion por importe del 5
por ciento del importe de adjudicacion IVA excluido y en todo caso por el importe sefalado en
el APARTADO (2) del Documento Anexo I (aris. 95 v 113 TRLCSP), la cual se constituird y depositarad
en cualquiera de las formas previstas en los articulos 96 v 103 respectivamente del TRLCSP.

En todo caso, fa garantia definitiva, especial y/o complementaria se constituiradn en la
Tesoreria Municipal.

En dicho APARTADO (3) del Documento Anexo 1 se determinara si ademas de la garantia
definitiva se requiere una fianza complementaria y en su caso su importe.

El licitador adjudicatario deberd acreditar en el plazo sefialade en el articulo 151.2 del TRLCSP, Ia
constitucion de la garantia. De no cumplir este requisito por causas a €l imputables, la Administracion no
efectuard la adjudicacidn a su favor, siendo de aplicacién lo dispueste en el Gltimo péarrafo del articule
151.2 del TRLCSP

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcidn con el nuevo precio
modificade, en el plazo de guince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el
acuerde de modificacién. A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio gue se produzcan
como consecuencia de una revisidn del mismo conforme a lo sefalade en el Capitulo II del Titulo 111 del
Tit IV del TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

También, en el supuesto de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia gque
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corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion (art. 99.2 TRLCSP).

La garantia definitiva respondera por los conceptos sefialados y recogidos en el articulo 100 del
TRLCSP.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se itrate, o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

No procedera la cancelacion o devolucitn de la garantia definitiva, hasta que no se acredite
debidamente el abono de los dafios causados por el contratista a terceros, v que hayan sido reconocidos
por esta Administracién

i8. Adjudicacidn del contrato.

Cumplidos los tramites previstos en el articulo 151.2 del TRLCSP, el érganc de contratacién
adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcién de la documentacion.

La adjudicacién del contrato, que en todo caso sera motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores a cuyo efecto se tomara como domicilio el indicado en la Proposicién Econémica,
simultdaneamente, se publicard en el perfil de contratante, publicandose también un anuncio de
adjudicacion en los supuestos previstos en el articule 154 del TRLCSP,

En la notificacion de la adjudicacidon se requerird al adjudicatario para que antes de la
farmalizacion dei contrate presente la siguiente documentacién:

.- Copia del documente creditativo de haber zbonado el importe de los anuncios
de licitacion publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualguier medio de comunicacidon ¥ que
como maxima ascenderan a la cantidad de 3000 euros.

-~ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecide en el presente
Pliegao,

-~ Escritura puablica de formalizacion de la UTE referida al presente contrato (en el
supuesto de que el adjudicataric sea una UTE) conforme sefiala el art. 49 del TRLCSP.

- Certificado de la compafia de seguro suscrito por quien tenga poder para elflo, que
acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad por
dafios para el presente contrato, por los conceptos y las cuantias exigidas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el MODELO establecido en el Perfil del
Contratante {8)

.~ Los compromisos debidamente formalizados con el subcontralista, en el
supuestos en que el empresario hubiera basado la solvencia exigida en medios de otras
entidades.

Tanto en la notificacion como en el perfil de contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 156.3 TRLCSP,

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepcion
por el destinatario incluidos, en su caso, los sefalados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Pablicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada
la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sera
de cinco dias.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones (art. 161 TRLCSP). De no producirse la adjudicacién dentro de los plazo sefialades, los
licitadores, tendran derecho a retirar su proposicion.

No obstante lo dispuesto en esta clausula, la adjudicacién de los contratos sujetos a regulacién
armonizada se regira por lo dispuesto en el articule 190 de! TRLCSR,
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19. Formalizacion del contrato,

Le conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 TRLCSP el contrato se formalizara en
documento administrativo constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro pablico.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién la formalizacién del
contrato no se efectuara antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacién
de la adjudicacion a los licitadores y candidatos

En éste supuesto el organo de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en gue hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el pdrrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que ileve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera
cuandoe el drgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspensién.

5i el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratacién ia formalizacion
del contrato se efecuara dentro de! plazo de quince dias habiles a contar desde que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores v candidatos,

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los supuestos
de tramitacion de emergencia (art. 156.5 TRLCSP),

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, ef drgano de contratacién acordard si se incauta sobre la garantia definitiva el importe de
la garantia provisional gue en su caso hubiese exigido, y si se resuelve ¢ no el contrato al constituir dicha

circunstancia una de las causas de resolucion.
Formaran parte del contrato y serén exigibles en todo caso al contratista :

-~ El propio documento de formalizacian del contrato.

-~ El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con sus informes v anexos.

-~ El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Proposicion presentada por el adjudicatario,

-~ El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

.~ Ef Seguro de Responsabilidad por dafios, exigido por el presente Pliego.

-~ La documentacidn técnica exigida en el presente Pliego.

.~ El Pregrama de trabajo.

-~ Las variantes y/o mejoras cofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrollo.

-~ El compromiso del empresario de subcontratar la ejecucién de parte de |a obra con otros
empresarios gue dispongan de la habilitacidon y, en su caso, clasificacion necesarias, exigido por
el articuio 65 del TRLCSP.

~ El compromise del licitador en relacién a la promocidon e insercidn laboral de personas en
situacidén de exciusion social a que hace referencia la Disp. Adic, 42.2 del TRLCSP.-

-~ El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato las medios personales y/o
materiales suficientes ofrecidos.

De conformidad con lo dispuesto en el articuio 154.1 del TRLCSP, ia formalizacion del contrate se
publicard en e! perfil de contratante del drgano de contratacién indicando, come minimo, los mismos
datos mencicnados en el anuncio de la adjudicacién,

En el supuesto del articulo 27.1 del TRLCSP la formalizacidén del contrato se notificara al organo
que oftorgo la subvencién,

1I1 . Ejecucion del contrato

0. Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista v condiciones a gue debe
sujetarse la elecucién del contrato.

El contrato se ajustardn ai contenido de los pliegos particuiares, cuyas clausulas se consideran
parte integrante de los mismaos (art. 115.3 TRLCSP).

El contrato se ejecutara por el contratista con estricta sujeccion a sus estipulaciones, a las



clausulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), asi como las
Instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el érganc de
contratacion.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula seran consideradas en todo
caso condiciones especiales en la ejecucién del contrato a los efectos sefialados en la Clausula 32 del
presente Pliego.

Tedas las actuaciones relativas a la ejecucién del contrato se entenderan con ej "Responsable def
contrato”, al que le corresponderd supervisar su ejecucion vy adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada, dentro del
ambito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo ello sin perjuicio de las que correspondan al Director
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV del TRLCSP {art. 52
TRLCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que |a total ejecucién de la obra esté prevista en mas de
una anualidad, el contratista estara chligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJIO en el plazo de un
mes desde la formalizacion del contrato, que deberd ajustarse como minimo a la programacion
presentada por la empresa adjudicataria de la licitacion y todo ello de confermidad y con las condiciones
y requisites seflalados en el articulo 144 v ss. del RGTRLCAP.

El drgano de contratacidén resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cladusulas del contrato e incluso no dar
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa
de trabajo, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el page de dichas
certificaciones,

2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberé
ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde Ia fecha de
adjudicacion y antes de la formalizacion del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de Ia obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad v Salud en el Trabajo deberd ser Técnico distinto del redactor del
Estudio o del Estudio Basico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto
por la legislacion vigente sobre la materia y por las normas de buena construccién, sin que tenga derecho
a percibir por eflo mayor importe gue el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de
adjudicacion.

El incumplimiento del mencionade plaze de presentacion supondrd una penalizacién diaria de 1
por cada 5.000 ewros del precio del contrato, gue serd descontada, en su caso, en la primera
certificacién, ¥ en todo caso, fa establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el
Estudio de Seguridad y Salud, ¢ por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicardn en los
fugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de {a Administracién en otro sentido, vy
seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variaciéon que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerird la
previa modificaciéon del mismo, asi como su pesterior informe y aprobacién en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes,

Los referidos locales y servicios deberdn estar dispuestos desde el inicic de la obra, debiendo
contar con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. E| contratista esta
obligado a gesticnar el otorgamiento de cuantas licendias, leaglizacion de instalaciones, impuestos y/o
autorizacienes municipales y de cualquier otro organismo publico ¢ privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacidn que a esta Oltima le corresponda.

Ast mismo, el contratista estard obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el

importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias y auterizaciones referidas
anteriormente y cualesquiera gue graven la ejecucién y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran
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de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplido
dichos trémites.

’ El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econamica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago al adjudicatario
dei contrato celebrada.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de Ia ejecucion de las obras objeto
del presente contrato, incluidos los dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la
misma durante la vigencia del contrata, determinandose su cuantia minima en el APARTADD (L) del
Documento Anexo 1.

El incumplimiento de dicha obligacidn no exonerara al contratista de las responsabilidades que en
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros serd el adjudicatario del contrato figurande como beneficiario la
Administracion.

Asi misme, en virtud de lo dispuesto en el articulo 214 del TRLCSP, Iz indemnizacion de los dafos
que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn de las obras
seran de cuenta del contratista. Asi mismo, debera indemnizar por los dafios que se criginen a Ia
Administracién o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones gue las
sefialadas en la citada disposicién.

5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar
comienzo las obras, el contratista presentard a la Administracién, a través de la Direccion Facultativa,
relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maguinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionates
gque
se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios v categorias, del personal que pondrd al servicio de las
obras.

¢) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacian del presupuesto de
las mismas, identidad de los subcontratistas, justificanda suficientemente la aptitud de éstos para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salve que
tuviera la debida clasificacion, en cuyo caso sera suficiente para acreditar la aptitud, a los efectos
previstos en el articulo 227.1.b del TRLCSP.

6. Direccion e Inspeccion de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al
Responsabie del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporacion designe, los cuales
dictaran las instrucciones necesarias al contratista para la normal vy eficaz realizacién de los mismos,
senalando el ritmo de ejecucion conveniente. El Alcalde podré realizar inspecciones cuando asi lo estime
oportunc.

Durante ei desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construccion puedan advertirse,

7. Adscripcion de medios personales y materiales .- En el APARTADO (M} del
Documento Anexo | se determinard si en el presente contrato los licitadores deben completar ia
acreditacién de su solvencia mediante el compromiso expreso suscrito por el licitador de adscribir a la
ejecucidn del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, que deberd concretar en
su oferta.

Estos medios personales y/o materiales formaran parte de la propuesta presentada por el licitador
y por tanto del contrato que se adjudique. Por este motivo deberdn ser mantenido por el adjudicatario
durante todo el tiempo de ejecucién de las prestaciones contratadas. Cualguier variacién respecto a ellos
debera ser comunicada a esta Entidad,

En el mismo APARTADO (M) del Documento Anexo | se determina si su incumglimiento podrai ser
causa de resolucidn del contrato (articulo 223 TRLCSP) ¢ conllevara la imposicién de penalidades (articulo
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212.1 TRLCSP).

8. Designacién del Jefe de Obra .- E} contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra,
con dedicacion plena durante el tiempo de ejecucién de ésta, responsable de la directa ejecucion de ia
misma, el cual deberd poseer la experiencia y titulacién o aptitud adecuada a la complejidad y volumen
de la obra objeto del contrato. La Administracién podrd recabar del contratista la designacion de un
nuevo Jefe de Obra cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra debera poseer capacidad suficiente para crganizar la debida ejecucién de la obra
e interpretar y poner en la practica las drdenes recibidas de la Direccién Facultativa vy de la
Administracion,

La persona designada como Jefe de Obra tendré capacidad para representar a la empresa en
todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con
dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- E| adjudicatario queda obligado, respecto del personal
que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenacién laboral, seguridad
social e higiene en el trabajo, asi como cualquier otra disposicion legal que en cumplimiento de los planes
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicacién,

Asi mismo el contratista estara obligade en todo momento al exacto cumplimiento de las normas
en materia de seguridad y salud en las obras de construccién y de prevencion de riesgos laborales.

10. Plaros de Ejecucién .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados
para la ejecucion sucesiva del contrate y el general para su total realizacidn, facultando a la
Administracion , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolucién del contrato con los
consiguientes efectos legates a los que en derecho hubiere jugar.

Cuando el contratista o ias personas que de el dependan incurran en actos u omisiones gue
comprometan o perturben la buena marcha de los trabajos o el cumplimiento de los programas de
trabajo, la Administracion podra exigirle la adopcidn de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacién
contractual acerca de los plazos y las causas de resolucién del contrato.

11. Domicilio del contratista .- Las comunicaciones de fa Administracion al contratista se
dirigiran al domicilio sefalado en la Proposicion Econdmica. A Lal efecto, el contratista estara obligado a
comunicar por escrito a la Administracion los cambios producidos en e} mismo.

i2. Ocupaciéon y custodia de fa obra .- £l contratista no puede ocupar terrencs afectados por
la obra hasta recibir la autorizacion correspondiente de la Administracion.

A partir de ese momento y hasta la recepcidn, el contratista estara obligado a la conservacion de
la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando
especiaimente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que
nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

i3. Control de calidad de ia obra .- La obtencion y control de los materiales empleados en la
obra se regird por lo dispuesto en las Clausulas 34 y ss. del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la contratacién de obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecucién
de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptives regulados por normas o instrucciones de
obligade cumplimierto promulgadas por la Administracion, se consideraran comprendidos en los precios
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior, la Direccién Facultativa podra exigir la realizaciéon de otros
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspeccion que estime necesarios con cargo al contratista y
hasta un importe maximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecucion Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados informacion, verificacién o comprobacidn de unidades de obra
mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, y

no se compulara a los efectos del tope econdémico del 1.5% a que se refiere el parrafo anterion

La Administracion, a través de la Direccidn Facultativa designard, de entre las propuestas por el
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contratista, la erx.tidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra
para Ia,reaiizacion de ios ensayos, pruebas y andlisis previstos en este apartado. Estos ensayos se
realizaran obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

i4. Altas de las instalaciones, mdquinas y equipos .- Seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacidén de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visados
de los proyectos que se haya de presentar en los organismoe y companias competentes a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administracién o de la persona o entidad que esta
designe y aun cuande las reglamentaciones de las ordenanzas municipaies vigentes o normas de las
compadias suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demas
locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gasios anteriormente resefiados se considerara incluidos los derechos de acometida,
verificacion y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, asi comao
los concernientes a cualesquiera redes o instalaciones. Asi mismo seran de cuenta y a costa del
contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de las compafias suministradoras las
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, sequn establecen lasa disposiciones
vigentes que regulan estas materias.

15. Sefializacién .- E| contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

a) Adquisicion, colocacién y conservacidn durante ef periodo de ejecucién de los carteles de
obras, en con las dimensiones, materiales, caracteristicas, nGmero y lugares que sean determinados por
la Administracion,

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecucién de las obras deberd
contar con fa autorizacion previa de la Administracién, y ser de menares dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracién reclamar en cualquier
momento [a retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.

Para ei abono de la primera certificacion serd necesario la presentacidon de la documentacién
acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

b} Adquisicidon y colocacion de la sefializacion exterior del edificio, la cual deberd asi mismo
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demas caracteristicas establecidos.

c) Adquisicién y colocacién de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartade anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

d} Adquirir e instalar las sefalizaciones de obras establecidas en el proyecto asi como las exigidas
por disposiciones vigentes.

Janto fos carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefalizacién
que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y con
anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacién previa de
la Direccién Facultativa.

Los costes de las actuaciones de sefalizacidn contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado c), que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran inciuidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada.

16. Informacién y difusién de las ohras .- E| contratista estd obligado a guardar sigilo
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo publicos © notorios, estén relacionadoes con &l abjeto
del contrato, de los gue tenga conocimiento con ecasion del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por
tanto, proporcienar informacidn a terceros sobre la materia ohjeto del contratoe, ni permitir el acceso a la
obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
administracion.

Ei contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga

acceso con ocasién de ia ejecucion del contrato a la gue se le hubiese dado el referido cardcter en los
pliegos o en el contrate, o gue por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
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mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacién, saivo que se
establezcan un plazo mayor en los Anexoes (art 140.2 TRLCSPRY,

F adjuc}icatario estara obligado a entregar a la Administracidn, antes de la recepcién, un
reportaje fotografico del desarrollo de las obras y de estas ya terminadas, el nimero de fotografias serd
el fijado per la Administracion, siendo como minima de 50 y se entregaran en CD.

Dicho material serdn propiedad de la Administracién. Igualmente quedaran de propiedad
exclusiva de la Administracion los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacién.

17. Conservacién de las obras.

Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion el contratista queda
obligado, a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios qgue
en ella se produzcan. Asf mismo vendrd obiigado a conservar la jardineria incluida en el contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que
sean necesarios

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a la conservacién y policia
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en tode case, el mantenimiento de un servicio de
vigilancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo iargo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debide desarrolio, e incluso repesiciones.

El Contratista ~Adjudicatario estaré obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion
de la obra y a reponer a su finalizacion, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendrd
especial atencidén y diligencia en el mantenimiento e inmediata reparacion de redes para riego v
suministro de agua petable, energia eléctrica, telefonfa vy accesos a fincas y viviendas colindantes con la
zona de obras.

18. Direccion facultativa e inspeccién de las obras.

La Direccidén Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacién de la Seguridad en ta Obra, podrd ser desarroilada directamente por los servicios técnicos
de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del drgane de contratacion.

En caso de discrepancia entre la Direccién Facultativa y el contratista sobre ia necesidad ¢ no de
cualquier subsanacion por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucién a
adoptar y su posible valoracidn econtmica, esta serd resuelta por el Responsable del Contrato o en su
caso por los Servicios Técnicos Municipales, sin que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de
paralizacidn o ralentizacién de las obras.

lLa realizacidén por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn
Facultativa, no generara obiligacion alguna para la Administracién, guedando ademéas el contratista
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la cficina de obras debera existir un libro de érdenes, un libro de incidencias y un libro de
subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para el desarroilo de las obras, en el que la
Direccién Facultativa de |la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aguélias formule al contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en
el articuio 8.1 de la LRSSC.

22



El contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion (inchiidos ante
los medios de comunicacidn a requerimiento de la Administracion), o para aclaracién de dudas que se
puedan plantear en relacién con la realizacion de las abras.

19. Controf de Subvencion.

Si el contrato que regula el presente Pliego estuviera subvencionado, el contratista gueda
obligado a colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir la adecuada
verificacion del curmplimiento de dichos limites (articulo 29.6 de la LGS),

2%. Riezgo v ventura

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido para el de obras en el articulo 231 TRLCSP (fuerza mayor).

22. Sucesién del contratista, cesién del contrato y subcontratacion

A}.- Sucesion del contratista: Para los supuesto en que pueda producirse la sucesién del
contratista se estara a lo dispuesto expresamante en ef articulo 85 dei TRLCSP.

B).- Cesion: Para los supuesto en que pueda producirse la cesidn del contrato, se estard a lo
dispuesto expresamente en el articulo 226 del TRLCSP,

En los casos de cesion de contratos no se procederd a la devolucidn o cancelacién de la garantia
prestada por ei cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art. 102.4 TRLCSP),

C).- Subcontratacidn ;

1.- El contratista no podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacidn, saivo que
en el APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefale io contraric, cumpliendo en este caso los
requisitos exigidos en el articulo 227 TRLCSP. En dicho apartado se sefialara también el limite porcentual
admitido referide al importe de adjudicacian.

2.~ En el supuesto de que en dicho APARTADOC (N) del Documento Anexo I no se admita la
subcontratacion, cualquier cldusula, exigencia o condicién requerida o sefialada en el presente Pliego, se
tendrd por no puesta,

3.- En el caso de que si se admita, e} licitador que vaya a subcontratar parte de la prestacidn
debera presentar :

a.- Declaracién en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (8} indicando
ta parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe vy el nombre de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, manifestando ademas su obligacion de
abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones gque se
indican en el articulo 228 del TRLCSP.

Si este documento no se presentara se entenderd que el licitador no va a
subcontratar (en caso de resultar adjudicatario)} ningina parte de la prestacion.

b.- Certificado de inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme sefiala la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en ef sector de la construccidn, el RD 1109/2007, de 24 de agosto v la
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas
o Subcontratistas def Sector de la Construccion de la Comunidad Autdnoma de Andalucia.

5i alguno de estos dos documentos (a vy b) resulta incompleto, errénes, no es
original o copia auténtica o el segundo de ellos no se presentara, se requerird al licitador
propuesto adjudicatario s subsanacién y/o presentacion. Transcurride el plazo otorgado para
ello sin que estos sean subsanados y/o presentado se entendera que éste renuncia &
subcontratar parte de la prestacion.
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Si en el presente Pliego se sefala que concurre la circunstancia prevista en el pdarrafo segundo
del articulo 65.1 del TRLCSP {Apartado (N) del Documento Anexo I} cabrd la posibilidad de suplir la
clasificacion exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la
ejecucion de esta porcidon con otros empresarios que dispongan de la clasificacion requerida, cumpliendo
en todo caso lo exigido en la presente clausula.

4.- Si en el APARTADO (N) del Documento Anexo I al presente Pliego se admite la
subcontratacién y se exige que una parte de la prestacidn objeto def contrato deba ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacidn profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podré suplirse por
el compromiso de fa empresa de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios gue
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
{articulo 65.1 TRLCSP).

Este compromiso de subcontratacion deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

a.~ Inicialmente se presentarad en documento privado v si la empresa resultara adjudicataria
provisicnal debera acreditarsa su elevacion a escritura plblica.

b.- Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a disposicion de ésta Entidad Local todes los medios necesarios para ejecutar la parte del
contrato correspondiente,

¢ Que el o los subcontratistas deberan quedar identificados por el nombre o el perfil
empresarial, de tal forma que si el contratista pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 227.2, letras a)
y ¢) del TRLCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente con dicha declaracion, certificado que acredite la
clasificacion exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitacién
empresarial 0 profesional exigida.

5.~ En todes los supuestos anteriores, deberan cumplirse {as normas generales sobre
subcontratacion establecidas en {a Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladera de ia subcontratacién en el
sector de la construccion, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, v a tal efecto el licitador
debera presentar Certificado de inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas (como
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

6.- En ningun caso se podrd exceder el porcentaje previsto en el presente Pliego para las
prestaciones parciales gque el adjudicatario subcontrate con terceros.

7.~ En todos los casos y una vez formalizada la subcontratacidon, un original del documento
bilateral en el que se pacten plaros y condiciones de page que observen lo establecido en el articulo 228
TRLCSP, debidamente firmado, sera presentado, por ta empresa contratista, ante el drgano de
contratacion. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

8.~ La infraccion de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia ¢ de las que hacen urgente la subcontratacién, podra dar
lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato

9.~ De conformidad con lo dispuesto en el articulo 244.7 TRLCSP, en el presente contrato se
podrd imponer al contratista, la subcontratacién con terceros no vinculados al mismo de determinadas
partes de la prestacién que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del
contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunte que ias haga susceptibles de
ejecucion separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada
habilitacion profesional o poder atribuirse su realizacién a empresas con una clasificacion adecuada para
realizarla. Esta obligacion se considerard condicidn especiales de ejecucidon del contrato a los efectos
previstos en los articulos 212.1 y 223.9) del TRLCSP y sera causa de resolucidn del mismo tal y como se
sefiala en la Clausula 30 del presente Pliego.
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A tal efecto, en ef mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se sefiala en su caso las
partes de la prestacion respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratacién.

10.- El contratista esta obligade a remitir al Ayuntamiente de Velez Malaga cuando este lo
solicite, relacién detallada de agueilos subcontratistas o suministradores gue participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suminisiro
de cada uno de eilos que guarden una relacién directa con el plazo de page, y a aportar también a
soficitud de éste Ayuntamiento justificante de cumplimiento de los pages a aguellos una vez terminada la
prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Dichas condiciones se consideran condiciones esenciales
de ejecucidn del contrato.

11.- Por su parte, el contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberd comunicar cada subcontratacién
anotada en el Libro de Subcentratacidn al Coordinador de Seguridad v Salud.

23. Mora del contratista

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimaciéon previa por parte de la
Administracién.

Cuanda el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del piaze total o de los plazos parciales, se estard a lo dispuesto en el articule 212 del
TRLCSP y en la Clausula 29 del presente Pliego.

24, Modificacion del contrato de obras,

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién sélo podrd introducir modificaciones
en el mismo por razones de interés pubiico en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro T,
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 TRLCSP.

Toda modificacion del contrato serd acordada por el drgano de contratacién, obligatoria para el
contratista y debera formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP (art, 219 y 234
TRILCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su caso.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacion en el contrato, se redactara la oportuna
propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla. La aprobacion por
el organo de contratacién requerird fa previa audiencia del contratista y la fiscalizacion del gasto
correspondiente (art. 102 RGCAP)

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estard a lo dispuesto
expresamente en el articulo 234 del TRLCSP,

En caso de que la modificacion supanga supresién o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizaciaon alguna

Cuando las modificaciones supangan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plaze minimo de tres dias habiles. Si
éste no aceptase los precios fijados, el dérgano de contratacién podrd contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarias directamente,

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
{a actualizacién del Programa de trabajo.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto se estara a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse can el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el cbjeto de! contrato a fin de que pueda cumplir
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finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del mismo, o incorporar una
prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente (art. 105.2 TRLCSP).

Modificaciones previstas:

En el APARTADO (N) del Documento Anexo 1 se recoge si el presente contrato puede o no
ser modificado y, en su caso, las condiciones en que podra llevarse a cabo, el alcance y limites de las
modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan
afectar, v el procedimiento que haya de seguirse para ello v todo ello de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 106 y 108 del TRLCSP y dando en todo caso audiencia al contratista por aplicacién de lo
dispuesto en el art. 211 del TRLCSP.

En el caso de que las modificaciones conlleven la fijacién de nuevos precios, el
procedimiento para su determinacién serd el que se sefiala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

Solo podran intreducirse modificaciones distintas de las previstas en el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por razones de interés plblico cuando se justifigue
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1 del articulo
107 del TRLCSP, y siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adiudicacion y
debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entendera que se alteran las condiciones esenciales de ia licitacion y
adjudicacidn en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a la
meodificacién del contrato con arreglo a lo dispuesto en el articulo 107, debera darse audiencia al redactor
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al
érganc de contratacidn en virtud de un contrate de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres
dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente, (art, 108 TRLCSP)

El acuerdo del érgano de contratacion de modificar un centrato se publicard, en todo caso,
en el perfil de! contratante y se notificard a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo, ademas, la
informacion necesaria gue permita al ficitador interponer, en su case, recurso suficientemente fundado
contra la decision de modificacién del contrato.

No serdn susceptibles de recurso especial en materia de contratacidn Jos actos de los
organos de contratacidn dictados en relacion con las modificacicnes contractuales no previstas en el
presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso
realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si no la resolucién y la celebracién
de nueva licitacion.

Por ctra parte y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP,
cuando el Director facultativo de la obra lo considere necesario podra introducir variaciones en
el numero de unidades de obra previstas en el proyecto sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracién (por exceso) en el numero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. Esta medida es
independiente de la expresa prevision que pudiera recogerse en el APARTADO (N) del
Documento Anexo [ al presente Pliego de realizar posibles variaciones de medicién de
determinadas unidades de obra, y en el que se detallaran las condiciones, el alcance y los
limites en gue esta pueda tener lugar

25. Pagoe de las obras

El contratista tendra derecho al abono de la prestacién realizada en los términos establecidos en
el TRLCSP y en el contrato, con arregio al precio convenide en los términos establecidos en el presente
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, asi como a las ordenes
dadas por escrito por el Birector y, en su caso, por la Administracion. {(Art. 293 TRLCSP).

A los efectos del pago, la Administracidn expediréa mensualmente, en los primeros diez dias



siguientes al mes al que correspondan, certificaciones gue comprendan ia obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliege de clausulas administrativas particulares,
cuyos abonos tienen el concepte de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 149 y 150 del
RGTRLCAP, realizard, con la antelacién necesaria, las actuacicnes gue correspondan para que el informe
detallado del estade de las obras, la correspondiente relacién valorada a origen y, cuando asi proceda por
su periodicidad, ‘as certificaciones de obra vy de direccidn obren en poder de la Administracion y del
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la docurmentacion expresada en el parrafo anterior se efectuard
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP ¥y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicion de las certificaciones de obras o de los
corraspandientes documentos que acrediten la realizacidn total o parcial del contrato el décimo dia habil
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicacion lo
previsto en los articulaos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relacién valorada.

c) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

@} Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El contratista tiene también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalacicnes y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en los respectivos pliegos de clausulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los limites que con caracter general se determinen
reglamentariamente (articulos 155 y 156 del RGTRLCAP), debiendo asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia,

Respecto a la transmision de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro
frente a la Administracidn, podra ceder el mismo conforme a Derecho en los kérminos establecidos en el
articulo 218 del TRLCSP,

26. Recepcidn de las obras.

En cuanto a fa recepcion de las obras se estard a lo dispuesto en el articulo 235 def TRLCSP y
163 vy siguientes del Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pubficas.

Asi, a la recepcion de las obras a su terminacion v a los efectos establecidos en el articulo 222.2
del TRC5P concurrira el responsable del contrato a que se refiere el articulo 52 del TRLCSP, si se hubiese
nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportune, de su facultativo,
extendiéndose el acta de recepcidn.

A la Intervencion Municipal le serd comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en
gjercicio de sus funciones de comprobacion de la inversidn,

Podra ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al pdblico. En el APARTADO (O) del Documento Anexo I se sefiala
si se permite ¢ no las recepciones parciales.

&n el mismo APARTADOQ (0) se sefala si en el supuesto de recepcion parcial se autorizard o no
la devolucion o cancelacion de la parte propercional de la garantia.



27. Certificacion final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Direccién Facultativa a través
de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras v Vivienda, remitird al
organo de contratacién documento/s para gue proceda a la aprobacion de fa certificacion final de las
abras ejecutadas dentro del plazc de tres meses (contados a partir de la recepcion) la cual serd abonada
al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 del RGTRLCAPR,

La certificacion final de la obra se elaborard segin el modelo establecido al efecto por la
Administracién en su caso.

28, Plazo de garantia y liquidacion del contrato.
. Plazo de garantia:

a).- £n el APARTADO (P) del Documento Anexo I al presente Pliege se sefiala el plazc de
garantia que en ningln caso podréﬁser inferior a un afio. No obstante esto, si tal plazo no fuera sefialado
se entendera que este es de UN ANO desde la suscripcian del Acta de Recepcidn.

Durante el plazo de garantia el contratista queda obligado a su costa, a ila conservacién y policia
de las obras, estandc incluido en eslos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de
vigitancia, asi como la limpieza de la obra. Las obras de jardineria, si las hubiera, deberdn ser
conservadas lo largo del plazo de garantia, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su
conservacion y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

b).- Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la ebra, de oficic ¢ a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras.

. Si el informe fuera favorable, el contratista quedara reievado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSPR.

. 5i el informe fuera desfavorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plaze de garantia, el director
facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para fa debida reparacién
de lo construido, concediéndele un plazo para ello durante el cual continuara encargado de Ia
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

. Liguidacion del contrato:

a}.- La Direccidn Facultativa, a través del Responsable del Contrato, remitird al Area de
Contratacién el informe favorable (o éste una vez subsanadas las deficiencias observadas) a que se hace
referencia en el apartado anterior asi como la correspondiente propuesta de liquidacién del contrato de
obras (donde constara el saldo resultante que habrd de abonarse, en su caso, al contratista), para que el
por drgano de contratacidn se acuerde la devolucién o cancelacion de la garantia, la liquidacién del
contrato y, en su caso, el pago de ias obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Acuerdo gue en todo caso deberd notificarse al contratista.

b).- En el supuesto de resolucion del contrato por causas imputables al centratista, para
establecer el saldo de liguidacién de obras se restara de la valoracidn correspondiente a la obra
ejecutada, que sea de recibo, e importe de fas certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, sélo se tendrd en cuenta la que corresponda
a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto
funcionamiento o terminacidn, valerandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios vy,
dentro de ellas, Gnicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente
ejecutadas.

Las obras auxiliares ¢ accesorias, los acopios de materiales y la maguinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

c.- Cuando la resolucion del contrato se deba a causas imputables a la Administracién, el
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contratista adjudicatario tendréd derecho a! valor de las obras efectivamente realizadas y a2 la
indemnizacidn prevista en el articuio 239 de! TRLCSP.

A los efectos de la aplicacion del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepio de beneficio industrial se tomara como precio del contrato el presupuesto de ejecucidn material
con deduccion de la baja de licitacidn,

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para
valorar estas Oltimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarén en funcion de los materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacién de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pig
de obra.

28, Penalidades,

1.- En el APARTADO (Q) del Documente Anexo I se determinan las penalidades para el caso
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato que
se hubiesen establecido conforme a los articulos 64.2 y 118.1 del TRLCSP, y que seran proporcionales a
ta gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuaniia no superior al 10 por ciento del presupuesto
del contrato,

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién no se tipifique como causa
de resolucion del contrato en el presente Pliego, sera considerado como infraccién grave a ios efectos
establecidos en el articulo 60.2.e) del TRLCSP.

2.- Penalidades por demora

1. Por incumplimiento del plazo total:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo hubiere incurrido en demeora
respecte al cumplimiente del plazo total, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrate (precic total del contrato IVA excluido) salvo
que se sefialen otras en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto en cuyo caso se aplicaran
estas Gltimas.

2. Por incumplimiento de olazos parciales :

La Administracion tendrd la misma facultad a que se refiere el apartado anterior en
relacién a la imposicion de penalidades y por igual importe (incluida la posibilidad de fijar otras
penalidades en el APARTADO (Q) del Anexo I al presente Pliago) ante el incumplimiento por el
contratista de los plazos parciales (entendiendo por plazos parciales los contenidos en la
programacion establecida en las prescripciones técnicas del proyecto y/o en el programa de
trabajo) o cuando la demora en el cumplimiente de aquéllos haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un multiplo
del 5 par ciento del precio del contrato, el drgano de contratacion estara facultado para proceder
a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades ,

3.~ Incumplimientos y penalidades por incumplimientes:

1. Incumplimientos :
Elincumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su

realizaciéon, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independecia'de ta
graduacion especifica sefialada para determinados supuestos a o largo def presente Pliego) se gradia en:
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el titulo V det libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 TRLCSP.

Toda modificacion del contrato serd acordada por el 6rgano de contratacion,
obligatoria para el contratista y deberd formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156
det TRLCSP (art, 219 y 234 TRLCSP) previo ajuste de la garantia definitiva en su casa.

Cuando sea necesario introducir alguna modificacién en el contrato, se redactara
la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquélia.
La aprobacion por el dérgano de contratacion requerird la previa audiencia del contratista y la
fiscalizacién del gasto correspondiente (art. 102 RGCAP)

En supuestos de modificacion del contrato de obras se estard a lo
dispuesto expresamente en el articulo 234 del TRLCSP.

En caso de gque la modificacion suponga supresion o reduccion de
unidades de obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna

Cuando las modificaciones supengan la introduccion de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios
aplicables a las mismas seran fijados por la Administracidn, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacion podrd contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarias directamente,

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista
queda obligade a la actualizacidn del Programa de trabaio.

Cuando el Director facultativo de la cbra considere necesaria una
maodificacion del proyecto se estara a lo dispuesto en el articulo 234.3 del TRLCSP.

La modificacion de! contrato no podré realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del
mismo, ¢ incorporar una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente
{art. 105.2 TRLCSP).

Modificaciones previstas;

En el APARTADO (N} del Documento Anexo [ se recoge si el presente
contrate puede o no ser moedificade vy, en su caso, las condicicnes en que podra llevarse a cabo,
el alcance y limites de las medificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del
contrate al que como maximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para elio
y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los articulos 106 y 108 del TRLCSP y dande en
todo caso audiencia al contratista por aplicacién de lo dispuesto en el art, 211 del TRLCSP.

En el caso de que las modificaciones conlleven la fijacion de nuevos
precios, el procedimiento para su determinacion sera el que se sefiala en el presente Pliego.

Modificaciones no previstas:

Solo pedran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el
presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, por razones de interés publico cuande
se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del
apartado 1 del articulo 107 def TRLCSP, v siempre gue no se alteren las condiciones esenciales de
la licitacidn vy adjudicacién vy debera limitarse a Intreducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria,

A tal efecto, se entenderd que se alteran las condiciones esenciales de la
licitacién vy adjudicacién en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSR,

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de
proceder a ta modificacién del contrato con arreglo a lo dispueste en el articule 107, debera darse
audiencia al redactor del proyecto ¢ de las especificacicnes técnicas, si éstos se hubiesen
preparade por un tercerc ajeno al drgano de contratacidén en virtud de un contrato de servicios,
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A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento o cumplimiento defectucso de la ejecucién de las prestaciones
definidas en el contrate, cuando produzca un perjuicic muy grave.

2.- La paralizacion total y absoluta en la ejecucion de las prestaciones por causas
imputables al contratista cuando no se opte por la resolucién.

3.- La resistencia a los requerimientos efectuados par la Administracién o su
incbservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecucion del contrato.

4.- La utilizacién de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas ¢ personal
diferentes a fos previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del contratista, cuando
produzca un perjuicio muy grave en la eiecucion del contrato.

5.- £l falseamiento de la informacién facilitada por el contratista a efectos de la
elaboracion de Ja relacion valorada o de la valoracién y de las certificaciones o el falseamiento de
las prestaciones consignadas por ei contratista en el documento cobratorio.

6.~ £l incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratacién, si
procede,

/.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad
Sccial que se deriven por la ejecucion del contrato,

8.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la
documentacion exigida en el Anexo 11i y IV del presente Pliego y de los recogidos en la
proposicion econdmica presentada salvo que sean considerados como condicion esencial.

9.- ta reiteracion en la comision de incumplimientos graves.

B). Incumplimientos graves:

1.~ La resistencia a los reqguerimientos efectuados por la Administraciéon o su
inobservancia.

2.- El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la ejecucidn de las prestaciones
definidas en el contrata,

3.- La utilizacion de sistemas de trabajo, elementos, materiales, maquinas o personal
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos v en las ofertas del contratista.

4.~ La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego y en
el de clausulas particulares y en las disposiciones de aplicacién para la ejecucion del contrato.

5.~ El incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral v de Seguridad
Social que se deriven de la ejecucién del contrato.

6.~ El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la documentacién
exigida en el Anexo III vy 1V del presente Pliego v de los recogidos en la proposicion econdmica
presentada salvo que sean considerados como condicion esencial,

7.- La reiteracién en la comision de incumplimientos leves.,

C).- Incumplimientos leves.

Se considera incumplimiento leve en la  ejecucidn de las prestaciones definidas en el
contrato  aquellos incumplimientes o cumplimientos  defectuosos que no  constituya un
incumpiimiento grave.

A efectos de los parrafos anteriores, se entiende por reiteracion la comisién de mas de un
incumplimiente del mismgo caracter

2. Importe de las penalidades por incumplimientes :

a).- El incumplimiente de cualquier prestacion (distinta al incumplimiento de los plazos
parciales o del plaze total) serd proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10%
del presupuesto del contrato (IVA excluido).

b).- Por fas incumplimientos o curnplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego
se podran imponer, en funcion de los perjuicies causados, las penalidades con los siguientes importes :

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presdpuesto del contrato.
Por cada incumplimiento grave: Desde e! 3% del presupuesto del contrato
hasta el 6% del presupue

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo podrd introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos y en la forma previstos en
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para gue, en un plazo no inferier a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente. (art. 108 TRLCSP)

El acuerdo del érganc de contratacién de modificar un contrato se
publicara, en todo caso, en el perfil del contratante y se notificara a los licitadores que fueron
admitidos, incluyendo, ademds, la informacién necesaria que permita al licitador interponer, en
su caso, recurso suficientemente fundado contra la decision de modificacién del contrato.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los
actos de los organos de contratacién dictados en relacidn con las modificaciones contractuaies no
previstas en el presente Pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107
del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si
no la resoiucion y la celebracion de nueva licitacién.sto del contrato.

. Por cada incumplimiente muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato
hasta el 10% del presupuesto del contrato.

c).- Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacion a propuesta
del responsable del contrato. Dicho acuerdo sera inmediatamente ejecutivo, y las mismas se haran
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de page total o parcial, deban abonarse
al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
las mencionadas certificaciones,

d).- A los efectos de imposicion de penalidades se entendera por precio del contrato el
precio total del contrato IVA excluido,

4.- La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP para proceder a
la subcontratacién, asi como la falta de acreditacidn de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo case, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta
un 50 por ciento del importe del subcontrato.

5.- La apficacion de las penalidades no excluye la indemnizacién de los dafios y perjuicios
causados a que pueda tener dereche la Corporacién,. A estos efectos la garantia definitiva respondera de
la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a la
Administracion por la demora del contratista en el cumplimientc de sus obligaciones, y de los dafios y
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento,
cuando no proceda su resoclucion,

6.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades ¢ indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aguélla, en la cuantia gue corresponda, en el
plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucién.

30. Resolucidén del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estara a lo dispuesto en los
articulos 223 y ss, y para el contrato de obras el 237 v siguientes del TRLCSP.

2 .- Los efectos de la resolucion del contrato serdn los previstos en los articule 225 y 239 del
mismo texto iegal.

3~ En el APARTADO (T) del Documenio Anexo I se tipificarda los supuestos en que el
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién serdn causa de resolucion del contrato.

4.~ En todo caso serdn causa de resolucion del contrato :

a) Que el contratista, durante ia ejecucion del contrato incurra en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP

b) El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entendera producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales ¢ materiales
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adecueados para la normal ejecucion de la misma. £l Equipo Director elevard inmediatamente
informe al 6rgano de contratacion sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe el érgano de contratacion podra optar por requerir al
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de
forma inmediata, o por incoar expediente de resolucion del contrato.

Requerido el contratista, este deberd en un plazo no superior a tres dias
naturales, reanudar la realizacion de la prestacién contratada y en todo caso, justificar ante el
organo de contratacion la situacion creada, acordando el drganc de contratacion en funcién de fo
practicado,

Si el drgano de contratacién opta por fa resolucién del contrato, ya sea con
caracter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres dias sin que se reanuden los trabajos,
el acuerdo contendra pronunciamiento expreso acerca dei plazo en que la administracién y el
contratista  practicaran  contradictoriamente  la  ligquidacién,  Terminade dicho plazo la
Administracion podré disponer de la obra.

¢} El incumplimiento de los compromisos sefialados en el art 64.2 TRLCSE.

d) El incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato (art 118.1
del TRLCSP) sefialadas en la Clausula 32 del presente Pliego y en en el APARTADQO () del
Pecumento Anexo I al presente Pliego.

e) El incumplimiento de fa imposicion de subcontratar con terceros no vinculados al
contratista de determinadas partes de fa prestacién.

f) El incumplimiento de los requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de {a construccion.

g) El incumplimiento del plazo de ejecucién si tal reduccién constituyd un criterio de
adjudicacion.

31i. Contrato administrativo,

€l contrato que regulan las presentes clausulas tiene caracter administrativo. Dentro de los
limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el drgano de contratacion ostenta
la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interes publico, acordar su resolucion y determinar los efectos
de ésta,

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 211 delf TRLCSP, en los procedimientos que se
instruyan para la adopcion de acuerdos relatives a la interpretacion, modificacidn y resolucién del
contrato deberad darse audiencia al contratista,

Los acuerdos correspondientes pondran fin a la via administrativa y seradn inmediatamente
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dara audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos del
contrato seran resueitos por el drganoe de contratacién, cuyo acuerdo pondra fin a la via administrativa, y
contra el mismo habra lugar a recurso contenciosc-administrative, conforme a lo dispuesto en fa Ley
reguladora de dicha Jurisdiccion, sin perjuidico de que en su casc proceda la interposicion del recurso
especial en materia de contratacién regulada por el articulo 37 del TRLCSP.

32. Condiciones especiales y esenclales en Ia ejecucion del contrato.

En el APARTADO (U} del Documento Anexe I al presente Pliego se establecen para el
presente contrato condiciones especiales en la ejecucion del mismo y en su caso aqguellas gue tendran
cardcter esencial a tos efectos prevenidos en el articulo 223.f del TRLCSP, es decir ser causa de resolucion
del contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecucion del contrate las seflaladas en la Clausula

“Actuaciones previas, obligaciones generales del contratista y condiciones a que debe sujetarse la
efecucion del contrate” del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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33. Atribuciones del Responsabie del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duracién el contrato, el 6rgana de contratacion padré
designar al Responsable del Contrato.

Si el organo competente de contratacién acuerda designar un Responsabie del Contrato, le
corresponderd con cardcter generdl supervisar ia ejecucion def mismo, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada sefalando
el ritmo de ejecucién conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del mismo vy agilizar ia
solucion de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecucidn, v en particular:

a)- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente en la ejecucion del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses
pablicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecucidn del contrato, siguiendo el procedimiento
establecido en el articulo 97 del RGCAP,

c).- Informar en expedientes de reclamacién de dafos y perjuicios y de incautacion de la garantia
definitiva.

d)~ Proponer la impesicidn de penalidades (sefialando su graduacion) de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.8 del TRLCSH.

2}.- Preponer, en su caso, la prorroga del contrato.
f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totajes.

g)~ Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantia si procede o no la devolucién o
cancelacidn de fa garantia definitiva.

h).- Proponer la ampliacion del plazo de ejecucién estipulado, de conformidad con el articulo 100
del RGCAP.

i}.- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el articulo 210 y ss, del TRLCSP,
incluyendo la revision de actos administratives, y la determinacion de los dafios y perjuicios, e informar
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

J).~ Informar sobre el cumplimienio de plazo de garantia.

k).~ Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales sefalas para la
ejecucion del contrato

1).- Informar schre solicitudes de buena ejecucion de prestaciones contratadas para la expedicion
de certificaciones.

m).~- Establecer las direcirices oportunas en cada caso, pudiende requerir al adjudicatario, en
cualquier memento, la informacion que precise acerca el estado de ejecucion del obieto del contrato, de
las obligaciones de! adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

).~ Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir ¢ restablecer el
buen orden en ia ejecucidn de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de éi dependientes, incurra
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta
al érganc de contratacion.

0).- Proponer antes del vencimieno del contrato la prorroga del mismo si esta se admitiera,

p}.- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAPR

q).- Proponer e informar respecto de la suspension de la ejecucion de la prestacion.

r).- Asistir a ios actos de recepcién y suscribir la/s Acta/s de Recepcién {0 documento que
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad con
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tas facturas presentadas.

5).- Dirigir instrucciones al contratista siempre Gue nG suponga una modificacion del objeto del

contrato ni se cponga a las disposicionas en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demas documentos
contractuales.

t}.- Inspeccionar la parte de la prestacién subcontratada informando al arganoc de contratacién

u).~ Inspeccionar y ser informado, cuande lo solicite, del proceso de realizacion o elaboracidn del
servicio que haya de ser entregade, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por si mismo
andlisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodologia o
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de contro! de calidad y dictar cuantas
disposiciones estime cportunas para el estricto cumplimients de lo convenido.

Los gastos que se puedan ocasionar con motive de todo ello serdn de cuenta del adjudicatario,
siempre que no superen el 3% del precio de adjudicacion del contrato, IVA no incluido.

v}.~ Emitir informe en expedientes de cesién del contrato.

x).- Dar cuenta al érgano de contratacion de todas las actuaciones realizadas por el Responsable
del Contrato.

y).- Al tiermpe de la recepcion se comprebard en particular el cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

12) £l despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién
inicial las zonas afectadas por las obras v no ocupadas por ellas.

223) El cumplimiento no defectuoso del contrato

32) El cumplimiento de los criterios de adjudicacian.

42) Bl cumplimiento de {as condiciones de ejecucion.

z).- Y todos aguellas otras previstas en este Pliego,

Corresponderd en todo case a la Direccidn Facultativa las atribuciones que el presente Pliego
atribuye al Responsable del Contrato.

34. Confidencialidad.

Sin perjuicic de las disposiciones de la Ley de contratos del secter plblico, relativas a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacién que debe darse a ios candidatos v a los licitadores, éstos
podran designar como confidencial parte de la informacidn facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales v a los aspectos confidenciales de las mismas
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el drgano de
contratacién no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

Ce igual modo, el contratista debera respetar el cardcter confidencial de aguella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento de esa informacion.

35, Jurisdiccion competente,
El contrato que regulan las presente clausulas tiene naturaleza administrativa, por lo gue en caso

de litigio se resolvera par el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdiccion esté comprendido el
términc municipal de Vélez-Malaga.
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EXP.0.06.14- BIS

Ayuntamiento de DOCUMENTO ANEXO I
Vélez Malaga

. LEMA : EJECUCION DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACION DEL TRAMO SUR DE LA
CALLE DEL MAR EN TORRE DEL MAR. (EXP.0.06.14- BIS).

. Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son:
-~ Las que se describen en el proyecte, mediante ia ejecucion de las obras descritas en el
mismo, v que se definen en los plancs vy, con tas caracteristicas y calidad gue se recoge en el pliego de

prescripciones técnicas particulares.

El objeto del contrato proyectado y su contenido es idéneo para satisfacer esas
necesidades porque ;

.~ Define simétricamente toda la obra, tantc el pavimento y sus elementos de

sostenimiento, comao la infraestructura.
-~ Define en todo momento las calidades de los materiales a emplear.

. IDENTIFICACION DE ORGANOS. (Disposicién Adicional 33 TRLESP)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

: ALCALDE por aplicacion de la Disp. Adc. 22.3 TRLCSP, y en virtud de la
delegacién efectuada por la Junta de Gobiernc Local en sesién celebrada
el dia 27 de marzo de 2012.

expresamente en ningln otro érgano municipal,

AREA DE INFRAESTRUCTURA

. DATOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

EXP.06.14 bis
CONTRATO DE OBRA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACION DEL TRAMO SUR
DE LA CALLE DEL MAR EN TORRE DEL MAR.

PROPIA . Articulo 25, apartado 2.d) de fa LBRL.
INFRAESTRUCTURA

Dicho érgano no esta creado, ni estdn atribuidas sus funciones

27 DE MARZO PE 2014

of: Sra. Concejala Delegada de Infraestructura y Sr. Jefe de Servicio
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de Infraestructura,
45233140-2
NO

Financiacién: Excma. Diputacidon Provincial de Malaga. Deiegacién?
de Fomento y Atencidn al Municipio. Por importe de 498.911,14
euros (IVA incluido).

E TRAMITACION URGENTE conforme al art 112 TRLCSP.

Segln consta en el Acta de la mesa de Contratacion de fecha 1 de Julio
de 2014, se cometid un error involuntario que did lugar quebrantamiento
del secreto de una de las proposiciones presentada en la licitacidn. Este
hecho dio lugar a que le Mesa de Contratacién propusiera al drgano de
contratacion desistir del procedimiento de adjudicacion del contrato al
haber incurrido esta Administracién en una infraccién no subsanable de
tos articulos 145 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector’
Pablico y 80 y 83 del Reglamento Generai de la Ley de Contratos de las-
Administraciones Pablicas. :

Este acontecimiento imprevisible da lugar a que sea necesaric iniciar {a
nueva contratacion mediante tramitacion URGENTE va gue estamos anle:
una contratacion subvencionada sujeta a unos determinados plazos, para:
los cuales ya se ha solicitado una prorroga, no solo para la ejecucién sino
también para Ia justificacion de Iz prestacion.

PROCEDIMIENTO ABIERTO, en virtud de o dispuesto en los articulos
157 y ss. del TRLCSP.

PLURALIDAD DE CRITERIOS (art. 150.3.b TRLCSP)
Segun dispone el articule 150 del TRLCSP

Se publicara anuncio en el BOP de Malaga de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 142 TRLCSP.

6 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacion del
anuncio en el BOP.

Dicho plazo se reducird a la mitad si fa tramitacion es URGENTE, salve que
estemos ante un procedimiento sujeto a REGULACION ARMONIZADA.

4 = 13 DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacion det
“:anuncio en el BOP,

. Fue redactado por 1.C.S. Ingeniero Consultores del Sur, S, L. P. y aprobadoe por Resolucion
numero 2327/2014, de fecha 21 de marzo de 2014,

IMPORTE DE LA OBRA @ 412.323,26 euros (IVA EXCLUIDO} mejorable a la baja por los

licitadores en sus ofertas.

Los licitadores deberan consignar en sus proposiciones econdmicas y como
partida independiente la cifra a fa que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra
resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen),
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En el presente contrato NO SE PONEN a disposicién del contratista suministros para la ejecucién
del contratc.

AUNQUE NO SE EXIGE SE SENALAN LAS DOS SIGUIENTES DE FORMA ACUMULATIVA:

1
i

‘GRUPO E | SUBGRUPO 7 CATEGORIA ¢

\GRUPO G ISUBGRUPO 6 (CATEGORIA ¢

. 51 SE EXIGE. Dado que el procedimiento es abierto v es previsible que descongzcamos a
algunas de las empresas que se presenten, se quiere garantizar el compromisc de estas empresa
desconocidas a la hora de ofertar. De esta forma se reduce el riesgo de que alguna empresa oferte p
llevarse la obra y luege segun las circunstancias, no le interese cumplir con el comp
continuando con el procedimiento; con lo que tendriamos que pasar al siguiente, con:
ello conllevaria en la adjudicacién. Este posible retraso en la adjudicacion podria
justificacién de fa fecha limite de ejecucion de la actividad {30 de septiembre de 2014}

. Momento para su constitucion:
. Dentro del plazo de presentacién de proposiciones. Debiendo incluirse en el *Sobre A",

. Se exige para este contrato en concreto para garantizar el interés en la concurrencia de
las empresas presentadas a la licitacién.

. Importe : 12.300 euros.

* GARANTIA DEFINITIVA : 5% del importe de adjudicacitn (IVA excluido).

* GARANTIA COMPLEMENTARIA : NO
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* VARIANTES : NO SE ADMITEN,

* MEJORAS: SI SE ADMITE |a presentacién de aportaciones extras (ejecucién de prestaciones
accescrias para el contratista) sobre las prestaciones minimas exigidas en el PCAP y PPT,

. Solo se admiten mejoras respecto de:

a).~ Las unidades del Capitulo 1 Mobiliario Urbano del documento anexo al presente
Pliego “Mejoras a Incluir en Ja Licitacién de la Obra Correspondiente al Proyecto de Peatonalizacién def
Tramo Sur de la Calle del Mar en Torre del Mar” .

. Numero maximo de mejoras que se pueden ofrecer : UNA.,

. Requisitos: Solo pueden ofrecerse mejoras respecto de las unidades contempladas en
el capitulc I "Mobiliario Urbano”, del documento anexo al presente Pliego “Mejoras a Incluir en la
Licitacién de la Obra Correspondiente al Proyecto de Peatonalizacién del Tramo Sur de la Calle del Mar en
Torre del Mar” ,

. Las mejoras NO implicardn costes adicionales para la Administracion contratante.

. En el Anexo III al presente Pliego se detalla la forma en que se valoraran las variantes y/o¢ las
mejoras a través de los criterios de adjudicacion y las modalidades para su presentacién.

- En cualquier caso, la modificacion y/o variacidn o alteracién de las mejoras ofertadas
por el licitador vy aceptadas por el drgano de contratacidon al momente de la adjudicacion solo
podra tener lugar con arregle a los requisitos y el procedimiento sefialado en la clausula 24 del presente
Pliego y en el APARTADO (N) del Documente Anexo I al presente Pliego, pudiendo en estos casos
exigirse al contratista que - ante una incidencia imprevisible acaecida durante la ejecucién de la obra de
tal entidad que pudiera obstaculizar su continuacién, y siempre que dicha circunstancia sea distinta a las
sefialadas en el art. 107.1 del TRLCSP y no implique modificacion del Proyecto iniciai - el importe
correspondiente a la mejora ofrecida en su dia se destine a realizar aquellas prestaciones y/o aportar los
medics y/o materiales necesarios que estén relacionadas con el objeto del contrato para solventarla que
sefiale el Director Facuitative.

. 660.000 euros

* Ademas de acreditar su solvencia o© en su caso la clasificacién, los licitadores NO

deben aportar ninguna documentacién.

. SI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: MAXIMO 50%.
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- 51 5E ADMITE LA MODIFICACION.

. SUPUESTOS ¥ CONDICIONES EN QUE PUEDE LLEVARSE A& CABO LA MODIFICACION DEL
CONTRATO: La modificacion sclo podra llevarse a cabo si durante la ejecucion no se obtenga el resultado
estetico previsto en relacion a la apreciacién de la puesta en obra de i0s pavimentos y gue cabria esperar
al momento de la redaccion del proyecto en el entorno, ya sea a juicio de la Corporacién, del Redactor del
Protexto, de la Direccion Facultativa yfo del Responsable del Contrato, de forma que se considere
apropiade desde un punto de vista estético fa ejecucion de una o varias unidades de obra obras cuyas
caracteristicas difieran de las fijadas en el Proyecto inicial.

. ALCANCE Y LIMITES DE LAS MODIFICACIONES :

Aguellas unidades de obra correspondientes al Capituto de Pavimentacion del Proyecto vy a las
referidas a las “Mejoras a Incluir en Ja Licitacion de la QObra Correspondiente al Proyecto de
Peatonalizacisn del Tramo Sur de fa Calle del Mar en Torre del Mar” del documento anexo al presente
Pliego.

. PORCENTAJE DEL PRECIO DEL CONTRATO (IMPORTE DE LICITACION, IVA £XCLUIDO) AL QUE
COMO MAXIMO PUEDAN AFECTAR LA MODIFICACION: 17,5% que correspende a la proporcién entre
el importe de la suma de las unidades de obra 3,7, 3.8 v 3.9 del presupuesto de ejecucion material del
proyecto y el importe total del presupuesto de ejecucion material de! proyecto.

. PROCEDIMIENTO QUE HA DE SEGUIRSE PARA LA MODIFICACION : Es el fijado en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

. NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

. UN ANO

. IMPRENTA CERVANTES
C/ Luis de Rute 3 Tf. 952.50.17.94
29700 Vélez Malaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.velezmalaga.es/

. Se determina en el anuncio de licitacidn que se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia de
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Malaga y/o en el perfil del contratante.

- El incumplimiento del plazo de ejecucién si tal reduccion constituyé un criterio de adjudicacion.
. Elincumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucion del contrato.

. La prohibicién de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato sera
causa de resolucion def contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento.

. El incumplimiento de aquellas propuestas formuladas por el contratista gque censtituyeron
criterios de adjudicacion y que impidieron la adjudicacién del contrato a otros licitadores que pudieron
realizar una proposicion mas ajustada a la realidad.

* CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecucién del
contrato las siguientes y aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares:

*.- El cumplimiento del Pregrama de Trabaje y de la Memoria del mismo, asi como los
compromises puestos de manifiesto por el licitador en fa documentacién presentada por ser exigida en el
Anexo IIT al presente Pliego.

*.~ La Titulacién y cualificacién exigida para el Jefe de Obra.

*.- La adscripcién de medios especificos (articulo 64.2 TRLCSP).

*.- La contratacién de un seguro a todo riesgo de construccion (articuio 118 TRLCSP),
*.- La contratacion de un seguro de responsabilidad civil (artfculo 118 TRLCSP).

*,- El cumplimiento de obligaciones de caracter social sefaladas a continuacidén ¢ en su caso en el
Pliego de Prescripciones Técnicas (articulo 118 TRLCSP).

*,- El Deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo piblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasién de su
ejecucion {articulo 140.2 TRLCSPY,

*.- La puesta en obra del pavimento bituminoso del tipo AC 11 SURF 50/70 D, calizo, y en
concreto el pintado con recubrimiento polimérice de alta resistencia, a base de resinas cementadas de
alte rendimiente al desgaste, Creapave o equivalente, debera ser ejecutada por empresa autorizada por
esta marca comercial. En caso de gque el licitador este homaologado por el fabricante para la puesta en
obra de este recubrimiento Creapave, esta subcontratacion no serd necesaria.

* CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecucion del contrato:

*.- Los compromisos contenidos en ia Proposicién Econdmica, Variantes y/o Mejoras
aceptadas por la Corporacion.

*- Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten lafs
partefs del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar la solvencia del
adjudicatario.

* . Las obligaciones del contratista recogidas en la Clausula 22.c.10 del presente PCAP
respecte de los subcontratistas.
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Ayuntamiento de EXP.0.06.14 BIS

Vélez Malaga JUSTIFICACION DE SOLVENCIA

{(DOCUMENTO ANEXO II)

En el presente contrato se acreditara la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA,

TECNICA O PROFESIONAL mediante la presentacion de la documentacién sefialada con una "x”
que se incluira en ef Sobre "A",

Aun cuendo no sea exigible la dasificacion los licitadores podran optar por presentar la

documentacian (A) o (B) siempre que se permitan ambas.

Sin embargo cuando solo se sefiale una de ellas sera esa, y solo esa, la documentacion que deba

incluirse obligatoriamente en dicho sobre "A".

. A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado

o por los 6rgancs competentes de la Comunidad Auténoma que acredite que el licitador estd en posesion
de la clasificacion sefialada en el APARTADO {G) del Documente Anexo I,

. s.

Documentacion especifica:

B.1 DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y
FINANCIERA

a) Para empresas : Declaracion apropiadas de entidades financieras sobre la
situacion financiera y patrimonial del licitador en la que se indique que dispone de jos recursos

financiergs que le permitan cumplir la obligacion que asumen si se les adjudica el contrato de
referencia.

L] b) Las cuentas anvales presentadas en el Registro Mercantit o en el Registro oficial

que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales
podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, ios libros de contabilidad debidamente
legalizados.

[J ¢ Declaracion sobre et volumen global de negocios y, en su caso, sobre el

velumen de negocios en el ambite de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como maximo a los tres Gltimos ejercicics disponibles en funcion de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

L1 d) si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar

las referencias solicitadas, se le autorizard a acreditar su solvencia econdmica y financiera por
el siguiente medio :

X B.2 DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA SOLVENCIA TECNICA O©
PROFESIONAL
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@) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos aftos, avalada
por certificados de buena ejecucidén para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se
realizaron seg(n las reglas por las que se rige la profesidén y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rganc de
contratacion por la autoridad cempetente,

b} Declaracion indicanda los técnicos o las unidades técnicas, estén o no

integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos
acreditativos correspondiantes.

¢} Titulos académicos y profesionales del empresario y de fos directivos de la

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las abras que deberad reunir fa
siguiente titulacion y cualificacion

. Titulacion relacionada con ia materia de Obra Civil.

. Especialidad en la ejecucion de obras urbanas de pavimentacion.
. Concretamente ITOP o ICCP,

. Experiencia minima 3 afios.

. Gtros,

[} d) Indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el empresario podra
aplicar al ejecutar el contrato.

[Je) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa vy la impartancia de su
personal directivo durante los tres ultimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente,

O f) Declaracién indicando la rmaguinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las cbras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente siguiente:

Recerdar que en ningdan caso se aceptara documentacion que no sea original o copia auténtica y
que cuando se exijan certificados solo se aceptardn estos y no otra documentacion, los cuales deberan
recoger en todo caso los datos exigidos.

Las declaraciones de entidades finencieras deberd estar expedida dentro del plazo de
e - ; n

reseniacion de proposiciones { 0 en el de subsanacion el justificante
indemnizacion por riesgos profesionales debe acreditar que este se encuentra en vigor dentro del mismo

plazo.




EXP.O. 06.14-BIS
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Y DOCUMENTACION TECNICA
Ayuntamiento de ADICIONAL

Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO III)

En el presente anexc se sefialan os criterios de adjudicacién que se utilizardn para el
presente contrato junto con la ponderacion que se le asigna asi como la documentacion técnica
que se requiere en orden a la aplicacion, justificacion y valoraciéon de dichos criterios, de tal
forma que si dicha documentacién no se presenta no se obltendrd valoracién alguna del
respectivo criterio.

Recordar que en ningdn caso se aceptara documentacion gue no sea original o copia

auténtica y que cuande se exijan certificades solo se aceptarédn estos y no otra
documentacion, los cuales deberan recoger en todo caso los datos exigidos.

Importante: Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin embargo,
a efectos de ponderacion, se entenderd que presenta tantas proposiciones como variantes
hubiera presentado (dentro del limite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACION ACREDITATIVA

L.os criterios de adjudicacién gue se tendran en cuenta en el presente contrato son los
que se determinan a continuacién y con la ponderacion gue se sefiala,

I.- Criterioc precic:

. Descripcidn del criterio: Minoracién del precio de licitacion,
. Ponderacion: Ce 0 a 51 puntos.
. Forma de Valoracién: Se asignaran los puntos cerrespondientes en funcién del

precio de la oferta presentada, por aplicacidn de la siguiente formula lineal, con un
maximo de 51 puntos:

Pi=581 x [1/(0,092 x TY] x (T ~ X}, con P;s51.
donde “"X" es el valor de {a oferta presentada y "T” es el tipo de licitacion.
. En todo caso la valoracién del precio como criterio de adjudicacién se realizara sin

tomar en consideracion el Impuesto sobre el Valor Aladido.

1X.- Criterios cuva cuantificacion dependa de un juicio de valor:
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En el presente contrato no se fijan criterios de adjudicacién que dependan de un juicio
de valor, y por lo tanto NO HAY QUE PRESENTAR SOBRE “B”.

Recordar gue de conformidad con lo dispuesto en la Clausulas 10. a) 12 del presente
Pliego, en ningtin caso se abrird el Sobre “B” a que se hace referencia en la presente clausula
cuando, no habiéndose exigido en el presente Pliego, éste se hubiera presentado por error. En
consecuencia, la documentacion que contenida en este sobre no se hallare en el sobre *C", no
podra ser subsanada.

1XI.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacién de formulas:

‘ Criterio n® 1 |

. Descripcion del criterio: Mayor cuantia econdmica ofertada para la realizacion de
mejoras en la obra a cargo del licitador exclusivamente respecto de la Mejora
Correspondiente al Capitulo 1 Mobiliario Urbano del documento “Mejoras a Incluir en la
Licitacién de la Obra Correspondiente al Proyecto de Peatonalizacidén del Tramos Sur de la Calle
del Mar en Torre del Mar” .

. Ponderacién : De 0 a 44 puntos.

. Forma de Valoraciéon: La puntuacion conseguida en este criterio (Pn,)  serd la
obtenida mediante la aplicacién de la siguiente formula lineal:

Py ={X / 59.128,65) x 44

donde “X" es el importe total en mejoras ofertado por cada licitador, en presupuesto de
ejecucion material (sin el 19% de gastos generales y beneficio industrial y sin el IVA
correspondiente). De esta formula se deduce que se asignaran los 44 puntos a las propuestas
que ofrezcan la realizacién, a su costa, de la mejora que se relaciona a continuacién, cuyo
importe total (en presupuesto de ejecucion material) asciende a 59.128,65 €, y obtendran
cero puntos aguellas propuestas que no ofrezcan importe alguno en mejoras.

. Documentacion técnica exigida: Propuesta suscrita por el licitador donde se
relacionen las mejoras ofertadas a su cargo, las cuales deberan quedar justificadas tomando
como modelo las relaciones valoradas que se adjuntan a continuacion, valoradas a los precios
resefiados.

Criterio n® 2

. Descripeion del criterio: Minoracién del plazo de obra.
. Ponderacion : de 0 a 5 puntos
. Forma de Valoracion: La puntuacion conseguida en este criterio (Pn2) sera la
obtenida mediante la aplicacion de la siguiente formula fineal, siendo P.P. plazo previsto en el
proyecto y P.O. el plazo ofertado:
Pruz: = 5 x (RP-P.Q./0,3 P.P.), con Pun:=5.

. Documentacion técnica exigida. Se deberd acreditar mediante la cumplimentacién
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del apartado correspondiente recogido en el modelo de oferta economica contenida en el
Anexo 1V, y mediante la aportacién del Plan de Trabajo y Memoria del Plan de Trabajo suscrito
por el licitador que justifiqgue con coherencia y racionalidad el plazo ofertado en base a una
mayor implicacion de medios humanos y maquinaria.

IV.- Forma de determinacion de la oferta econémicamente mas ventajosa :

Se considerard como oferta econdémicamente mas ventajosa aquella que la maxima
puntuacion con la suma de los dos criterios evaluables definidos en el presente anexo:

Méximo { Py + Ppaa + Pn.z}

Umbral minimo de puntuacién - 65 Puntos.

En caso de empate se acudird al sorteo gue se realizard en condiciones que garanticen
la publicidad y el tratamiento igual a los licitadores.

* Limite respecto al precio a partir del cual se apreciard que la proposicién no puede

ser cumplida como consecuencia de oferta desproporcionada o temeraria, baja del 15%
respecto del precio de licitacién.

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EXIGIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO.

19, En materia de subcontratacién la documentacion requerida en la Clausula 22 del
presente Pliego.

20~ Nombre y cualificacion profesional de la persona o personas (fisicas) que van a ser
responsables de la ejecucion del contrato.

3%.- Plan de Trabajo y Memoria del Plan de Trabajo suscrito por el licitador que justifique

con coherencia y racionalidad el plazo ofertado en base a una mayor implicacién de medios
humanos y maquinaria.
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EXP.0.06.14-BIS

Ayuntamientode PROPOSICION ECONOMICA
Vélez Malaga (DOCUMENTO ANEXO IV)

D/Aa. ,el/f / / . bajo el nimero de su protecalo.

SOLICITO tomar parte en la licitacidn convocada para contratar ta EJECUCION DE LAS OBRAS DE
PEATONALIZACION DEL TRAMO SUR DE LA CALLE DEL MAR EN TORRE DEL MAR (EXP.O.
(16.14.-BI5 ) y en consecuencia:

-~ DECLARO, BAJO MI RESPONSARILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA
PRESENTE PROPOSICION.

.~ DECLARO REUNIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA
ENTIDAD LOCAL PARA £L PRESENTE CONTRATO,

-~ MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTC OBIETO DE LICITACION.

.~ DECLARO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN EL ART. 29.7 DE LA
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

«~ ME COMPROMETQ, EN CASO DE RESULTAR ADIUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE
TERCERQS DE TODQS LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO,
ASUMIENDO LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICICGNES DE TRABAIO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

~ OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA

A.- OFREZCO EL PRECIO DE :

PRECIO DEL CONTRATO euros

VA . . eures
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TOTAL (IVA INCLUIDO): euros
B.- EL PLAZO DFE EJECUCION DE LAS OBRAS SERA DE MESES.

C.- EN CASC DE PRESENTAR MEJORAS, DEBERA ADJUNTARSE UNA PROPUESTA SUSCRITA
POR EL LICITADOR DONDE SE RELACIONEN LAS MEJORAS OFERTADAS A SU CARGO.

En a de de

(Firma de! licitador)

* Los licitadores deberdn consignar en sus proposiciones econdmicas y como partida independiente la
cifra a /a que ascenderia el importe del IVA (esto es, la cifra resuitante de aplicar al precio ofertado el
correspondiente tipo de gravamen).

CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA : 2 de julio de 2014

Durante la elaboracién del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se
han tenido en cuenta datos diferentes a los recogides iniciabmente en el Informe de Inicio de
Expediente (valor estimado del contrato, plazos del contrato, prérrogas... etc} y en otros
documentos previos debido a nuevas consideraciones, a la necesidad de adaptar el contenido
del contrato proyectado a la normativa de aplicacion, a las disponibilidades existentes y la
voluntad de esta Concejalia Delegada, y es por ello por lo que finaimente solo se consideraran
validos [os contenidos en el presente documento.

LA CONCEJAL DELEGADA D.E'- URBANISMO E INFRAESTRULCTURA
D2 Concepcitn Labao Moreno. - -

EL JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
. Eugenio Quintg:ro..,i\_fiartl’nez
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