
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

EXPEDIENTE O.01.11

  

PLIEGO  DE  CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA 
CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PLURALIDAD DE 
CRITERIOS, LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FINALIZACION DE LAS 
OBRAS  DE  CONEXION  DE  LA  CARRETERA  DE  ARENAS  CON  LA  C/ 
BELLAVISTA EN VELEZ-MALAGA (PPOS 147/06).

I. Elementos del contrato

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por lo 
establecido en el mismo, y para lo no previsto en él será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre 
de Contratos del Sector Público (LCSP), así como, en lo que no se oponga a la citada Ley el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (RGTRLCAP), e igualmente y en todo lo que no se oponga a 
la LCSP, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de Obras del estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

Será aplicable también la normativa de Régimen Local y demás disposiciones en la materia.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Objeto del contrato.

Constituye el objeto del presente contrato, la ejecución de las obras señaladas en el  APARTADO 
(A) del Documento Anexo I al presente Pliego, con arreglo al Proyecto de Obras redactado y aprobado 
según se indica en el APARTADO (B) del mismo documento (art.6 y 106 LCSP).

Así  mismo  y  dentro  de  dicho  APARTADO  (A)  se  recogen  las  necesidades  que  pretenden 
satisfacerse con el presente contrato, y el por que el objeto del mismo y su contenido son idóneos para 
satisfacer  esas  necesidades,  según el  informe de “Inicio  de expediente”  firmado por  el  Alcalde o el 
Concejal Delegado y el Código CPV si como la forma de tramitación del expediente.

3. Presupuesto máximo de licitación.

En el  APARTADO (C) del Documento Anexo I  al presente Pliego se señala el presupuesto 
máximo de licitación (IVA excluido) mejorable a la baja por los licitadores en sus ofertas, los cuales 
deberán incluir el IVA como partida Independiente.
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La presentación de cualquier oferta por precio superior al presupuesto de licitación fijado en 
dicho APARTADO (C), supondrá el rechazo automático de la proposición.

Las ofertas económicas presentadas se entienden formuladas con la reserva de que en ellas se 
excluye el Impuesto sobre el Valor Aadido debiendo reflejarse, como partida independiente, el 
importe de dicho tributo y no el porcentaje o tipo de gravamen.

El error de cálculo del importe del IVA por el licitador adjudicatario que deba ser repercutidose se 
considerará defecto subsanable y no invalidante y será la Mesa la que, una vez comprobada la inexactitud 
del importe del IVA de la proposición presentada por el licitador que haya de resultar adjudicatario, le 
otorgue un plazo para la subsanación.

4. Precio del contrato.

a).- En el APARTADO (D) del Documento Anexo I al presente Pliego se determina el sistema 
de retribución del contrato .

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá como partida 
independiente el importe del IVA que deba soportar este Ayuntamiento. Se entenderá incluido en el 
precio del contrato cualquier otro gasto contemplado en el presente pliego.

Si  en  dicho  apartado  se  fija  como  sistema  de  retribución  el  de  retribución  a  tanto  alzado 
configurado como de precio cerrado, tendrá el efecto de que el precio ofertado por el adjudicatario se 
mantendrá invariable  no  siendo abonables  las  modificaciones  del  contrato  que sean necesarias  para 
corregir errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto conforme a lo establecido en las 
letras a) y b) del apartado 1 del artículo 92 quáter. (Art.216.2 LCSP)

En este supuesto : 

.- Se garantiza a los interesados el acceso al terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que 
puedan realizar  sobre  el  mismo las  comprobaciones  que consideren oportunas con suficiente 
antelación a la fecha límite de presentación de ofertas.

.- El precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de obra contratados por el 
sistema de tanto alzado con precio cerrado será abonado mensualmente, en la misma proporción 
que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento 
de obra de que se trate.

.- Si de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo131, se ha autorizado a los 
licitadores la presentación de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de 
obra que de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato deban ser 
ofertadas por el precio cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha modalidad.

En  este  caso,  los  licitadores  vendrán  obligados  a  presentar  un  proyecto  básico  cuyo 
contenido se determinará en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá aportar el 
proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas, para su preceptiva supervisión y 
aprobación,  y  en ningún caso el  precio  o el  plazo  de  la  adjudicación sufrirá variación como 
consecuencia de la aprobación de este proyecto.

b).- Gastos del  contrato .-  Serán de cuenta y a cargo del adjudicatario  el  importe de los 
siguientes  gastos,  los  cuales  tendrán  la  consideración  de  condiciones  especiales  en  la  ejecución  del 
contrato a los efectos señalados en la Cláusula 32 del presente Pliego :

. Los correspondientes a los anuncios de licitación, sean oficiales o publicados en prensa, 
y los de formalización del contrato.

. Las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de terrenos que sen 
necesarios para la realización del contrato.



.  Los que se requieran para la  obtención de autorizaciones,  licencias,  legalización de 
instalaciones, documentos o cualquier información de organismo públicos o privados.

. Los impuestos, derechos, gravámenes, tasas, compensaciones o gastos que resulten de 
aplicación según las disposiciones vigente.

.  Los correspondientes a pruebas, ensayos, análisis e informes relativos al control de 
materiales a emplear en la obra.

. Los de elevación a escritura pública del Contrato de conformidad con el artículo 140.1 
de la LCSP.

. Cualesquiera otros gasto atribuido al contratista por el presente Pliego y cualesquiera 
otros a que hubiera lugar para la realización del contrato.

c).- Impuesto sobre el valor añadido .- A todos los efectos se entenderá que las ofertas o 
proposiciones económicas que se presenten a la licitación comprenden no solo el precio de la contrata 
sino también el importe del impuesto sobre el valor añadido, aunque obligatoriamente, el importe del IVA 
que deba ser repercutido se indique como partida independiente).

d).- Revisión de precios .- En el APARTADO (H) del documento Anexo I al presente Pliego 
se determina si para el presente contrato resulta procedente la revisión de precios, y en su caso, la 
fórmula o sistema de revisión aplicable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y ss. de la 
LCSP.

De no figurar en dicho apartado fórmula o indicación alguna de revisión de precios, no habrá 
lugar a la misma.

En el mismo  APARTADO (H)  se determina para el presente contrato, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75.4 de la LCSP, las reglas y los supuestos en que, en función del cumplimiento 
de  determinados  objetivos  de  plazos  o  de  rendimiento  o  de  penalizaciones  por  incumplimiento  de 
cláusulas  contractuales,   se  producirá  variación  de  precios.  De  no  figurar  en dicho apartado dichos 
supuestos no tendrá lugar la variación de precios a tales efectos. 

e).- Anualidades .-  Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones 
expedidas o el  que figure en el  programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración,  el 
contratista  no  tendrá  derecho  a  percibir  en cada año una  cantidad  mayor  que la  consignada  en  la 
anualidad correspondiente (art. 53 del Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Pliego de Cláusulas Generales para la contratación de obras del Estado).

5. Existencia de crédito.

Al  expediente  de  contratación  se  ha  incorporado  el  certificado  de  existencia  de  crédito  que 
acredita la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones de carácter 
económico que se derivan para la Corporación por razón del presente contrato.

6. Plazo de ejecución.

a).- El plazo de ejecución de la obra será el señalado en el  APARTADO (E) del documento 
Anexo I, contado a partir de la suscripción del  Acta de Comprobación del Replanteo, que deberá 
tener lugar dentro de los  20 DÍAS NATURALES  siguientes a partir de la formalización del contrato 
administrativo correspondiente, conforme a los trámites establecidos en el artículo 212 de la LCSP.

En  caso  de  tramitación  urgente  del  expediente,  el  plazo  de  inicio  de  la  ejecución  del 
contrato (y por tanto de la suscripción del Acta de Comprobación del Replanteo) no podrá ser superior a 
quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista y 
así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

b).- En el  APARTADO (F) del documento Anexo I, se establecen en su caso los  PLAZOS 
PARCIALES.

                      



7. Capacidad para contratar.

Podrán  contratar  con  este  Ayuntamiento  las  personas  naturales  o  jurídicas,  españolas  o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar del 
artículo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los 
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificada.

Uniones de empresarios - La Administración podrá contratar con las uniones de empresarios 
que se constituyan temporalmente al efecto.

Cuando varios empresarios concurran agrupados en unión temporal, cada uno de ellos deberá 
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, y quedarán obligados solidariamente, debiendo nombrar 
un representante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

Si la UTE resultara adjudicataria, tras la adjudicación y antes de la formalización del contrato en 
documento  administrativo,  deberá presentar  Escritura  pública  de  formalización  de  la  UTE referida al 
presente contrato conforme señala el art. 48 de la LCSP.

II. Licitación y adjudicación del contrato.

8. Sistema de adjudicación.

La selección del contratista se realizará mediante PLURALIDAD DE CRITERIOS según dispone 
el artículo 134 de la LCSP.

9. Criterios de adjudicación  

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del  contrato son los señalados en el 
ANEXO III al Presente Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 y ss. 
de la LCSP.

En dicho apartado se señalan los criterios de adjudicación que se utilizarán para el  presente 
contrato junto con la ponderación que se le asigna así como la documentación técnica que se requiere en 
orden  a  la  aplicación,  justificación  y  valoración  de  dichos  criterios,  de  tal  forma  que  si  dicha 
documentación no se presenta no se obtendrá valoración alguna del respectivo criterio.

Si  el  precio ofertado fuera uno de los criterios objetivos que han de servir  de base para la 
adjudicación,  en  dicho  apartado  se  indicarán  los  límites  que  permitan  apreciar,  en  su  caso,  que  la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales.

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal se 
estará a lo dispuesto en el artículo 136.3 y ss. de la LCSP.

Así mismo, en dicho ANEXO III se señala LA FORMA EN QUE SE DETERMINARÁ CUAL DE 
LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  SE  CONSIDERARÁ  COMO  OFERTA  ECONÓMICAMENTE  MAS 
VENTAJOSA, asi como el UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION que se exige al licitador para continuar 
en el proceso selectivo.

10. Proposiciones.

a).- Examen del expediente .- El expediente relativo a la presente contratación podrá ser 
examinado en el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de lunes a viernes, desde las 9.00 horas a las 
13.30 horas, hasta el día en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.



b).- Copia de la Documentación .- Copia de la documentación correspondiente a la presente 
contratación puede obtenerse en el perfil del contratante y en el lugar señalado en el  APARTADO (R) 
del Documento Anexo I.

c).- Lugar y plazo de presentación  .-  La presentación de proposiciones  se efectuara en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, durante el plazo señalado en el APARTADO 
(S) del Documento Anexo I, o se enviarán por correo. En éste último supuesto el licitador deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos anunciando mediante télex, fax o 
telegrama en el  mismo día,  la  remisión de  la  oferta  al  registro  señalado en la  convocatoria.  Sin la 
concurrencia de éstos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurrido no obstante 
diez días naturales siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la oferta, esta no será admitida en 
ningún caso.

Una vez entregada o remitida la documentación esta no puede ser retirada salvo que la retirada 
de la proposición sea justificada .

d).-  Forma  de  presentación.-  La  presentación  de  proposiciones  supone  la  aceptación 
incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones del Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

A ser  posible  la  documentación se  presentará  encuadernada en “Carpeta Canguro de 2 
anillas”.

Las proposiciones se presentarán en TRES SOBRES, (salvo que en el presente Pliego no se 
fijen criterios dependientes de un juicio de valor, en cuyo caso solo se presentarán los sobres A y C).

Los sobres deberán ir cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo 
figurar en el exterior de cada uno la documentación que incorpora junto con el lema señalado en el 
APARTADO (A) del Documento Anexo I al presente Pliego: 

Sobre A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

Sobre B.- DOCUMENTACIÓN TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE 
LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

Sobre C.- DOCUMENTACIÓN TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE 
LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.

 
En el interior de cada sobre se incluirá un folio con una relación numérada de los documentos que 

contienen.

.  EN  EL  SOBRE “A” se  incluirá la  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA que  acredite  el 
cumplimiento de requisitos previos sealada en la Clausula 11 del presente Pliego.

.  EN EL SOBRE “B” : LA DOCUMENTACIÓN TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION 
DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En  este  sobre  se  incluirá  solo  la DOCUMENTACIÓN  TECNICA  señalada  en  el 
Documento  Anexo  III  (Apartado  II) al  presente  Pliego  de  Condiciones  en  orden  a  la 
aplicación y valoración de los criterios de adjudicación QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE 
VALOR, por el orden y en la forma requerida en dicho anexo.

. EN EL   SOBRE “C”    se incluirá: 

a)  LA PROPOSICION ECONOMICA

Como primer  documento  la PROPOSICIÓN ECONOMICA  del  licitador  en  el  modelo 



establecido en el Documento Anexo IV. 

.  No  se  aceptarán  aquellas  que  contengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que 
impidan conocer  claramente cual  es  la  oferta  económica realizada.  Los precios  se 
expresarán en euros con un número máximo de dos decimales.

 . La proposición irá firmada en todas sus páginas.

.  Admitida  en  su caso  la  posibilidad  de  que  las  variantes  ofrecidas  puedan tener 
repercusión económica, las proposiciones economicas correspondientes a cada una de 
las  variante  presentadas  deberán  venir  recogidas  en  la  Proposición  Económica 
(conforme al modelo del Anexo IV al  presente Pliego) y en la que se diferenciará 
claramente entre la Propuesta Económica Base (que será la ajustada integramente 
al Proyeto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y la correspondiente a las  Variantes 
que se oferten.

 .  Importante: En el supuesto de UTE dicha proposición será firmada por todos los 
representantes de las empresas que conformen la misma, salvo que estos hubieran 
otorgado poder al o a los firmantes de la Proposición.

b)   LA DOCUMENTACIÓN TECNICA QUE JUSTIFIQUE LA APLICACION DE LOS 
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.

En segundo lugar y de forma claramente diferenciada la  DOCUMENTACIÓN TECNICA 
señalada  en el  Documento Anexo III (Apartado III) al presente Pliego de Condiciones en 
orden a la aplicación y valoración de los criterios de adjudicación (distintos del precio) que 
deban evaluarse MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA por el orden y en la forma 
señalada en dicho anexo.

c). LA DOCUMENTACIÓN TECNICA ADICIONAL 

En tercer  lugar  la  Documentación Técnica Adicional  señalada en el  Documento 
Anexo III al presente Pliego de Condiciones

d).- UN COMPACT DISC (CD).

Y en cuatro lugar un CD en el que se recoja ESCANEADA (en formato doc o pdf) TODA 
LA DOCUMENTACIÓN contenida en el presente sobre "C" de forma ordenada y que permita 
la búsqueda por términos o vocablos.

e) .- MUY IMPORTANTE  :  Toda la documentación que sea requerida a lo largo del presente 
Pliego y que deba presentarse se hará conforme se señala en los apartados siguientes. Si no fuera así y 
la falta no fuera subsanada en tiempo y forma, será causa de rechazo de la proposición de que se 
trate:

1º.-  Toda  la  documentación  se  presentará  original  o  copia  auténtica, 
autorizadas por notario público o compulsadas en el Registro General del Ayuntamiento de 
Velez-Málaga o por el órgano administrativo ante el que se presente la documentación para su 
remisión al órgano de contratación.

2º.- Toda documentación, declaración, compromiso o documentos similares requeridos en 
por el presente Pliego deberán ser firmados u otorgados, por quien tenga facultades para ello, 
dentro del plazo de presentación de proposiciones.

3º.-  A  los  efectos  previstos  en  el  artículo  130.3  de  la  LCSP  se  aceptarán 
certificaciones  electrónicas  del  Certificado  de  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas.  En ningún caso dicho certificado se incorporará al expediente, de oficio, por el órgano de 
contratación. 

4º.- Toda la documentación deberá estar redactada en castellano.



5º.- Los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones 
deben cumplirse antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, por lo cual 
toda la documentación que deban presentar los licitadores deberá estar vigente a dicha fecha,  y se 
ordenará y numerará tal y como se exige a continuación.

6º.- En el supuesto de que el licitador sea una Unión Temporal,  todos y cada uno 
de  los  empresarios  que  la  compongan  deberán  presentar  los  documentos  exigidos  en  la  presente 
cláusula,  y  toda  declaración,  compromiso  o  documentos  similar  deberá  ser  firmados  por  los 
representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien tenga poder (ante fedatario público) 
para ello conferido por el resto de los participantes en la UTE.

7º.-  La  Administración  podrá  comprobar,  tanto  antes  como  después  de  la 
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos 
en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa 
puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa, con 
pérdida de la garantía provisional constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla, si no se 
ha constituido o si no se exige su constitución, debiendo indemnizar, además, a la Administración los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

8º.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la 
admisibilidad  de  variantes  o  mejoras  cuando  así  se  establezca.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna 
propuesta ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas.

9º.- La presentación de cualquier oferta por precio superior al tipo supondrá el 
rechazo automático de la proposición.

10º.-  Las  personas  jurídicas sólo  podrán  licitar  a  contratos  cuyas  prestaciones 
estén comprendidas  dentro  de  los  fines,  objeto  o  ámbito  de  actividad  que,  a  tenor  de  sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11º.- Aquella documentación que no se hubiera exigido y hubiera sido aportada 
por el licitador no será examinada.

12ª.-  En  cualquier  momento  el  Ayuntamiento  de  Velez-Mága  podrá  pedir 
justificación documental o aclaraciones de  todos los datos aportados por el licitador antes de la 
adjudicación, condicionando ésta a que dicha justificación o aclaraciones sean suficientes a su juicio.

f).-  Devolución  de  la  documentación.-  La  documentación  administrativa  contenida  en  el 
Sobre A se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios tras la adjudicación del contrato.

La documentación técnica  no se  devolverá  hasta  que el  acto  o  acuerdo de adjudicación del 
contrato haya adquirido firmeza.

Transcurrido el plazo legal para que el acto o acuerdo mediante el que se otorgue la adjudicación 
del contrato o, en su caso,  se declare desierto el  procedimiento, haya adquirido firmeza, sin que el 
licitador de que se trate haya retirado la documentación aportada al procedimiento, se entenderá que el 
interesado ha renunciado a ella y que la Administración Municipal queda en libertad, sin necesidad de 
previo aviso o comunicación alguna,  para dar a la documentación retirada el destino que tenga por 
conveniente e incluso proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo 
será rechazada.

11. Documentación Administrativa.

1).-  CERTIFICACIÓN  DE  UN  REGISTRO  OFICIAL  DE  LICITADORES  Y  EMPRESAS 
CLASIFICADAS O CERTIFICADO COMUNITARIO, Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

Si el licitador  voluntariamente presenta el certificado de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas  Clasificadas  acompañado  de  una  Declaración  Responsable  en  el  MODELO facilitado  por  el 
Registro  o  en  el  establecido  en  el  Perfil  del  Contratante  (1) y  en  la que  manifieste  que  las 



circunstancias reflejadas en dicho  certificado no han experimentado variación, no tendrá la obligación de 
presentar los documentos señalados en los siguientes apartados: 

. En el apartado 2). ----------------------------

. En el apartado 3) Siempre que en dicha certificación  se  acredite  que el  que suscribe  la 
Proposición Económica está facultado para ello.

. En el apartado 4) Siempre que en dicha certificación se acredite que el licitador cuenta con 
la clasificación requerida.

. En el apartado 5) Siempre que en dicha certificación se acredite que el licitador cuenta con 
la clasificación requerida.

En  cualquier  caso, la  declaración  responsable  de  no  alteración  o  de  variación  de  los  datos 
anotados en el Registro correspondiente deberá ser expedida (firmada) dentro del plazo de presentación 
de proposiciones ( o en su caso del de subsanación).

Si  no  se  presentara  dicha  certificación  y  la  declaración  correspondiente,  el  licitador  estará 
obligado a presentar los documentos señalados en los apartados siguientes.

2).- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CAPACIDAD DE OBRAR DEL LICITADOR.

Los empresarios individuales deberán presentar copia auténtica el Documento Nacional de 
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Si  el  licitador  es  persona  jurídica  deberá  presentar  copia  auténtica  de  la  la  escritura  o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, debiendo recogerse dentro de los fines, objeto o ámbito 
de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios,  las prestaciones u 
objeto del contrato proyectado para poder ser adjudicataria del mismo.

3).- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN Y/O APODERAMIENTO

El que firmen Proposición Económica, Variantes, Prestaciones adicionales y/o las declaraciones 
exigidas por el presente Pliego en nombre de otro, deberá presentar poder bastante para ello (art. 21 
RGTRLCAP) juntamente con copia auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

4).- CLASIFICACIÓN DEL EMPRESARIO.

La  justificación  de  estar  en  posesión  de  la  clasificación  requerida  se  acreditará  mediante  la 
presentación del documento auténtico (certificado) que acredite dicha clasificación expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado o por los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma.

En  el  APARTADO (G)  del  Documento Anexo I se  determina  la  clasificación  requerida  o 
señalada para el presente contrato.

Si la empresa licitadora se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportar el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en 
posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo de la LCSP para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación.

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de 
la solvencia con medios externos. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las empresas que integran 



la unión han obtenido clasificación como empresa contratista de obras. En tal caso, se acumularán las 
clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E. a efectos de poder acreditar la clasificación global 
exigida  en  el  presente  pliego,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  para  los  empresarios  no  españoles  de 
Estados miembros de la Unión Europea en el apartado 4 del artículo 48 de la LCSP, y en todo caso como 
se describe en el art. 52 del RGTRLCAP.

5).-  DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA     Y   
TÉCNICA O PROFESIONAL.

Documentación  que  acredite  la  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA,  TÉCNICA  O 
PROFESIONAL señalada en el Documento Anexo II al presente Pliego.

En los supuestos en que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades 
deberá presentar compromiso expreso emitido por la empresa que preste la citada solvencia  (y 
que solo podrá prestarla a un licitador) en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante 
(7), juntamente con los siguientes documentos:

a).  Poder  suficiente  de  la  persona  que  firme  el  compromiso  juntamente  con  copia 
auténtica de su D.N.I. o de su pasaporte en vigor.

 b). Los que acrediten la solvencia de la empresa que figure en dicho compromiso (con la 
que subcontratará la ejecución del contrato). 
 

c). Los que acrediten la habilitación o autorización profesional de la empresa que figure 
en dicho compromiso (con la que subcontratará la ejecución del contrato). 

Solo se admitirá que el empresario base la solvencia exigida en medios de otras entidades  (art. 
52  de  la  LCSP)  cuando  para  el  presente  contrato  se  admita  expresamente  la  posibilidad   de 
subcontratación.

Los subcontratistas aportados en fase de solvencia no podrán ser objeto de sustitución en fase de 
ejecución salvo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo en este supuesto autorización 
expresa del Ayuntamiento de Velez-Málaga de cara a comprobar el cumplimiento de los requisitos de 
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar  del nuevo subcontratista propuesto.

6).- GARANTÍA PROVISIONAL     

En el APARTADO (I) del Documento Anexo I se determina si para participar en la presente 
licitación se exige una garantía provisional y en su caso su importe (no superior al 3% del presupuesto 
del contrato IVA EXCLUIDO), y ésta se constituirá en cualquiera de las formas previstas en los artículos 
84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En el supuesto de que esta se exija, el licitador deberá presentar: 

a) Carta de Pago de la Tesorería Municipal  si la garantía se constituye en metálico o 
valores.

b)  Si  la  garantía  se  constituye  mediante  aval  o  seguro  de  caución,  se  incorporará 
directamente en el Sobre “A”, sin perjuicio de que, en caso de ser precisa su ejecución, ésta se 
efectué por la Tesorería Municipal.

En  el  caso  de  las  uniones  temporales  de  empresarios,  las  garantías  provisionales  podrán 
constituirse por una, varias o todas las empresas que concurran agrupadas, siempre que en conjunto 
alcancen la cuantía requerida y garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal 
(art. 61 RGTRLCAP).

 La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  los  licitadores 
inmediatamente después de  la  adjudicación del  contrato.  En todo caso,  la  garantía  será retenida al 
licitador  cuya  proposición  hubiera  sido  seleccionada  para  la  adjudicación  hasta  que  proceda  a  la 
constitución  de  la  garantía  definitiva,  e  incautada  a  las  empresas  que  retiren  injustificadamente  su 



proposición antes de la adjudicación

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de 
la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.

7).-  DECLARACIÓN RESPONSABLE  DE  NO  ESTAR  INCURSO  EN  PROHIBICION  PARA 
CONTRATAR Y DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE de no estar incurso en prohibición de contratar del artículo 49 
de la LCSP y que incluya la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,  conforme al MODELO 
establecido en el  Perfil  del  Contratante (Personas físicas  (2)/ Personas jurídicas (3)),  sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse por el empresario a cuyo 
favor se vaya a efectuar ésta, antes de la adjudicación en el plazo señalado en el artículo 135.2 de la 
LCSP.

Dicha declaración podrá formularse ante  el  órgano de contratación (mediante  la  firma de la 
misma  sin  ningún  otro  tipo  de  diligencia),  o  ante  una  autoridad  administrativa,  notario  público  u 
organismo profesional cualificado (art.  62.1 LCSP), en cuyo caso será necesaria que la misma venga 
autentificada con el sello y firma de la autoridad ante la que se ha otorgado.

8).- COMPROMISO DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

Para  que  en  la  fase  previa  a  la  adjudicación  sea  eficaz  la  Unión  Temporal  frente  a  la 
Administración, los empresarios que concurran en UTE, deberán presentar COMPROMISO DE UNION 
TEMPORAL en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (4) firmado por el representante 
de cada una de las empresas. 

9).-  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  EN  RELACIÓN  A  LA  PERTENENCIA  O  NO  DEL 
LICITADOR A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL.

Declaración responsable  en el  MODELO establecido en el  Perfil  del  Contratante  (5)  en 
relación a la pertenencia o no a un mismo grupo empresarial, a que hacen referencia los artículos 86.1 y 
2.3 del RGTRLCAP.

10).-  DOCUMENTACIÓN  QUE  ACREDITE  LA  RECIPROCIDAD  PARA  EMPRESAS 
EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS.

En el presente supuesto se estará a lo expresamente dispuesto en el artículo 44 de la LCSP.

11).- DECLARACIÓN EXPRESA DE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y  
TRIBUNALES ESPAÑOLES.

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración expresa de someterse a la Jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden (en cuya jurisdicción esté comprendidos el 
término municipal de Vélez-Málaga) para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
al licitante.

12. Documentación Técnica Adicional.

Todo  licitador  deberá  aportar  la  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  ADICIONAL  señalada  en  el 
Documento Anexo III al presente Pliego de Condiciones y por el orden establecido en el mismo.



13. Variantes o mejoras.

A) Variantes o mejoras:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina  si los licitadores pueden o no 
presentar  variantes  o  mejoras  a  las  prestaciones  objeto  del  contrato,  si  estas  van  o  no  a  tener 
repercusión económica, su número máximo y sobre que elementos.

2.  Solo se admitirán variantes cuando se tengan en consideración otros criterios además del 
precio, para adjudicar el contrato. En cualquier caso las variantes deberán tener relación directa con el 
objeto del contrato.

3.  Si  en  dicho  APARTADO  (K)  del  Documento  Anexo  I  se  admite  que  las  variantes 
ofrecidas puedan tener repercusión económica :  

. A cada variante propuesta le corresponderá una proposición económica. 

. Las proposiciones económicas correspondientes a cada una de las variantes deberán venir 
recogidas en la Proposición Económica (ajustada al modelo del Anexo IV al presente Pliego) y 
en la que se   diferenciará claramente entre la Propuesta Económica Base  (que será la 
ajustada integramente al Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas) y las Variantes que se 
oferten.

. Si un variante o mejora hubiera sido ofrecida por el licitador y no se encontrara recogida en 
el  Proposición Económica como variante, se entenderá incluida en el importe correspondiente 
a la Proposición Económica Base formulada.

. Ninguna de las propuestas económicas (ni la Proposición Base ni la correspondiente a las 
diferentes  variantes  o  mejoras)  podrán  superar  el  tipo  de  licitación fijado  en el  presente 
Pliego.

4. Si en el APARTADO (K) del Documento Anexo I se seala que las variantes ofrecidas 
no tendrán repercusión económica bastará con cumplimentar la Propuesta Económica Base. 

5.  Cada variante o mejora se considerará independiente de las demás,   y formará parte del 
contrato siempre que sea expresamente aceptada por el órgano de contratación.

6. En los criterios de adjudicación del presente contrato (Anexo III) se recogerá la ponderación 
que se atribuya a las mejoras o variantes presentadas y la documentación que acredite su justificación.

7. Las variantes o mejoras podrán venir referidas :  

* Al Proyecto, en cuyo caso : 
 
 Una vez admitida por el órgano de contratación dará lugar a la necesaria modificación del 
Proyecto.

 En este supuesto, los licitadores vendrán obligados a presentar dentro de Sobre “C” un 
Proyecto Básico a su costa cuyo contenido se determinará en el Anexo III al presente Pliego 
(Documentación técnica adicional). 

 En este supuesto, el adjudicatario del contrato deberá aportar en el plazo que UN MES 
desde  la  adjudicación  del  contrato  el  Proyecto  de  Construcción  de  la  variante  o  mejora 
ofertada a su costa y seleccionada por el órgano de contratación, para su preceptiva supervisión y 
aprobación.  En  ningún  caso  el  precio  o  el  plazo  de  la  adjudicación  sufrirá variación  como 
consecuencia de la aprobación de este proyecto.

* Sobre los elementos y condiciones que se sealen,  y que en el caso de que sean 
sin repercusión económica a todas ellas le corresponderá la misma propuesta económica. 



B) Prestaciones adicionales:

1. En el APARTADO (K) del Documento Anexo I se determina también la posibilidad por parte 
de los licitadores de presentar o no Prestaciones Adicionales sobre las obligaciones prescritas en el Pliego 
y su número máximo.

2.  En  el  caso  de  que  entre  los  criterios  de  valoración  de  las  ofertas  figure  el  concepto 
“Prestaciones Adicionales” el licitador deberá atenerse a las siguientes reglas: 

. Las prestaciones adicionales no se consideran variantes o mejoras .

. La presentación de Prestaciones Adicionales no incrementarán el precio ofertado (ya sea 
oferta básica o variantes)

.  Las  Prestaciones  Adicionales  formarán  parte  del  contrato  siempre  que  sean 
expresamente aceptadas por la Administración.

. Cada una de las prestaciones adicionales ofertadas se considerará independiente de las 
demás, de tal forma que, el órgano de contratación podrá optar por incluir dentro del contrato 
una, varias o ninguna de ellas.

 
3. En los criterios de adjudicación del presente contrato (Anexo III) se recogerá la ponderación 

que  se  atribuya  a  las  prestaciones  adicionales  presentadas  y  la  documentación  que  acredite  su 
justificación.

14. Apertura de proposiciones.

Si  por  la  Corporación  se  hubiera  acordado  la  constitución  de  una  Mesa  de  Contratación 
Permanente para asistir al órgano de contratación designando a sus miembros ésta se hará pública en el 
perfil  del  contratante,  sin  perjuicio  de  el  órgano  de  contratación  pueda  constituir  una  mesa  de 
contratación singular y distinta para el presente contrato e introducir cambios en los miembros, en cuyo 
caso también se hará público en el perfil del contratante.

La Mesa de Contratación actuará de conformidad con los dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Real 
Decreto 1098/2001,  de  12 de octubre,  por el  que se aprueba el  Reglamento General  de  la  Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

En  cualquier  momento,  la  Mesa  de  Contratación  podrá solicitar  de  los  servicios  Técnicos 
Municipales la emisión de los informes técnicos que considere precisos a la vista de la documentación 
presentada y  recabar en cualquier momento de los licitadores las aclaraciones que estime oportunas 
sobre las certificaciones y documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios,  lo  que deberá cumplimentarse en el plazo de los cinco días naturales 
siguientes  desde  que  asi  se  le  requiera.  En  ningún  caso,  las  aclaraciones  o  documentación 
complementaria podrá servir para alterar el contenido sustancial del licitador aclarante, ni para romper la 
igualdad de los licitadores.

* APERTURA DEL SOBRE “A” - que incluye la DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA que acredita 
el cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS y calificación de dicha documentación.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación procederá en acto 
no público  a la apertura y calificación de la documentación general contenida en el Sobre A. 

Si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax al licitador 
correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no 
superior a tres días para que lo subsane.

Si la documentación requerida no es subsanada en tiempo y forma será causa de rechazo de la 
proposición de que se trate.  No obstante esto, si la documentación de un licitador contuviese defectos 



sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

Analizada dicha documentación la Mesa adoptará acuerdo sobre los licitadores admitidos y los 
descartados/excluidos de la licitación.

* APERTURA DEL SOBRE “B”  que incluye la DOCUMENTACIÓN TECNICA requerida en  orden a 
la aplicación y valoración de los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR 
(en adelante Criterios subjetivos). 

 La Mesa de contratación procederá en acto público a la apertura del Sobre B de los licitadores 
admitidos; acto que se celebrará en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Velez-Málaga sita en la 
Plaza de las Carmelitas s/n , primera planta en la fecha y hora que se señale, y que en todo caso se 
publicará en el Perfil de contratante.

En dicho acto, previamente a la apertura del Sobre B, se notificará el resultado de la calificación 
de la documentación administrativa presentada, expresando las proposiciones admitidas, e indicando en 
su caso, los licitadores admitidos y los descartados/excluidos de la licitación y el motivo de ello, quedando 
las ofertas de estos  últimos excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato, no pudiendo ser 
abiertos los sobres que las contengan.

A continuación se procederá a la apertura del Sobre “B”.

Si no fuera necesario solicitar informe técnico alguno, en el mismo acto y en sesión no pública, 
la Mesa llevará a cabo la  evaluación de las proposiciones contenidas en el Sobre B.

Cuando  la  evaluación  de  los  criterios  cuya  cuantificación  dependa  de  un  juicio  de  valor 
corresponda efectuarla  a  un comité  de  expertos,  por  tener  atribuida una ponderación mayor que la 
correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, sus miembros serán designados por el 
órgano  de  contratación  antes  de  la  apertura  del  Sobre  "B",  publicándose  la  misma  en  el  perfil  de 
contratante.

*  APERTURA  DEL  SOBRE  “C” -  que  incluye  la  PROPOSICIÓN  ECONOMICA,  y  la 
DOCUMENTACIÓN TECNICA en orden a la aplicación y valoración de los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA (en adelante Criterios objetivos), 
y la DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.

Dicho acto público se celebrará igualmente en la misma Sala de Comisiones en el día y hora que 
se señale al efecto y que  se publicará en el Perfil de contratante.

Previamente a la apertura del Sobre C, la Mesa dará a conocer en acto público, los licitadores 
admitidos y los descartados/excluidos de la licitación (quedando las ofertas de estos últimos excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato, no pudiendo ser abiertos los sobres que las contengan) y la 
ponderación asignada a cada licitador  en relación a los criterios subjetivos en su caso, procediéndose a 
continuación a  la  apertura del  Sobre C,  dando lectura en voz alta  a  cada una de las  proposiciones 
económicas presentadas y a la apertura de la documentación técnica  presentada en orden a la aplicación 
y valoración de los criterios objetivos y la documentación adicional.

* EXAMEN, VALORACIÓN DE LAS OFERTAS   Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  . 

Posteriormente y  en acto no público la Mesa de Contratación, tras solicitar, en su caso, los 
informes  técnicos  que  estime  precisos,  examinará,  valorará  las  ofertas  presentadas  y  propondrá  la 
adjudicación del contrato elevando al  órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato al 
licitador  que  oferte  la  proposición  económicamente  más  ventajosa,  atendiendo  a  los  criterios  de 
valoración fijados en el presente Pliego.

Dicha  propuesta  no  creará  derecho  alguno  mientras  el  órgano  de  contratación  no  dicte  la 
resolución de adjudicación provisional.

15. Actuaciones previas a la adjudicación.



El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que 
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los 
criterios de adjudicación señalados en el  pliego o en el  anuncio pudiendo solicitar  para ello  cuantos 
informes técnicos estime pertinentes. 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente 
más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

En el caso en que el  órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya 
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación se 
estará a lo dispuesto en el artículo 139 de la LCSP. 

La  renuncia  a  la  celebración  del  contrato  o  el  desistimiento  del  procedimiento  sólo  podrán 
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los 
candidatos o licitadores . En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en 
que  hubiesen  incurrido,  hasta  un  máximo  no  superior  al  0.3%  del  presupuesto  del  contrato  IVA 
EXCLUIDO.

16. Requerimiento de aportación de documentación al licitador adjudicatario previa a la 
adjudicación del contrato.

Conforme dispone el artículo 135.2 de la LCSP, en el plazo de 10 DÍAS HÁBILES o en supuesto 
de tramitación urgente 5 DIAS HÁBILES - a contar desde el día siguiente en el que el licitador que 
hubiera  presentado  la  oferta  económicamente  más  ventajosa   (en  adelante  licitador  adjudicatario) 
hubiera recibido el requerimiento de aportación de documentación previa a la adjudicación del contrato - 
deberá presentar la siguiente documentación : 

a) Obligaciones Tributarias.- Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el 
art. 13 del RGLCAP, o declaración responsable de no estar obligado a presentar las declaraciones 
o documentos a que se refiere dicho artículo.

Igualmente, y en cumplimiento del apartado e) del art.  13 citado, se deberá aportar 
certificación positiva, expedida por la Tesorería Municipal justificativa de la inexistencia con la 
Administración Municipal de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas 
en periodo voluntario.

b)  Obligaciones  con  la  Seguridad  Social.- Certificación  positiva  expedida  por  la 
Tesorería  Territorial  de  la  Seguridad Social  de  hallarse  al  corriente de  las  obligaciones de  la 
Seguridad Social a que se refiere el art. 14 del RGLCAP, o declaración responsable de no estar 
obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refiere dicho artículo.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.- Los licitadores presentarán justificante 
de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del 
mismo,  aportando al  efecto  copia  de  la  carta  de  pago  del  último ejercicio,  en  los  términos 
establecidos en el artículo 13.1.a) del RGTRLCAP, y acompañará una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, y en el caso de que se encuentre 
en algún supuesto de exencion  recogido en el atículo 83.1 de la LRHL, declaración responsable 
en la que se especifique el supuesto legal de exención del pago de dicho impuesto.

   d)  Carta  de  pago  de  haber  depositado  en  la  Tesorería  Municipal  la  Garantía 
definitiva conforme se establece en la Cláusula siguiente, y en caso de que en el presente 
expediente se hubieran  puesto a disposicición del contratista determinados suministros deberá 
constituir aparte una Garantía Especial por la buena utilización de los mismos por el importe 
que se le señale en cualquiera de las formas previstas en los artículos 84 y 91 respectivamente 
de la LCSP.

e)  Compromiso expreso de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la 
LCSP.



MUY  IMPORTANTE  : De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

17. Garantía definitiva.

El  licitador  adjudicatario  deberá  acreditar  en  el  plazo  establecido  en el  apartado  anterior  la 
constitución de una GARANTÍA DEFINITIVA a disposición del órgano de contratación por importe del 5 
por ciento del importe de adjudicación IVA excluido y en todo caso por el importe señalado en 
el APARTADO (J) del Documento Anexo I (arts. 83 y 97 LCSP), la cual se constituirá y depositará en 
cualquiera de las formas previstas en los artículos 84 y 91 respectivamente de la LCSP.

En todo caso, la garantía definitiva, especial y/o complementaria se constituirán en la 
Tesorería Municipal.

En dicho apartado se determinará si además de la garantía definitiva se requiere una fianza 
complementaria y en su caso su importe.

El  licitador  adjudicatario  deberá  acreditar  en  el  plazo  señalado  en  el  artículo  135.2,  la 
constitución de la garantía. De no cumplir este requisito por causas a él imputables, la Administración no 
efectuará la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
135.2

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo,  deberá  reajustarse  la  garantía,  para  que  guarde  la  debida  proporción  con  el  nuevo  precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan 
como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III de la 
LCSP (art. 87.3 LCSP).

También,  en  el  supuesto  de  que  se  hagan  efectivas  sobre  la  garantía  las  penalidades  o 
indemnizaciones exigibles al  adjudicatario,  este deberá reponer o ampliar aquélla,  en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de 
resolución (art. 87.2 LCSP).

La garantía definitiva responderá por los conceptos señalados y recogidos en el artículo 88 de la 
LCSP.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo 
de  garantía  y  cumplido  satisfactoriamente  el  contrato  de  que  se  trate,  o  hasta  que  se  declare  la 
resolución de éste sin culpa del contratista.

No procederá la cancelación o devolución de la garantía definitiva,  hasta que no se acredite 
debidamente el abono de los daños causados por el contratista a terceros, y que hayan sido reconocidos 
por esta Administración

18. Adjudicación del contrato.

Cumplidos  los  trámites  previstos  en el  artículo  135.2  de  la  LCSP,  el  órgano de contratación 
adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

La adjudicación del contrato, que en todo caso será motivada, se notificará a los candidatos o 
licitadores  (art.  137.1  LCSP)  a  cuyo  efecto  se  tomará  como domicilio  el  indicado  en  la  Proposición 
Económica, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante, publicándose también un anuncio 
de adjudicación en los supuestos previstos en el artículo 138 de la LCSP.

En la  notificación de  la  adjudicación  se  requerirá  al  adjudicatario  para  que  antes  de  la 
formalización del contrato presente la siguiente documentación: 

.- Copia del documento creditativo de haber abonado el importe de los anuncios 
de licitación publicados tanto en Diarios Oficiales como en cualquier medio de comunicación.



.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo establecido en el presente 
Pliego.

.-  Escritura pública de formalización de la UTE referida al presente contrato (en el 
supuesto de que el adjudicatario sea una UTE) conforme señala el art. 48 de la LCSP.

.- Certificado de la compañía de seguro suscrito  por quien tenga poder para ello, 
que acredite que el adjudicatario (en su caso, UTE) ha constituido el seguro de responsabilidad 
por daños para el presente contrato, por los conceptos y las cuantías exigidas en el Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  en  el  MODELO  establecido  en  el  Perfil  del 
Contratante (8)

.-  Los  compromisos  debidamente  formalizados  con  el  subcontratista,  en  el 
supuestos  en  que  el  empresario  hubiera  basado  la  solvencia  exigida  en  medios  de  otras 
entidades.

Tanto  en  la  notificación  como en  el  perfil  de  contratante  se  indicará  el  plazo  en  que  debe 
procederse a la formalización del contrato conforme al artículo 140.3.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permita dejar constancia de su recepción 
por el destinatario incluidos, en su caso, los señalados en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. En estos caso, el plazo para considerar rechazada 
la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será 
de cinco días.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el 
plazo  máximo para  efectuar  la  adjudicación  será  de  dos  meses  a  contar  desde  la  apertura  de  las 
proposiciones  (art.  145 LCSP).  De no  producirse  la  adjudicación  dentro  de  los  plazo  señalados,  los 
licitadores, tendran derecho  a retirar su proposición.

No obstante lo dispuesto en esta cláusula, la adjudicación de los contratos sujetos a regulación 
armonizada se regirá por lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP.

19. Formalización del contrato.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  140  LCSP  el  contrato  se  formalizará   en 
documento  administrativo  constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier 
registro público.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación la formalización del 
contrato no se efectuará antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación 
de la adjudicación a los licitadores y candidatos

En  éste  supuesto  el  órgano  de  contratación  requerirá al  adjudicatario  para  que  formalice  el 
contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto 
recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá 
cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

Si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación la formalización 
del  contrato  se  efecuará dentro  del  plazo  de  quince  días  hábiles  a  contar  desde  que  se  reciba  la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los  supuestos 
de tramitación de emergencia (art. 140.5 LCSP).

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de 
la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido 

Formarán parte del contrato y serán exigibles en todo caso al contratista : 



.- El propio documento de formalización del contrato. 

.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con sus informes y anexos.

.- El Pliego de Prescripciones Técnicas con sus informes y anexos.

.- La Proposición presentada por el adjudicatario.

.- El Proyecto de Obras correspondiente con sus documentos y anexos.

.- El Seguro de Responsabilidad por daños, exigido por el presente Pliego.

.- La documentación técnica exigida en el presente Pliego.

.- El Programa de trabajo.

.- Las variantes y/o mejoras ofrecidas por el licitador junto con sus documentos de desarrollo.

.- Las prestaciones adicionales ofrecidas por el licitador y aceptadas por el Ayuntamiento.

.- El  compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de parte de la obra con otros 
empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, exigido por 
el artículo 54 de la LCSP.
.- El  compromiso del licitador en relación a la promoción e inserción laboral  de personas en 
situación de exclusión social a que hace referencia la Disp. Adic. 6ª.2 de la LCSP.
.- El compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o 
materiales suficientes ofrecidos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1 de la LCSP, la formalización del contrato se 
publicará en el perfil  de contratante del órgano de contratación indicando, como mínimo, los mismos 
datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.

En el supuesto del artículo 27.1 de la LCSP la formalización del contrato se notificará al organo 
que otorgó la subvención.

III . Ejecución del contrato

20.   Actuaciones previas,  obligaciones generales  del  contratista  y condiciones a que debe 
sujetarse la ejecución del contrato.

El contrato se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran 
parte integrante de los mismos (art. 99.3 LCSP).

El  contrato  se  ejecutará  por  el  contratista  con estricta  sujección a  sus  estipulaciones,  a  las 
cláusulas establecidas en el presente pliego (y en el pliego de prescripciones técnicas), así como las 
instrucciones  que,  en  su  caso,  le  diere  el  responsable  del  contrato  designado  por  el  órgano  de 
contratación.

Las obligaciones del contratista contenidas en la presente Clausula serán consideradas en todo 
caso condiciones especiales en la ejecución del contrato a los efectos señalados en la Clausula 32 del 
presente Pliego.

Todas las actuaciones relativas a la ejecución del contrato se entenderán con el “Responsable del 
contrato”,  al  que  le  corresponderá  supervisar  su  ejecución  y  adoptar  las  decisiones  y  dictar  las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan, todo ello sin perjuicio de las que correspondan al Director 
Facultativo conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV de la LCSP (art. 41 LCSP)

1. Programa de Trabajo .- Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de 
una anualidad, el contratista estará obligado a presentar un PROGRAMA DE TRABAJO en el plazo de un 
mes  desde  la  formalización  del  contrato,  que  deberá  ajustarse  como  mínimo  a  la  programación 
presentada por la empresa adjudicataria de la licitación y todo ello de conformidad y con las condiciones 
y requisitos señalados en el artículo 144 y ss. del RGTRLCAP. 

El  órgano de contratación resolverá sobre el  programa de trabajo dentro  de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato e incluso no dar 
curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa 
de  trabajo,  sin  derecho  a  intereses  de  demora,  en  su  caso,  por  retraso  en  el  pago  de  dichas 
certificaciones.



2. Plan de seguridad y salud en el trabajo. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá 
ser presentado por el contratista, a su costa, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha de 
adjudicación y antes de la formalización del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta 
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se pueda comenzar.

El autor del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser Técnico distinto del redactor del 
Estudio o del Estudio Básico de Seguridad y Salud, viniendo obligado el contratista a recoger en el Plan 
de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto 
por la legislación vigente sobre la materia y por las normas de buena construcción, sin que tenga derecho 
a percibir por ello mayor importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de 
adjudicación.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalización diaria de 1 
por  cada  5.000  euros  del  precio  del  contrato,  que  será  descontada,  en  su  caso,  en  la  primera 
certificación, y en todo caso, la establecida en la Clausula 29 del presente Pliego.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el 
Estudio de Seguridad y Salud,  o por las disposiciones vigentes sobre la materia, se ubicarán en los 
lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, y 
serán para uso exclusivo  del  personal  adscrito  a la  obra.  Cualquier  variación que se plantee  de  las 
características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la 
previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos 
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo 
contar con la autorización de la Administración antes de su retirada.

3. Licencias, autorizaciones, legalizacion de instalaciones e impuestos. El contratista está 
obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, leaglización de instalaciones, impuestos y/o 
autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que 
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Así  mismo,  el  contratista  estará  obligado  a  abonar  en  los  plazos  voluntarios  establecidos  el 
importe  de  los  gastos  y  exacciones  derivados de  los  impuestos,  licencias  y  autorizaciones  referidas 
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán 
de cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido 
dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta 
económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago al adjudicatario 
del contrato celebrado.

4. Seguros. El contratista queda obligado a concertar a su costa, un Seguro de Responsabilidad 
Civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, derivados de la ejecución de las obras objeto 
del presente contrato, incluidos los daños producidos a la Administración, o al personal dependiente de la 
misma durante la vigencia del contrato, determinándose su cuantía mínima en el  APARTADO (L) del 
Documento Anexo I.

El incumplimiento de dicha obligación no exonerará al contratista de las responsabilidades que en 
este sentido se pudiera producir en el transcurso de la obra.

El tomador de estos seguros será el adjudicatario del contrato figurando como beneficiario la 
Administración.

Así mismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, la indemnización de los daños 
que se originen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras 
serán  de cuenta  del  contratista.  Así  mismo,  deberá  indemnizar  por  los  daños  que se  originen a la 
Administración o al personal dependiente de la misma, por iguales causas e idénticas excepciones que las 
señaladas en la citada disposición.



5. Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratas. Antes de dar 
comienzo las obras, el contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección Facultativa, 
relación detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales 
que
se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las 
obras.

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del presupuesto de 
las  mismas,  identidad  de  los  subcontratistas,  justificando  suficientemente  la  aptitud  de  éstos  para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y su experiencia, salvo que 
tuviera  la  debida  clasificación,  en  cuyo  caso  será  suficiente  para  acreditar  la  aptitud,  a  los  efectos 
previstos en el artículo 210.1.b de la LCSP.

6. Dirección e Inspección de la Obra .- Corresponde a los Servicios Técnicos Municipales, al 
Responsable del Contrato, o en su caso a los técnicos que la propia Corporación designe, los cuales 
dictarán las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de los mismos, 
señalando el ritmo de ejecución conveniente. El Alcalde podrá realizar inspecciones cuando así lo estime 
oportuno.

Durante el desarrollo de la obra y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es 
responsable de los defectos y/o cumplimientos defectuosoas que en la construcción puedan  advertirse.

7. Maquinaria y Medios Auxiliares .-  El contratista queda obligado a aportar en la obra el 
equipo de maquinaria y medios auxiliares y humanos que sean precisos para la buena ejecución de 
aquella, en los plazos parciales y totales convenidos.

En el supuesto que para la ejecución del contrato hubiese sido condición necesaria la aportación 
por el contratista de un equipo de maquinaria y de medios auxiliares concreto y detallado, el Director 
Facultativo exigirá aquella aportación, en los mismos términos y detalles que se fijaron en tal ocasión. En 
el APARTADO (M) del Documento Anexo I se señalan en su caso el equipo de maquinaria y medios 
auxiliares concretos que se exigen para la presente obra (cláusula 28 PCAGOE).

8. Designación del Jefe de Obra .- El contratista queda obligado a designar un Jefe de Obra, 
con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de ésta, responsable de la directa ejecución de la 
misma, el cual deberá poseer la experiencia y titulación o aptitud adecuada a la complejidad y volumen 
de la obra objeto del contrato. La Administración podrá recabar del contratista la designación de un 
nuevo Jefe de Obra cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente para organizar la debida ejecución de la obra 
e  interpretar  y  poner  en  la  práctica  las  órdenes  recibidas  de  la  Dirección  Facultativa  y  de  la 
Administración.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en 
todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la misma con 
dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de 
trabajo a pie de obra.

9. Obligaciones respecto al personal .- El adjudicatario queda obligado, respecto del personal 
que emplee, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral, seguridad 
social e higiene en el trabajo, así como cualquier otra disposición legal que en cumplimiento de los planes 
de empleo dictados por el gobierno le sea de aplicación.

Asi mismo el contratista estará obligado en todo momento al exacto cumplimiento de las normas 
en materia de seguridad y salud en las obras de construcción y de prevención de riesgos laborales. 

10. Plazos de Ejecución .- El contratista queda obligado a cumplir los plazos parciales fijados 
para  la  ejecución  sucesiva  del  contrato  y  el  general  para  su  total  realización,  facultando  a  la 
Administración , en caso de incumplimiento por parte del contratista, a la resolución del contrato con los 
consiguientes efectos legales a los que en derecho hubiere lugar.



Cuando el contratista o las personas que de el dependan incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la  buena marcha de los  trabajos  o el  cumplimiento  de los  programas de 
trabajo, la Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
contractual acerca de los plazos y las causas de resolución del contrato.

11. Domicilio  del  contratista .-  Las comunicaciones  de la  Administración al  contratista  se 
dirigirán al domicilio señalado en la Proposición Económica. A tal efecto, el contratista estará obligado a 
comunicar por escrito a la Administración los cambios producidos en el mismo.

12. Ocupación y custodia de la obra .- El contratista no puede ocupar terrenos afectados por 
la obra hasta recibir la autorización correspondiente de la Administración.

A partir de ese momento y hasta la recepción, el contratista estará obligado a la conservación de 
la obra y a responder de la vigilancia y custodia de los terrenos y bienes que haya en estos, cuidando 
especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo alteraciones en los lindes, ni que 
nadie deposite en los terrenos material ajeno a la obra.

13. Control de calidad de la obra .- La obtención y control de los materiales empleados en la 
obra se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas 34 y ss. del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la contratación de obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de ejecución 
de  los  ensayos,  análisis,  pruebas  o  controles  preceptivos  regulados  por  normas  o  instrucciones  de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, se considerarán comprendidos en los precios 
de cada unidad de obra del proyecto.

Con independencia de lo anterior,  la Dirección Facultativa podrá exigir la realización de otros 
ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspección que estime necesarios con cargo al contratista y 
hasta un importe máximo (IVA INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra.

Los gastos de ensayos destinados información, verificación o comprobación de unidades de obra 
mal ejecutadas por el contratista, serán abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, y 
no se computará a los efectos del tope económico del 1.5% a que se refiere el párrafo anterior.

La Administración, a través de la Dirección Facultativa designará, de entre las propuestas por el 
contratista, la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra 
para la  realización de  los ensayos,  pruebas y análisis  previstos  en este  apartado.  Estos  ensayos se 
realizarán obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 13/1988 de 27 de enero.

14.  Altas  de  las  instalaciones,  máquinas  y  equipos  .-  Serán  de  cuenta  y  a  costa  del 
contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, redacción y visados 
de los proyectos  que se haya de presentar en los organismo y compañías competentes a efectos de 
obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y 
equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la administración o de la persona o entidad que esta 
designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o normas de las 
compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan para cada una de las viviendas y demás 
locales que en su caso comprenda el Proyecto.

Entre los gastos anteriormente reseñados se considerará incluidos los derechos de acometida, 
verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas eléctricas, así como 
los  concernientes  a  cualesquiera  redes  o  instalaciones.  Así  mismo  serán  de  cuenta  y  a  costa  del 
contratista la realización de las gestiones necesarias para conseguir de las compañías suministradoras las 
dotaciones que estas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, según establecen lasa disposiciones 
vigentes que regulan estas materias.

15.  Señalización  .-  El  contratista  vendrá  obligado  a  realizar  las  siguientes  actuaciones  de 
señalización:

a) Adquisición,  colocación y conservación durante el  periodo de ejecución de los  carteles de 
obras, en con las dimensiones, materiales, características,  número y lugares que sean determinados por 
la Administración.

Cualquier otro cartel que se coloque por el contratista durante la ejecución de las obras deberá 
contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y estar colocado en 
posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración reclamar en cualquier 
momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos.



Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la documentación 
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

b) Adquisición y colocación de la  señalización exterior  del  edificio,  la  cual deberá así  mismo 
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidos.

c) Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos criterios 
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

d) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras establecidas en el proyecto así como las exigidas 
por disposiciones vigentes. 

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización 
que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y con 
anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización previa de 
la Dirección Facultativa.

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la 
indicada en el apartado c), que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se 
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 
económica presentada.

16.  Información y  difusión de  las  obras  .-  El  contratista  está  obligado  a  guardar  sigilo 
respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo (art. 112.2 RGLCAP),no pudiendo, por 
tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la 
obra  con  dicha  finalidad,  a  no  ser  que  cuente  a  estos  efectos  con  la  previa  autorización  de  la 
administración.

El  contratista deberá respetar  el  carácter confidencial  de aquella  información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los 
pliegos  o en el  contrato,  o que por  su propia  naturaleza deba ser  tratada como tal.  Este  deber se 
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que se 
establezcan un plazo mayor en los Anexos (art 124.2 LCSP).

El  adjudicatario  estará  obligado  a  entregar  a  la  Administración,  antes  de  la  recepción,  un 
reportaje fotográfico del desarrollo de las obras y de estas ya  terminadas, el número de fotografías será 
el fijado por la Administración, siendo como mínimo de 50 y se entregaran en CD.

Dicho  material  serán  propiedad  de  la  Administración.  Igualmente  quedarán  de  propiedad 
exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que puedan ser 
reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización.

17. Conservación de las obras.  

Desde  la  finalización  de  la  ejecución  de  las  obras  hasta  su  recepción  el  contratista  queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que 
en  ella  se  produzcan.  Así  mismo vendrá  obligado  a  conservar  la  jardinería  incluida  en  el  contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que 
sean necesarios

Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa, a la conservación y policía 
de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de 
vigilancia,  así  como  la  limpieza  de  la  obra.  Las  obras  de  jardinería,  si  las  hubiera,   deberán  ser 
conservadas lo largo del plazo de garantía, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su 
conservación y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

El Contratista –Adjudicatario estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución 
de la obra y a reponer a su finalización, todas aquellas servidumbres que se vean afectadas por los 
trabajos, siendo por cuenta del citado Contratista-Adjudicatario el pago de dichos trabajos. Se tendrá 
especial  atención  y  diligencia  en  el  mantenimiento  e  inmediata  reparación  de  redes  para  riego  y 
suministro de agua potable, energía eléctrica, telefonía y accesos a fincas y viviendas colindantes con la 
zona de obras.



18. Dirección facultativa e inspección de las obras.

La Dirección Facultativa de la obra, que incluye la Dirección de la Ejecución de la Obra y la 
Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos 
de la Administración o por técnicos por ella contratados.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La  Dirección  Facultativa  no  podrá  introducir  en  el  proyecto,  a  lo  largo  de  su  ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de 
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a 
adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el Responsable del Contrato o en su 
caso  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  sin  que  pueda,  en  ningún  caso,  ser  ello  motivo  de 
paralización o ralentización de las obras.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa 
de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la  Administración,  quedando  además  el  contratista 
obligado  a  rehacer  las  obras  afectadas  sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 
contratos.

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes, un libro de incidencias y un libro de 
subcontratación,  así  como la  documentación necesaria  para el  desarrollo  de las  obras,  en el  que la 
Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el 
mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 8.1 de la LRSSC.

El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información (incluidos ante 
los medios de comunicación a requerimiento de la Administración),  o para aclaración de dudas que se 
puedan plantear en relación con la realización de las obras.

21. Riesgo y ventura

La ejecución del  contrato  se  realizará  a  riesgo y ventura del  contratista,  sin  perjuicio  de  lo 
establecido para el de obras en el artículo 214 (fuerza mayor).

22.  Sucesión del contratista, cesión del contrato y subcontratación

A).-  Sucesión del  contratista:  Para  los  supuesto  en que pueda  producirse  la  sucesión del 
contratista  se estará a lo dispuesto expresamente en el artículo  73.bis de la LCSP.

B).-  Cesión:  Para los supuesto en que pueda producirse la cesión del contrato, se estará a lo 
dispuesto expresamente en el artículo 209 de la LCSP.

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario (art. 90.4 LCSP).

C).- Subcontratación :

1.- El contratista no podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación,  salvo 
que en el  APARTADO (N) del Documento Anexo I se señale lo contrario, cumpliendo en este caso los 
requisitos  exigidos  en  el  artículo  210  de  la  LCSP.  En  dicho  apartado  se  señalará  también  el  límite 
porcentual admitido referido al importe de adjudicación (con el límite del 60%).

2.- En el caso de que si se admita, el licitador que vaya a subcontratar parte de la prestación 



deberá presentar : 

a.- Declaración en el MODELO establecido en el Perfil del Contratante (6) indicando 
la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,  señalando  su  importe  y  el  nombre  de  los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, manifestando además su obligación de 
abonar a los subcontratistas o suministradores el  precio pactado en los plazos y condiciones que se 
indican en el artículo 211 de la LCSP.

Si  este  documento  no  se  presentara  se  entenderá  que  el  licitador  no  va  a 
subcontratar (en caso de resultar adjudicatario) ningúna parte de la prestación.

b.- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (como contratista o 
subcontratistas) de los subcontratistas propuestos, conforme señala la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el RD 1109/2007, de 24 de agosto y la 
Orden de 23 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas acreditadas como Contratistas 
o Subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Si en el presente Pliego se señala que concurre la circunstancia prevista en el párrafo segundo 
del artículo 54.1 de la LCSP (Apartado (N) del Documento Anexo I) cabrá la posibilidad de suplir la 
clasificación exigida para un determinado grupo, por el compromiso del empresario de subcontratar la 
ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la clasificación requerida, cumpliendo 
en todo caso lo exigido en la presente claúsula.

3.-  Si  en  el  APARTADO (N)  del  Documento Anexo  I  al  presente  Pliego  se  admite  la 
subcontratación y se exige que una parte de la prestación objeto del contrato deba ser realizada por 
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional,  la 
clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por 
el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte 
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato 
(artículo 54.1 LCSP).

Este compromiso de subcontratación deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

a.-  Inicialmente se presentará en documento privado y si  la  empresa resultara adjudicataria 
provisional deberá acreditarse su elevación a escritura pública.

b.- Deberá expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se 
ponen a disposición de ésta Entidad Local todos los medios necesarios para ejecutar la parte del 
contrato correspondiente.

c.-  Que  el  o  los  subcontratistas  deberán  quedar  identificados  por  el  nombre  o  el  perfil 
empresarial,  de  tal  forma  que  si  el  contratista  pretendiera  después  subcontratar  con  otras 
empresas distintas a las así identificadas, se aplicará lo establecido en el artículo 210.2, letras a) 
y c) de la LCSP.

d.- Que en todo caso, se presente juntamente  con dicha declaración, certificado que acredite la 
clasificación exigida del subcontratista (para la parte de obra a subcontratar) y/o la habilitación 
empresarial o profesional exigida.

4.-  En  todos  los  supuestos  anteriores,  deberán  cumplirse  las  normas  generales  sobre 
subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, y a tal efecto el licitador 
deberá  presentar  Certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Empresas  Acreditadas  (como 
contratista o subcontratistas) de los subcontratistas propuestos.

5.-  En  ningún  caso  se  podrá  exceder  el  porcentaje  previsto  en  el  presente  Pliego  para  las 
prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

6.-  En todos los casos y una vez formalizada la  subcontratación,  un original  del  documento 
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el artículo 211 
LCSP, debidamente firmado, será presentado, por la empresa contratista, ante el órgano de contratación. 
En caso de que no cumplimentara tal obligación o se incumplieran las condiciones establecidas, no podrá 
realizarse dicha subcontratación.



7.- La infracción de las condiciones establecidas en los apartados anteriores para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar 
lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe 
del subcontrato 

8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210.7 LCSP, en el presente contrato se podrá 
imponer al contratista, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo de determinadas partes de 
la prestación que no excedan en su conjunto del 30 por ciento del importe del presupuesto del contrato, 
cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución 
separada,  por  tener  que ser  realizadas  por  empresas que cuenten con una determinada habilitación 
profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla. 
Esta obligación se considerará condición especiales de ejecución del contrato a los efectos previstos en 
los artículos 196.1 y 206.g) y será causa de resolución del mismo tal y como se señala en la Clausula 30 
del presente Pliego.

A tal efecto, en el mismo APARTADO (N) del Documento Anexo I se señala en su caso las 
partes de la prestación respecto de las cuales se puede imponer al contratista la subcontratación.

9.-  El  contratista  está  obligado  expresamente,  en  relación  a  los  pagos  a  subcontratistas  y 
suministradores, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211 de la LCSP, siendo esta obligación 
considerada en todo caso como condición especial en la ejecución del contrato a los efectos señalados en 
la Clausula 32 del presente Pliego.

10.- Por su parte, el contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral  correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado RD, y deberá comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación al Coordinador de Seguridad y Salud.

23. Mora del contratista 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la 
LCSP y en la Cláusula 29 del presente Pliego. 

24. Modificación del contrato de obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones 
en el mismo por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I , 
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 195 .

En el  APARTADO () del Documento Anexo I se recoge si el presente contrato puede o no 
ser modificado  y, en su caso, las condiciones en que podrá llevarse a cabo, el alcance y  límites de las 
modificaciones que pueden acordarse, el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan 
afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello y todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 92 ter y quinquies de la LCSP y dando en todo caso audiencia al contratista por aplicación de 
lo dispuesto en el art. 195 de la LCSP.

Las modificaciones del contrato acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
los contratistas y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP (art. 202 y 
217 LCSP) .

En  el  supuesto  de modificaciones  no  previstas  en  el  presente  Pliego  se  estará a  lo 
expresamente sealado en el artículo 92 quater y concordantes de la LCSP.



En supuestos de modificación del contrato de obras se estará a lo dispuesto expresamente en el 
artículo 217 de la LCSP.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista 
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna

Cuando las  modificaciones  supongan la  introducción de  unidades de  obra no previstas  en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas serán 
fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si 
éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en 
los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto se 
estará a lo dispuesto en el artícuylo 217.3 de la LCSP.

25. Pago de las obras 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en 
la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido en los términos establecidos en el presente 
Pliego junto con sus documentos y anexos, en las modificaciones aprobadas, así como a las órdenes 
dadas por escrito por el Director y, en su caso, por la Administración. (Art. 200 LCSP).

A los  efectos  del  pago,  la  Administración expedirá  mensualmente,  en los  primeros  diez  días 
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden.

La  Dirección  Facultativa,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  149  y  150  del 
RGTRLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe 
detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por 
su periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y del 
contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los 
párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato el décimo día hábil 
del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo 
previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGTRLCAP.

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

El  contratista  tiene  también  derecho  a  percibir  abonos  a  cuenta  sobre  su  importe  por  las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 
pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con carácter general se determinen 
reglamentariamente  (artículos  155  y  156  del  RGTRLCAP),  debiendo  asegurar  los  referidos  pagos 
mediante la prestación de garantía.

Respecto a la transmisión de los derechos de cobro, el contratista que tengan derecho de cobro 
frente a la Administración, podrá ceder el mismo conforme a Derecho en los términos establecidos en el 
artículo 201 de la LCSP.



26. Recepción de las obras.

En cuanto a la recepción de las obras se estará a lo dispuesto en el artículo 218 de la LCSP y 
163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Así, a la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 205.2 
concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 41 de la LCSP, si se hubiese nombrado, 
o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la 
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, extendiéndose el 
acta de recepción.

A la Intervención Municipal le será comunicada la fecha y lugar del acto, para su asistencia en 
ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

Podrá ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 
fases que puedan ser entregadas al público. En el APARTADO (O) del Documento Anexo I se señala 
si se permite o no las recepciones parciales.

En el mismo APARTADO (O) se señala si en el supuesto de recepción parcial se autorizará o no 
la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía.

27. Certificación final de las obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 218.1 de la LCSP, la Dirección Facultativa a través 
de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, remitirá al 
órgano de contratación documento/s para que proceda a la aprobación de la certificación final de las 
obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses (contados a partir de la recepción) la cual será abonada 
al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Recibidas  las  obras  se  procederá  seguidamente  a  su  medición  general  con  asistencia  del 
contratista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 del RGTRLCAP.

La  certificación  final  de  la  obra  se  elaborará  según  el  modelo  establecido  al  efecto  por  la 
Administración en su caso.

28.  Plazo de garantía.

a).- En el APARTADO (P) del Documento Anexo I se señala el plazo de garantía. No obstante 
esto, si tal plazo no fuera señalado se entenderá que este es de UN AÑO desde la suscripción del Acta de 
Recepción.

b).- Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las 
obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
en el artículo 219 de la LCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación 
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de 
sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 
director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
de  lo  construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  el  cual  continuará  encargado  de  la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

c) La Dirección Facultativa a través de la Unidad Técnica correspondiente del Area de Urbanismo, 
Infraestructuras y Vivienda, remitirá a la Unidad Administrativa de Contratación, orden para que proceda 
a la devolución o cancelación de la garantía cuando proceda.

d).- Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa, a la conservación y 
policía de las obras, estando incluido en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio 
de vigilancia,  así  como la limpieza de la obra. Las obras de jardinería,  si  las hubiera,  deberán ser 
conservadas lo largo del plazo de garantía, realizando el contratista todos los cuidados necesarios para su 



conservación y debido desarrollo, e incluso reposiciones.

29.  Penalidades. 

1.- En el  APARTADO (Q) del Documento Anexo I se determinan las penalidades para el caso 
de incumplimientos, cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato,  incumplimiento de los 
compromisos y supuestos de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato que 
se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de la LCSP, y que serán proporcionales a la 
gravedad del incumplimiento no pudiendo ser su cuantía no superior al 10 por ciento del presupuesto del 
contrato.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución no se tipifique como causa 
de resolución del contrato en el presente Pliego, será considerado como infracción grave a los efectos 
establecidos en el artículo 49.2.e) de la LCSP.

2.- Penalidades por demora : 

* En el cumplimiento del plazo total:

Cuando el  contratista,  por  causas imputables al  mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato y en todo caso por las penalidades señaladas 
en el mismo APARTADO (Q) para este supuesto.  

* En el cumplimiento de plazos parciales :

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto 
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir  el  plazo 
total.

Cada vez que las penalidades por demora en uno u otro supuesto alcancen un múltiplo 
del 5 por ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder 
a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades .

3.- Graduación de los incumplimientos :  

El incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas del contrato, tanto referidas a su 
realización,  como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos (con independecia de la 
graduación específica señalada para determinados supuestos a lo largo del presente Pliego) se gradúa en:

A). Incumplimientos muy graves:

1.- El incumplimiento de los plazos para la realización del contrato. 
2.-  El  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso de la  ejecución de  las  prestaciones 

definidas en el contrato, cuando produzca un perjuicio muy grave. 
3.-  La  paralización  total  y  absoluta  en  la  ejecución  de  las  prestaciones  por  causas 

imputables al contratista cuando no se opte por la resolución. 
4.-  La  resistencia  a  los  requerimientos  efectuados  por  la  Administración  o  su 

inobservancia, cuando produzca un perjuicio muy grave en la ejecución del contrato. 
5.- La utilización de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal 

diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, cuando 
produzca un perjuicio muy grave en la ejecución del contrato. 

6.-  El  falseamiento  de  la  información  facilitada  por  el  contratista  a  efectos  de  la 
elaboración de la relación valorada o de la valoración y de las certificaciones o el falseamiento de 
las prestaciones consignadas por el contratista en el documento cobratorio. 

7.- El incumplimiento muy grave de las prescripciones relativas a la subcontratación, si 
procede. 

8.- El incumplimiento muy grave de las obligaciones de tipo fiscal, laboral y de Seguridad 
Social que se deriven por la ejecución del contrato. 



           9.- El incumplimiento muy grave de alguno de los compromisos contenidos en la 
documentación  exigida  en  el  Anexo  III  y  IV  del  presente  Pliego  y  de  los  recogidos  en  la 
proposición económica presentada salvo que sean considerados como condición esencial.

10.- La reiteración en la comisión de incumplimientos graves. 

B). Incumplimientos graves:

1.-  La  resistencia  a  los  requerimientos  efectuados  por  la  Administración  o  su 
inobservancia. 

2.-  El  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso de la  ejecución de  las  prestaciones 
definidas en el contrato. 

3.- La utilización de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal 
diferentes a los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista. 

4.- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente Pliego y en 
el de cláusulas particulares y en las disposiciones de aplicación para la ejecución del contrato. 

5.- El  incumplimiento grave de las obligaciones de tipo fiscal,  laboral  y de Seguridad 
Social que se deriven de la ejecución del contrato. 

6.- El incumplimiento grave de alguno los compromisos contenidos en la documentación 
exigida en el Anexo III y IV del presente Pliego y de los recogidos en la proposición económica 
presentada salvo que sean considerados como condición esencial.

7.- La reiteración en la comisión de incumplimientos leves. 

C).- Incumplimientos leves. 

Se considera incumplimiento leve en la  ejecución de las prestaciones definidas en el 
contrato  aquellos  incumplimientos  o  cumplimientos  defectuosos  que  no  constituya  un 
incumplimiento grave.

A efectos de los párrafos anteriores, se entiende por reiteración la comisión de más de un 
incumplimiento del mismo carácter.

4.- Importe de las penalidades :

a).- El incumplimiento de cualquier prestación (distinta al incumplimiento del plazo total) 
será proporcional a la gravedad del incumplimiento y nunca superior al 10% del presupuesto del contrato 
(IVA excluido).

b).- Por los incumplimientos o cumplimientos defectuosos regulados en el presente Pliego 
se podrán imponer, en función de los perjuicios causados, las penalidades con los siguientes importes : 

. Por cada incumplimiento leve: Hasta el 3% del presupuesto del contrato (IVA 
excluido).

. Por cada incumplimiento grave: Desde el 3% del presupuesto del contrato (IVA 
excluido) hasta el 6% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

. Por cada incumplimiento muy grave: Desde el 6% del presupuesto del contrato 
(IVA excluido) hasta el 10% del presupuesto del contrato (IVA excluido).

c).- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado,  que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de las mencionadas certificaciones .

5.- La infracción de las condiciones establecidas en el artículo 210.2 de la LCSP para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias 
determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar 
lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe 
del subcontrato.



6.-  La  aplicación  de  las  penalidades  no  excluye  la  indemnización  de  los  daños  y  perjuicios 
causados a que pueda tener derecho la Corporación. A estos efectos  la garantía definitiva responderá de 
la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el  contrato, de los gastos originados a la 
Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y 
perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 
cuando no proceda su resolución.

7.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el 
plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

30. Resolución del contrato

1 .- Para el supuesto en que se hubiere de resolver el contrato, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 206 y siguientes de la LCSP.

2 .- Los efectos de la resolución del contrato serán los previstos en los artículo 208 del mismo 
texto legal.

3.-  En  el  APARTADO (T)  del  Documento  Anexo  I se  tipificará  los  supuestos  en  que  el 
incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución serán causa de resolución del contrato.

4.- En todo caso serán causa de resolución del contrato :

a)  Que  el  contratista,  durante  la  ejecución  del  contrato  incurra  en  alguna  de  las 
circunstancias previstas en el artículo 49 de la LCSP.

b)  El abandono por parte del contratista de la obra objeto del contrato.

Se entenderá producido el abandono cuando a juicio del Equipo Director la obra 
haya dejado totalmente de ejecutarse o no se ejecute con los medios personales o materiales 
adecuados para la normal ejecución de la misma. El Equipo Director elevará inmediatamente 
informe al órgano de contratación sobre la concurrencia de estas circunstancias.

A la vista de dicho informe el órgano de contratación podrá optar por requerir al 
contratista para que reanude o realice con los medios necesarios los trabajos contratados de 
forma inmediata, o por incoar expediente de resolución del contrato.

Requerido  el  contratista,  este  deberá  en  un  plazo  no  superior  a  tres  días 
naturales, reanudar la realización de la prestación contratada y en todo caso, justificar ante el 
órgano de contratación la situación creada, acordando el órgano de contratación en función de lo 
practicado.

Si  el  órgano de contratación opta  por  la  resolución del  contrato,  ya  sea con 
carácter inmediato o una vez transcurrido el plazo de tres días sin que se reanuden los trabajos, 
el acuerdo contendrá pronunciamiento expreso acerca del plazo en que la administración y el 
contratista  practicarán  contradictoriamente  la  liquidación.  Terminado  dicho  plazo  la 
Administración podrá disponer de la obra.

c) El incumplimiento de los compromisos señalados en el art 53.2 LCSP.

d) El incumplimiento de las condiciones especiales ejecucion del contrato del art 102.1
de la LCSP señaladas en la Clausula 32 del presente Pliego.

e)  El  incumplimiento  de  la  imposición de  subcontratar  con  terceros  no  vinculados  al 
contratista de determinadas partes de la prestación.

f)  El  incumplimiento  de  los  requisitos  y  régimen  establecidos  en  la  Ley  32/2006, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

31. Contrato administrativo.



El  contrato  que  regulan  las  presentes  cláusulas  tiene  carácter  administrativo.  Dentro  de  los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la LCSP, en los procedimientos que se 
instruyan  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  la  interpretación,  modificación  y  resolución  del 
contrato deberá darse audiencia al contratista.

Los  acuerdos  correspondientes  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán  inmediatamente 
ejecutivos. En el expediente correspondiente se dará audiencia al contratista.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 
contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyo acuerdo pondrá fin a la vía administrativa, y 
contra el mismo habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción.sin perjuidico de que en su caso proceda la interposición del recurso 
especial en materia de contratación regulada por el artículo 37 de la LCSP.

32. Condiciones especiales de ejecución y obligaciones contractuales esenciales y condiciones 
en la ejecución. 

En  el  APARTADO (U)  del  Documento  Anexo I  al  presente  Pliego  se  establecen  para  el 
presente contrato condiciones especiales en la ejecución del mismo y en su caso cuales tendrán carácter 
esencial a los efectos prevenidos en el artículo 206.f de la LCSP, es decir ser causa de resolución del 
contrato.

En todo caso son condiciones especiales en la ejecución del contrato las señaladas en la Cláusula 
“Actuaciones  previas,  obligaciones  generales  del  contratista  y  condiciones  a  que  debe  sujetarse  la  
ejecución del contrato” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En cualquier caso se atribuye carácter de obligación esencial  al  compromiso que en su caso 
hubiera  presentado  el  adjudicatario  de  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios 
personales o materiales suficientes para ello.

33. Atribuciones del Responsable del Contrato.

En cualquier momento durante el plazo de duración el contrato, el órgano de contratación podrá 
designar al Responsable del Contrato.

    Si  el  órgano  competente  de  contratación  acuerda  designar  un  Responsable  del  Contrato,  le 
corresponderá con carácter generál supervisar la ejecución del mismo,  adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada señalando 
el ritmo de ejecución conveniente, asi como reforzar el control del cumplimiento del mismo  y agilizar la 
solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, y en particular:

a).- Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 
incidente en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses 
públicos.

b).- Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 97 del RGCAP.

c).- Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía 
definitiva.

d).- Proponer la imposición de penalidades (señalando su graduación) de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 196.8 de la LCSP.

e).- Proponer, en su caso, la prorroga del contrato.

f).- Informar con caracter previo a la recepciones parciales y/o totales.



g).- Informar un mes antes de que cumpla el plazo de garantía si procede o no la devolución o 
cancelación de la garantía definitiva.

h).- Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado, de conformidad con el articulo 100 
del RGCAP.

i).- Proponer el ejercicio de las prerrogativas contenidas en el artículo 194 y ss. de la LCSP, 
incluyendo la revisión de actos administrativos, y la determinación de los daños y perjuicios, e informar 
sobre los expedientes que a tal efecto se incoen.

j).- Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantia.

k).- Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señalas para la 
ejecución del contrato

l).- Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición 
de certificaciones.

m).- Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en 
cualquier momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del contrato, de 
las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

ñ).- Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra 
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta 
al órgano de contratación.

o).- Proponer antes del vencimieno del contrato la prórroga del mismo si esta se admitiera.

p).- Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 del RGCAP

q).- Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

r).-  Asistir  a  los  actos  de  recepción  y  suscribir  la/s  Acta/s  de  Recepción  (o  documento  que 
acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento) y en su caso dar o no la conformidad con 
las facturas presentadas.

s).- Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del 
contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos 
contractuales.    

t).- Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación

u).- Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del 
servicio que haya de ser entregado,  o se esté prestando,  pudiendo ordenar o realizar por si  mismo 
análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodología o 
elementos  que se  siguen o  se  emplean,  establecer  sistemas de control  de  calidad  y dictar  cuantas 
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 

Los gastos que se puedan ocasionar con motivo de todo ello serán de cuenta del adjudicatario, 
siempre que no superen el 3% del precio de adjudicación del contrato, IVA no incluido.

v).- Emitir informe en expedientes de cesión del contrato.

x).- Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable 
del Contrato.

y).- Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista de
las siguientes obligaciones:

1ª) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

2ª) El cumplimiento no defectuoso del contrato
3ª) El cumplimiento de los criterios de adjudicación.
4ª) El cumplimiento de las condiciones de ejecución.



z).- Y todos aquellas otras previstas en este Pliego.

   Corresponderá en todo caso a la Dirección Facultativa las atribuciones que el presente Pliego 
atribuye al Responsable del Contrato.

34. Confidencialidad.

Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  de  la  Ley  de  contratos  del  sector  público,  relativas  a  la 
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos 
podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en 
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas 
haciéndolo constar expresamente al inicio de cada respectivo documento, de tal forma que el órgano de 
contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter 
en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se 
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información. 

35. Jurisdicción competente.

El contrato que regulan las presente cláusulas tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso 
de litigio se resolverá por el Tribunal Contencioso-Administrativo en cuya jurisdicción esté comprendido el 
término municipal de Vélez-Málaga.

***



A) OBJETO DEL CONTRATO

. LEMA Y OBJETO DEL CONTRATO: 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE  FINALIZACION DE LAS OBRAS DE CONEXION DE LA 
CARRETERA  DE  ARENAS  CON  LA  C/  BELLAVISTA  EN  VELEZ-MALAGA  (PPOS  147/06) 
(EXP.O.01.11). 

    .- Las necesidades que pretenden satisfacerse con este contrato son las se describen en el 
Proyecto, mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo, y que se definen en los Planos y, con 
las características y calidad que se recoge en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

    .  El  objeto  del  contrato  proyectado  y  su  contenido  es  idóneo  para  satisfacer  esas 
necesidades porque se ejecuta la terminación del viario iniciado de conexión de la C/ Bellavista con la 
carretera de Arenas, con todos los servicios urbanísticos necesarios.

    . Código CPV : 4523352 - 0

. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE: 
    

CONTRATO SUJETO A 
REGULACION ARMONIZADA

NO

TRAMITACIÓN TRAMITACIÓN ORDINARIA, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 93 de la LCSP.

PROCED. DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO, en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 141 y ss. de la LCSP.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DEL CONTRATO

PLURALIDAD DE CRITERIOS (art. 134.3.b LCSP)  

B) PROYECTO DE OBRAS

.  Fue  redactado  por  D.  Juan  Jose  Soto  Mesa  y  aprobado  por  Decreto  de  la  Alcaldesa  nº 
3225/2010 de 22 de junio. 

C) PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA : 222.788,97 euros (IVA EXCLUIDO)  mejorable a la baja por los 
licitadores en sus ofertas. 

Los  licitadores  deberán  consignar  en  sus  proposiciones  económicas  y  como 
partida independiente la cifra a la que ascendería el importe del IVA (esto es, la cifra 
resultante de aplicar al precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

En el presente contrato NO SE PONEN a disposición del contratista suministros para la ejecución 
de la obra.
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D) SISTEMA DE RETRIBUCIÓN

A TANTO ALZADO

E) PLAZO DE EJECUCIÓN

CUATRO MESES

F) PLAZOS PARCIALES

-------------------

G) CLASIFICACIÓN

AUNQUE NO SE EXIGE SE SEÑALA LA SIGUIENTE : Grupo E, Subgrupo 1, Categoría a.            

H) REVISIÓN DE PRECIOS

. NO SE ADMITE

I) GARANTÍA PROVISIONAL

NO SE EXIGE

J) GARANTÍA DEFINITIVA

. 5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA excluido).

K) VARIANTES O MEJORES Y PRESTACIONES ADICIONALES

* Variante o mejoras :  SE ADMITEN : NO
 

* Prestaciones Adicionales :  SE ADMITEN: SI

. Numero máximo : ILIMITADO

. Solo se admite respecto de: unidades de obra relacionadas con el proyecto o en el 
ámbito de actuación de la misma y zonas colindantes.

L) SEGURO DE RESPONSABILIDAD

. 200.000 euros

M) MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

----------------

N) SUBCONTRATACIÓN

. SI SE ADMITE LA SUBCONTRATACION.

. LIMITE DE SUBCONTRATACION: 50%



. SUBCONTRATACION OBLIGATORIA : NO

Ñ) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

. NO SE ADMITE LA MODIFICACION.

O) RECEPCIONES PARCIALES

. NO SE ADMITEN LAS RECEPCIONES PARCIALES

P) PLAZO DE GARANTÍA

. UN AÑO

Q) PENALIDADES

----------------------

R) COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN

. IMPRENTA CERVANTES
   C/ Luis de Rute 3  Tf. 952.50.17.94
   Velez-Málaga

. PERFIL DEL CONTRATANTE/ PAGINA WEB: http://www.ayto-velezmalaga.es/

S) PLAZO DE PRESENTACIÓN

. Se determina en el anuncio de licitación que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga y/o en el perfil del contratante.

T) SUPUESTOS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN

. La prohibicion de contratar sobrevenida con posterioridad a la adjudicacion del contrato será 
causa de resolución del contrato si asi lo acuerda éste Ayuntamiento. 

U) CONDICIONES ESPECIALES Y ESENCIALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

     * CONDICIONES ESPECIALES - Entre otras, se consideran condiciones especiales de ejecución del 
contrato las siguientes y  aquellas que sean exigidas por el presente Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares: 

1º.-  El  cumplimiento  del  Programa  de  Trabajo  y  de  la  Memoria  del  mismo,  asi  como  los 
compromisos puestos de manifiesto por el licitador en la documentación presentada por ser exigida en el 
Anexo III al presente Pliego.

2º.- La Titulación y cualificación exigida para el Jefe de Obra.

3º.- La adscripción de medios específicos (artículo 53.2 LCSP). 



4º.- La contratación de un seguro a todo riesgo de construcción (artículo 102 LCSP). 

5º.- La contratación de un seguro de responsabilidad civil (artículo 102 LCSP). 

6º.- El cumplimiento de obligaciones de carácter social (artículo 102 LCSP). 

7º.- Colaborar, de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la LGS, para permitir la adecuada 
verificación del cumplimiento de dichos limites (artículo 29.6 de la LGS). 

8º.-  El  Deber  de  confidencialidad  sobre  los  datos  o  antecedentes  que,  no  siendo  públicos  o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su 
ejecución (artículo 124.2 LCSP).

    * CONDICIONES ESENCIALES - Son condiciones esenciales en la ejecución del contrato: 

1º.- Los compromisos contenidos en la Proposición Económica Base, Mejoras o variantes y/o 
Prestaciones adicionales aceptadas por la Corporación.

2º.-  Que los subcontratistas aportados en fase de solvencia sean los que ejecuten la/s parte/s 
del contrato correspondiente a los medios aportados para acreditar la solvencia del adjudicatario.



En  el  presente  contrato  se   acreditará  la  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA, 
TÉCNICA O PROFESIONAL mediante la presentación de la documentación señalada con una 
"x".  

Aún cuando no sea exigible la clasificación los licitadores  podrán optar  por presentar  la 
documentación (A) o (B) siempre que se permitan ambas, e incluir dicha documentación en el Sobre "A". 

Cuando solo se señale una de ellas será esa, y solo esa, la documentación que deba incluirse 
obligatoriamente en dicho sobre "A".

☒. A. Documento auténtico expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 
o por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma que acredite que el licitador está en posesión 
de la clasificación señalada en el APARTADO (G) del Documento Anexo I. 

☒.  B.   Documentación específica: 

☒ B.1  DOCUMENTACIÓN  QUE  JUSTIFIQUE  LA  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y 
FINANCIERA

☒  a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras (para empresas) o, en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales 
(para profesionales).

☐  b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial 
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente 
legalizados.

☐  c) Declaración  sobre  el  volumen  global  de  negocios  y,  en  su  caso,  sobre  el 
volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de  actividades  correspondiente  al  objeto  del  contrato, 
referido  como máximo a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles  en  función  de  la  fecha  de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las 
referencias de dicho volumen de negocios.

☐  d) Si, por una razón justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar 
las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por 
el siguiente medio : ____________________________________________________.

☒ B.2  DOCUMENTACIÓN  QUE  ACREDITE  LA  SOLVENCIA  TÉCNICA  O 
PROFESIONAL

☒  a)  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 
por  certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos  certificados 
indicarán  el  importe,  las  fechas  y  el  lugar  de  ejecución de  las  obras  y  se  precisará  si  se 
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realizaron según las  reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de 
contratación por la autoridad competente.

☐  b)  Declaración  indicando  los  técnicos  o  las  unidades  técnicas,  estén  o  no 
integradas  en  la  empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras, 
especialmente  los  responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los  documentos 
acreditativos correspondientes.

☒  c)  Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular,  del responsable o responsables de las obras que deberá reunir la 
siguiente titulación y cualificación :

 . Titulación relacionada con la materia de OBRA CIVIL
 . Especialidad en la ejecución de obras de  URBANIZACION DE VIALES URBANOS  Y
   MUROS
 . Preferentemente ITOP O ICCP
 . Experiencia mínima 3 AÑOS

 . Otros INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

☐  d)  indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato.

☐ e)   Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente.

☐  f)   Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente.

Recordar que en ningún caso se aceptará documentación que no sea original o copia auténtica y 
que cuando se exijan certificados solo se aceptarán estos y no otra documentación, los cuales deberán 
recoger en todo caso los datos exigidos. 

Las  declaraciones  de  entidades  financieras  deberá  estar  expedida  dentro  del  plazo  de 
presentación de proposiciones ( o en el de subsanación) y el justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales debe acreditar que este se encuentra en vigor dentro del mismo 
plazo.



En el presente anexo se señalan los criterios de adjudicación que se utilizarán para el 
presente contrato junto con la ponderación que se le asigna así como la documentación técnica 
que se requiere en orden a la aplicación, justificación y valoración de dichos criterios, de tal 
forma  que  si  dicha  documentación  no  se  presenta  no  se  obtendrá  valoración  alguna  del 
respectivo criterio.

   Recordar que en ningún caso se aceptará documentación que no sea original o copia 
auténtica y  que  cuando  se  exijan  certificados  solo  se  aceptarán  estos  y  no  otra 
documentación, los cuales deberán recoger en todo caso los datos exigidos. 

Importante: Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin embargo, 
a efectos de ponderación,  se entenderá que presenta tantas proposiciones como variantes 
hubiera  presentado (dentro del límite autorizado).

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta en el presente contrato son los 
que se determinan a continuación y con la ponderación que se señala, 

I.- Criterio precio: 

. Descripción del criterio. Minorización de la oferta económica.

. Ponderación:  de 0 a 5 puntos

. Forma de Valoración : Se asignará 5 puntos al valor 0,96 M, siendo M la media de las 
ofertas presentadas. Para ofertas de valor comprendido entre “0,96 M” y el tipo “T”, la 
puntuación será: 

P= 5 ∙ [1-(x-0,96M/T-0,96M)], siendo “x” el valor de la oferta presentada. 

Para ofertas de valor inferior a 0,96M, la puntuación será : 

P= 5 ∙ [1-(0,96M-X/T-0,96M)], siendo "x" el valor de la oferta presentada.

Cuando de la aplicación de estas fórmulas se obtenga un valor de “P” negativo, se 
asignará la puntuación cero.

En todo caso la valoración del precio como criterio de adjudicación se realizará 
sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Aadido.

II.- Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor:
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. Criterio nº 1

 .Descripción  del  criterio:  Mayor  ventaja  de  las  prestaciones  adicionales 
ofertadas.

 . Ponderación: De 0 a 30 puntos

 . Forma de valoración:  

Se analizará por la Mesa las prestaciones adicionales ofertadas, otorgando cero puntos 
a aquellas que a su juicio no tengan interés para el objeto de la obra y sus implicaciones en las 
zonas adyacentes y un máximo de 30 a aquellas a su juicio si lo tengan. 

Para las admitidas, se asignarán 30 puntos a la propuesta cuyo valor económico suma 
de las prestaciones adicionales consideradas de interés tenga el mayor valor económico “M”, 
siendo el  resto de puntuaciones de cada oferta en función del  valor  económico “x” de las 
prestaciones adicionales consideradas. 

P= 30 ∙ X/M

 . Documentación técnica exigida. Propuesta suscrita por el licitador donde se describan 
las prestaciones adicionales ofertadas junto a la valoración de cada una de ellas, valoración 
que se hará de forma coherente con los precios unitarios y auxiliares del proyecto, y a falta de 
estos con precios de mercado.

III.- Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

    
. Criterio nº  1

 . Descripción del criterio: Minorización del plazo de obra

 . Ponderación : de 0 a 5 puntos 

 .  Fórmula :  Siendo P.P.,  plazo previsto en el  proyecto  y P.O.  El  plazo ofertado,  la 
puntuación “P” vendrá dada por : 

Para P.O. ≺ 0,7 ∙ P.P. ⇒ P = O
Para 0,7 P. P. ⩽P.O. ⩽ P.P.  ⇒ P = 5 x (P.P.-P.O./0,3 P.P.)

 . Documentación técnica exigida. Se deberá acreditar mediante la cumplimentación del 
apartado correspondiente recogido en el modelo de oferta economica  contenida en el Anexo V, 
y mediante la aportación del Plan de Trabajo y Memoria del Plan de Trabajo suscrito por el 
licitador  que justifique con coherencia y racionalidad el plazo ofertado en base a una mayor 
implicación de medios humanos y maquinaria.

 
. Criterio nº  2

. Descripción del criterio. Compromiso del licitador de poner a disposición del 
Órgano Contratante el valor económico de las prestaciones adicionales propuestas 
para acometer otras prestaciones que considere más convenientes.

. Ponderación: 30 puntos



. Forma de valoración:  Se asignarán 30 puntos a la proposición que aporte el  citado 
compromiso y 0 puntos a la que no lo haga.

. Documentación técnica exigida: Compromiso expreso firmado por  el  licitador  en tal 
sentido.

IV.- Forma de determinación de la oferta económicamente mas ventajosa :

Se  considerará  como  oferta  economicamente  mas  ventajosa  aquella  que  tenga  la 
máxima puntuación en la suma de puntuación de los criterios 1, 2 y 3.

* Umbral mínimo de puntuación .-  35  Puntos.

     * Límite respecto al precio a partir del cual se apreciará que la proposición no puede 
ser  cumplida  como consecuencia  de oferta desproporcionada o temeraria:  Fijado  en el 
criterio precio.

DOCUMENTACIÓN TECNICA ADICIONAL EXIGIDA PARA EL PRESENTE 
CONTRATO.

1º. En materia de subcontratación la documentación requerida en la Clausula 22 del 
presente Pliego.



Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNT/CIF

Teléfono/Fax/email Localidad Provincia Código Postal

Domicilio a efecto de notificaciones  -       Avda. /Calle/Plaza    -    Número -    Piso  -   Letra

Actuando en representación de  ................

Como acredita mediante Escritura de Poder otorgada ante el Notario de :_______________________.

D/ña. __________________________ , el /___/___/____ , bajo el número _________de su protocolo.

SOLICITO tomar parte en la licitación convocada para contratar la  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
FINALIZACION  DE  LAS  OBRAS  DE  CONEXION DE  LA  CARRETERA  DE  ARENAS  CON LA  C/ 
BELLAVISTA EN VELEZ-MALAGA (PPOS 147/06) (EXP.O.01.11).  y en consecuencia: 

I.- DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNO EN LA PRESENTE 
PROPOSICIÓN. 

II.- DECLARO REUNIR  TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON ESA 
ENTIDAD LOCAL PARA EL PRESENTE CONTRATO.

III.- DECLARO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 29.7 DE LA LEY 
38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES.

IV.- MANIFIESTO MI CONFORMIDAD Y ACEPTACION  CON EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES, EL DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CON EL PROYECTO OBJETO DE LICITACIÓN.

V.- ME COMPROMETO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, A ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO,  SIENDO EL UNICO RESPONSABLE  DE LA MISMA ANTE EL AYUNTAMIENTO Y ANTE 
TERCEROS DE TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, 
ASUMIENDO  LAS OBLIGACIONES SOBRE PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

VI.- OFREZCO LA SIGUIENTE PROPOSICION ECONOMICA BASE:

A.-  OFREZCO EL PRECIO DE : 

PRECIO DEL CONTRATO : ______________ euros

IVA : _____________   euros

TOTAL (IVA INCLUIDO) : ____________   euros 
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B.-  EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERA DE  ____________  MESES.

*  Los  licitadores  deberán  consignar  en  sus  proposiciones  económicas  y  como  partida 
independiente la cifra a la que ascendería el importe del IVA (esto es, la cifra resultante de aplicar al 
precio ofertado el correspondiente tipo de gravamen).

 

                       En _________________ a ______ de ____________ de ______.
                                                 (firma)

  CONFORME CON EL PRESENTE PLIEGO
FECHA :_______________

EL CONCEJAL DELEGADO EL JEFE DE SERVICIO


